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Abstract 
 
 
 
 
 
 
One of the main sources of work in the 
engineering sector is comprised by the state. The 
state takes out to contest different projects 
through public works contracts. The development 
of infrastructure is one of the activities where is 
more participation in tenders and contracts, this is 
the reason of the creation of a tool for the 
participation in such competitions. So, the 
Institutions that are responsible of the country’s 
infrastructure and the methods to elaborate the 
offer and monitor the administration were 
determined. Also the technical aspects of the 
Armoflex and Con/Span products were verified, 
because those are the products needed for the 
contest, and finally the spreadsheets were 
elaborated to obtain the budgets and the 
readjustments of each project. 
To produce the tool, itwas deepened in 
the study of the laws and the regulations of 
administrative contracting that were intervening, 
as well as the legislation with respect to the 
calculation of readjustments of prices. Also it was 
determined that the products could be used in 
hydraulic, vial and geotechnical works. 
Inside of the explained elements, there 
were implemented four flowcharts to establish the 
different processes regarding legal aspects. In 
addition, there were performed three 
spreadsheets of the prices for the materials and 
three for the determination of the readjustments of 
prices and pay tables. 
The developed tool has a vital 
importance, because it ensures an adequate 
estimation of the economic part of the contract, it 
sets the contests where the participation is 
possible according to the technical aspects and it 
allows realize the proper control of all the process 
of hiring by the implemented diagrams. 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
Una de las principales fuentes de trabajo en el 
sector de la ingeniería, lo comprende el Estado, 
el cual por medio de contratos de obra pública 
saca a concursos diferentes proyectos. El 
desarrollo de obras de infraestructura es una de 
las actividades en donde más se participa en 
licitaciones y contratos, es por esto que para este 
proyecto  se elaboró una herramienta para 
participar en dichos concursos. Por tanto, se 
determinaron las instituciones encargadas del 
desarrollo de la infraestructura del país, los 
procedimientos para realizar la oferta y fiscalizar 
la administración. Además, se verificaron los 
aspectos técnicos de los productos Armorflex y 
Con/Span, ya que con estos se va a concursar; y 
por último, se elaboraron las hojas de cálculo 
para obtener los presupuestos y los reajustes de 
cada proyecto. 
 Para producir la herramienta se 
profundizó en el estudio de las leyes y los 
reglamentos de contratación administrativa que 
intervenían; así como, la legislación relacionada 
al cálculo de reajustes de precios. Asimismo, se 
determinó que los productos sirvan para obras 
hidráulicas, viales y geotécnicas. 
 Dentro de los elementos explicados se 
implementaron cuatro diagramas de flujo para 
establecer los diferentes procesos en cuanto a 
los aspectos legales; además, se realizaron tres 
hojas de cálculo de los presupuestos para los 
materiales y tres para la determinación de los 
reajustes de precios y tablas de pago. 
 La herramienta desarrollada es de vital 
importancia, ya que, asegura una estimación 
adecuada de la parte económica del contrato, 
establece los concursos en los que se puede 
participar, según los aspectos técnicos y permite 
realizar la debida fiscalización de todo el proceso 
de contratación mediante los diagramas 
implementados. 
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
Actualmente, en Costa Rica y dentro del sector 
de la construcción, uno de los mercados más 
importantesen obras de infraestructura lo 
representa el mismo Gobierno del país. Debido a 
que, es el ente responsable de la construcción y 
mantenimiento de gran cantidad de obras 
necesarias para el desarrollo de la nación. Por lo 
anterior, el Estado constituye una de las 
principales fuentes de trabajo para las empresas 
especializadas en realizar dichas obras. Por lo 
tanto,se hace indispensable manejar, de manera 
eficaz, el tema de contratación administrativa,la 
cual consiste en la regulación de los 
procedimientos de negociación entre 
Administración Pública-Contratista.  
Como parte de los procesos de 
participación las empresasprivadas, que buscan 
desarrollar los proyectos gubernamentales,deben 
presentar una oferta, como respuesta a un cartel, 
donde se expone la necesidad que se ocupa 
cubrir. Es por esta razón que la oferta debe ser 
competente y correcta. 
Con el fin lograr los contratos con el 
Gobierno, la compañía debe concursar y competir 
contra las demás que participan en los concurso. 
Para alcanzar la adjudicaciónes indispensable 
ejecutar la oferta acorde con todos los aspectos 
legales, financieros y técnicos que intervienen en 
el concurso. En consecuencia,la parte 
administrativa encargada del proceso licitatorio, 
en cada empresa de ingeniería, juega un papel 
fundamental en el quehacer diario de las labores. 
Parte del éxito está ligado con la 
adjudicación de los proyectos en los que pueda 
concursar.De manera que, el proceso para 
realizar la oferta debe estar acompañado por un 
método que garantice el complimiento delo 
establecido en el cartel y los demás aspectos 
involucrados con el procedimiento de 
contratación administrativa con el Estado.  
Ante la situación anterior se efectuó el desarrollo 
de una herramientapara la empresa consultora 
Aguilardel Barco S.A., mediante la investigación 
de toda la legislación correspondiente, con el 
objetivo demejorar los procedimientos de 
preparación de las ofertas,de agilizar y optimizar  
dicho proceso,y evitar errores que los 
descalifiquen de los concursos. 
De la misma forma,se pretende que, en 
caso de ganar los concursosse pueda realizar 
cada proyecto cumpliendo con las exigencias 
establecidas por la Administración Pública. Para 
esto es necesario tener un conocimiento 
detallado del alcance establecido en el cartel y de 
los ordenamientos jurídicos que afectan el 
proceso, aunque no se indique de manera 
explícita en la licitación.  
Como parte de laherramientase realizó 
un estudio exhaustivo sobre el tema de equilibrio 
económico del contrato.Para implementar una 
hoja de cálculo que permitiera obtener los 
reajustes necesarios en cada proyecto que así lo 
requiera. 
Se agradece el apoyo del Sr. Rolando 
Muñoz y la Sr. Dayanara Alvarado, personal de 
ADB Consultores S.A. y del Ing. Carlos del Barco. 
Asimismo, mi reconocimiento a todos los 
encargados de los departamentos de 
proveedurías visitados y a la profesora Ing. Sonia 
Vargas la ayuda dada para el desarrollo de este 
estudio. Finalmente, mi más sinceragratitud al 
Ing. Álvaro Aguilar Dondi por su apoyo, sus 
conocimientos, sus críticas constructivas y guía 
para la ejecución de este proyecto. También a 
mis padres por el apoyo incondicional que me 
brindaron, a mis hermanos por estar siempre 
pendientes de este proceso. 
 
 
 
Resumen Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
El éxito en los proyectos de ingeniería,constituye 
la razón de ser de todas las empresas que se 
dedican a la realización de dichas obras.La gran 
mayoría de los trabajos realizados en la parte de 
infraestructura y geotecnia son ejecutados por el 
Estado Costarricense y desarrollados por 
empresas privadas. Las cuales ven en el 
Gobierno, uno de los mejores mercados a los que 
puede aspirar. Para poder contratar con el Estado 
se debe seguir lo establecido en la Ley de 
Contratación Administrativa.Por lo anterior,la 
empresa ADB Consultores se interesó enelaborar 
un proceso adecuado para la participación en 
concursos públicos, donde se deben establecer 
las etapas que se llevan a cabo durante la 
contratación. 
Para esto se desarrolló una herramienta 
que facilite la gestión en la participación, a lo 
largo de todo el proceso de contratación 
administrativa de los sistemas ARMORFLEX y 
CON/SPAN. Lo anterior implico: 
 
 Identificar los diferentes tipos de contratos 
administrativos donde la empresa puede 
participar. 
 Elaborar, mediante guías esquemáticas, los 
procedimientos que se requieren para todo el 
proceso de contratos administrativos. 
 Elaborar, mediante una guía esquemática, los 
procedimientos que se necesitan para todo el 
proceso de manejo de reajustes. 
 Realizar una herramienta que permita 
obtener los presupuestos de los proyectos en 
los que se concursa, con los sistemas 
ARMORFLEX y CON/SPAN.  
 Elaborar las tablas de pagos para los 
sistemas ARMORFLEX y CON/SPAN.  
 Desarrollaruna herramienta, para el cálculo 
de los reajustes de precios de los sistemas 
ARMORFLEX y CON/SPAN.  
 
El producto Armorflex consiste en entramado 
de bloques de concreto, formando mantas de 
distintos tamaños. Por medio de un cable de 
poliéster se unen para dar la configuración de 
mantas, de manera que se articulan con dicho 
cable.La configuración anterior permite proteger 
de la erosión generada por la abrasión producida 
pordel agua o el viento.  
El sistema Con/Span consiste en una 
estructura prefabricada de concreto armado. Esta 
comprende un conjunto de arcos que pueden 
servir como túnel falso o puente abovedado. Los 
cuales llevan encima material de relleno. En caso 
de funcionar como puente, sobre el relleno, se 
colocará la superficie de ruedo.  
Para poder realizar el proyecto se siguió los 
siguientes pasos: 
 
1. Se determinaron las instituciones donde se 
pueda participar en los concursos públicos a 
partir de los aspectos técnicos de los 
productos anteriores. Por tanto 
suslaboresdeben centrarseen la 
implementación de proyectos de 
infraestructura vial, hidráulica y geotécnica.  
2. Se estudió la legislación que interviene en los 
contratos administrativos. Una vez que se 
tenían definidos los lugares donde la 
empresa deseaba participar, se inició la 
investigación respetiva para determinar los 
reglamentos y leyes que mediaban en todo el 
proceso de contratación con losde interés. 
3. Se desarrollaron los diferentes 
procedimientos requeridos para los contratos 
administrativos en las siguientes etapas: 
 
 Tipos de Procedimientos 
 Fase Previa 
 Estudio General 
 Estudio Detallado 
 Recursos  de Objeción y Aclaraciones 
 Estudio de las Ofertas 
 Recursos de Apelación y Revocatoria 
 Ejecución del Contrato 
 Recepción Definitiva 
 Multas 
 Sanciones 
 Registro de Proveedores 
 
4. Se elaboró un diagrama que permita 
establecer los procedimientos con respecto a 
los reajustes de precios. 
5. Se implementó una hoja de cálculo en Excel 
para definir los costos de los proyectos. 
6. Se estudió a fondo la legislación que 
interviene en el cálculo de reajustes de 
precios. 
7. Se realizaron hojas de cálculo en Excel para 
obtener las tablas de pagos y los reajustes 
respectivos. 
 
Como resultados de implementar la 
metodología anterior se elaborarontres guías 
esquemáticas.Las cuales permiten realizar todo 
el proceso de contratación por parte del oferente. 
Además, en estas se establecen -en las 
diferentes etapas- los requisitos que la 
administración va pidiendo conforme avanza la 
contratación.  
 También en dichos esquemas se 
plantean todos los tipos de contratos donde la 
compañía puede concursar. Estopermite 
entender de mejor manera, la función de cada 
contrato. Igualmente, se implementa, mediante 
un diagrama de flujo secuencial, los procesos 
generales para la elaboración de la oferta. 
Asimismo, se efectuó una guía esquemática de 
procedimientos,donde se presenta el 
procedimiento para implementar el cálculo de 
reajustes. 
Por último, se efectúo las hojas de 
cálculo necesarias para completar el proceso de 
contratación administrativa, las cuales 
contemplan la estructuración de los 
presupuestos, tablas de pago y reajustes 
pertinentes para los sistemas seleccionados. A 
partir de los resultados anteriores se pudo 
concluir que: 
 
 Las guías esquemáticas de procedimiento 
representan una herramienta de rápido 
acceso al marco legal de todo el proceso de 
contratación administrativa, con el fin de 
poder fiscalizar. 
 Los esquemas elaborados indican en todas 
las etapas de la contratación los diferentes 
requisitos por cumplir, durante el proceso de 
contratación. 
 A partir de los esquemas se establece que la 
empresa puede concursar en contratos de 
obra pública y en los de suministro de bienes. 
 En las guías se determina de manera 
secuencial, un proceso general para elaborar 
las ofertas. 
 La guía para los reajustes de precios dispone 
el procedimiento general para el proceso de 
presentación y cálculo de los mismos. 
 Para obtener los costos que conlleva realizar 
los proyectos con los sistemasArmorflex y 
Con/Span, se realizaron las hojas de cálculo 
respectivas para estimar los presupuestos. 
 Para el cálculo de reajustes de precios la 
empresa ADB Consultores utiliza la fórmula 
establecida en el artículo 19 del RRCM, 
mediante la utilización de índices de servicios 
especiales y específicos. Según la obra a 
ejecutar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
El Estado es uno de los principales contratantes 
para las compañías que se dedican a las obras 
de ingeniería en Costa Rica. Este mediante 
instituciones, se dedica a la elaboración y 
mantenimiento de obras de infraestructura 
necesarias para el desarrollo de la Nación.Si una 
empresa está interesada en realizar los proyectos 
que el Estado necesita debe participar en un 
concurso público, que a su vez está regulado por 
la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. 
 A partir de lo anterior, cada vez que una 
institución saca a concurso un cartel, espera que 
varias firmas, dedicadas técnicamente al objeto 
ofertado, concursen por lograr la adjudicación. 
Esto con el fin de satisfacer una necesidad de la 
manera más económica y con la mejor calidad 
posible. 
 La empresa ADB Consultores se dedica a 
ejecutar obras de ingeniería en trabajos de 
infraestructura hidráulica, vial y geotécnica 
mediante los sistemas Armorflex y Con/Span. Por 
lo tanto le es de vital importancia participar en 
ciertos proyectos que necesita el Estado. Para 
esto, debe pasar por el proceso de contratación 
administrativa y concursar con las otras firmas 
interesadas.  
Es por esa razón que ADB se interesó en 
el desarrollo de una herramienta que le permitiera 
verificar los aspectos legales, técnicos y 
financieros, con el fin de asegurar un 
cumplimiento eficaz de los procedimientos de 
contratación administrativa. 
 Para la implementación de la 
instrumentación que facilitará la participación en 
contratosy asegurará el cumplimiento de todos 
los requisitos, se establecieron los siguientes 
objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar una herramienta que facilite la 
participación, a lo largo de todo el proceso de 
gestión en contratación administrativa de los 
sistemas ARMORFLEX y CON/SPAN.  
 
 
Objetivos Específicos 
 
 Identificar los diferentes tipos de contratos 
administrativos donde la empresa puede 
participar. 
 Elaborar, mediante guías esquemáticas, los 
procedimientos que se requieren para todo el 
proceso de contratos administrativos. 
 Elaborar, mediante una guía esquemática, los 
procedimientos que se necesitan para todo el 
proceso de manejo de reajustes. 
 Realizar una herramienta que permita 
obtener los presupuestos de los proyectos en 
los que se concursa, con los sistemas 
ARMORFLEX y CON/SPAN.  
 Elaborar las tablas de pagos para los 
sistemas ARMORFLEX y CON/SPAN.  
 Desarrollar una herramienta, para el cálculo 
de los reajustes de precios de los sistemas 
ARMORFLEX y CON/SPAN.  
 
Marco Teórico 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno de Costa Rica necesita 
constantemente, la adquisición de bienes y 
servicios, con el propósito de satisfacer los 
requerimientos de la población costarricense. 
Parte de estos son utilizados por los funcionarios 
públicos para desempeñar de manera adecuada 
su función; los demás son  para satisfacer las 
necesidades sociales. Por ejemplo, se pueden 
adquirir bienes para oficina y también para la 
construcción de carreteras. 
 Para regular la comprao adquisiciones 
del Estado, se promulgóel 2 de mayo de 1995 la  
Ley  de Contratación Administrativa, No 7494 y 
su reglamento No 25038, publicado en la gaceta 
el 2 de noviembre del 1996. El rango donde se 
encuentra dicha ley,dentro de la jerarquía 
jurídica, se muestra en la figura 1: 
 
 
Figura 1. Jerarquía de la ley de contratación administrativa y 
su reglamento (Autoría propia). 
 
Cada entidad del Estado desarrolla sus 
documentos respectivos para la adquisición de 
bienes y servicios tomando como herramienta la 
legislación anterior. Ante esto, es necesario 
definir algunos conceptos claves para entender 
los procesos de contratación administrativa, entre 
otros: 
 
 Administración Pública: Consiste en todas las 
organizaciones como se divide un Estado, las 
cuales están encargadas del funcionamiento, 
organización y administración de los deberes 
del mismo.Dichos entes públicos poseen 
personalidad jurídica y capacidad de derecho 
público y privado. 
 Contrato: Es el medio escrito por el cual la 
Administración y el ente privado se 
comprometen a cumplir lo estipulado en el 
mismo. 
 Contratación Administrativa: Consiste en la 
actividad contractual realizada por la 
administración pública para adquirir bienes y 
servicios de su interés con instituciones 
privadas, ajenas a la función pública. 
 Cartel: Viene a ser el pliego de condiciones 
que conforman el contrato, con el que se 
pretende conformar la relación contractual 
con un interesado. 
 Oferta: Es la respuesta al cartel, por medio de 
la cual el interesado, de formar parte del 
contrato, da su respuesta al pliego de 
condiciones presentado por la administración. 
 Contratista: Es la persona física o jurídica que 
desea establecer la relación contractual con 
la administración, también se le puede llamar 
oferente. 
 Licitación: Es el acto de someter a concurso 
público los contratos que desea efectuar el 
Estado. 
 Licitación Infructuosa: Se da cuando las 
ofertas presentadas no cumplen a 
satisfacción las disposiciones expuestas en el 
cartel licitatorio. 
 Licitación Desierta: Se da cuando se saca a 
concurso público y ningún oferente propone 
una oferta. 
Constitución Política
Instrumentos Internacionales
Ley de Contratación 
Administrativa
Otras leyes en Contratación 
Administrativa
Ley General de la Administración 
Pública
Reglamento  Ley de 
Contratación Administrativa
Otros Reglamentos Referentes
El Cartel
El contrato Administrativo
 Proveeduría: Es la dependencia encargada 
de los procedimientos de contratación 
administrativa.
1
 
 Adjudicación: Es el acto de otorgar el contrato 
al oferente quien ganó el concurso licitatorio. 
 Contratación por Emergencia: Consiste en un 
procedimiento establecido por la Comisión 
Nacional de Emergencias,donde funcionan 
ciertos aspectos de manera peculiar, debido 
a que atiende casos de catástrofe, de peligro 
inminente a la vida, seguridad nacional, etc. 
 
Ademásde la legislación anterior y para la 
aplicación del mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato,entra a regir el 
Reglamento para los Reajustes de Precios en los 
Contratos de Obra Pública de Construcción y 
Mantenimiento, No 33114-MEIC del 16 de marzo 
del 2006 junto con su última reforma el 13 de 
diciembre del 2011. 
Dicho reglamento establece las diferentes 
fórmulas que se pueden utilizar, junto con los 
índices que publica el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. Entre los conceptos claves 
que se presentan se encuentran: 
 
 Equilibrio Económico del Contrato: Se basa 
en el mantenimiento de la viabilidad del 
contrato mediante los reajustes de precios.  
 Reajustes: Es el ajuste que se le realiza a los 
costos directos e indirectos de los contratos 
ante la variación de los precios. 
 Índices de precios: Es un indicador que mide 
la evolución que tienen los precios de un 
grupo de bienes y servicios entre dos 
períodos determinados
2
 
 Costos de Insumos Directos: Parte del 
presupuesto del costo directo de una obra de 
edificación, que comprende materiales de 
construcción, herramientas a consumir y 
otros para la ejecución de la misma; 
exceptuando, los considerados en los costos 
de mano de obra directa o insumos y 
servicios específicos, si los hubiera en el 
contrato
3
. 
 Costos de Insumos Indirectos: Parte del 
presupuesto de costos indirectos de una 
                                                          
1
 Ley de Contratación Administrativa, art 105. 
2
 Reglamento para el Reajuste de Precios, art 3. 
3
Reglamento para el Reajuste de Precios, art 3. 
obra, que comprende los servicios y 
suministros indirectos; menos los costos de 
mano de obra indirecta, insumos y servicios 
específicos o del grupo de insumos y 
servicios especiales, si los hubiera en el 
contrato
4
. 
 Costo de Mano de Obra Directa:Pago de la 
totalidad de compensaciones económicas 
que el contratista debe efectuar a la mano de 
obra que ejecuta directamente la obra 
contratada, incluyendo, pero no limitándose 
a: salarios, cargas sociales, regímenes de 
pensiones complementarias, viáticos, 
reembolsos de costos de transporte
5
.  
 Costo de Mano de Obra Indirecta: Pago de la 
totalidad de compensaciones económicas 
que el contratista debe efectuar a la mano de 
obra que se requiere fuera de la obra 
contratada, incluyendo, pero no limitándose 
a: salarios, cargas sociales, regímenes de 
pensiones complementarias, viáticos
6
.  
 Costos Directos: Es el total de costos en los 
cuales se incurre exclusivamente para 
realizar el objeto del contrato. Estos costos se 
dividen en costos de mano de obra directa y 
costos de insumos directos en el caso de 
Edificaciones o costos de los grupos de 
insumos y servicios especiales en el caso de 
obras de ingeniería civil
7
. 
 Costos Indirectos: Total de los costos de 
carácter general, necesarios para la 
ejecución del contrato no incluidos en los 
montos directos; donde el contratista incurre 
tanto en sus oficinas como en el sitio de la 
obra. Estos montos se dividen en los de 
mano de obra indirecta y costos de insumos 
indirectos. 
 Grupo de Insumos y Servicios Especiales: 
Aquellos costos directos que tienen 
relevancia por su grado de incidencia y 
frecuencia en la estructura de costos de las 
                                                          
4
Reglamento para el Reajuste de Precios, art 3. 
5
Reglamento para el Reajuste de Precios, art 3. 
6
Reglamento para el Reajuste de Precios, art 3. 
7
Reglamento para el Reajuste de Precios, art 3. 
obras de ingeniería civil, de los que la 
Administración Pública ejecuta usualmente 
por contrato con empresas constructoras 
privadas y que hayan sido declarados por la 
Administración Contratante en el cartel
8
. 
 Índice de Precios al Consumidor (IPC): 
Indicador oficial calculado y publicado por el 
INEC, que mide el cambio porcentual que en 
promedio han tenido los precios de un 
conjunto de bienes y servicios consumidos 
por los hogares, en un período determinado 
de tiempo
9
. 
 Insumos y Servicios Específicos: Cualquier 
insumo o servicio parte del costo directo de la 
obra que por sus características especiales y 
por su relevancia en el costo se decide 
reajustar utilizando el método analítico (por 
diferencia entre el precio del insumo o 
servicio en el momento de la oferta y el precio 
final de cada compra de este insumo)
10
.  
 Renglón de pago: Unidad o etapa de trabajo 
específicamente descrita y definida de 
cualquier componente del contrato, para el 
cual se fija un precio unitario o global. Los 
renglones de pago conforman las actividades 
constructivas indicadas en el Formulario 
(fórmula) de Oferta o Tabla de Pagos
11
. 
 
Asimismo, el Instituto Costarricense de 
Electricidad posee su propia legislación con 
respecto a la Contratación Administrativa. Cuenta 
con la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 
las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones, No 8660 del 29 de julio del 
2008 y EL Reglamento al Título II de la misma ley 
del 24 de febrero del 2009. La jerarquía donde se 
encuentran dichas normas, se presenta a 
continuación en la figura 2: 
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Reglamento para el Reajuste de Precios, art 3. 
9
Reglamento para el Reajuste de Precios, art 3. 
10
Reglamento para el Reajuste de Precios, art 3. 
11
Reglamento para el Reajuste de Precios, art 3. 
 
Figura 2. Jerarquía de la ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones (Autoría propia). 
  
El Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte (MOPT) cuenta con una norma para 
regular los procesos de contratación, en cuanto a 
la parte técnica. El Manual de Especificaciones 
Generales para la Construcción de Carreteras, 
Caminos y Puentes “CR-2010”. Este manual 
indica que en los carteles se utilice una 
modalidad para calcular imprevistos, la cual la 
define de la siguiente forma: 
Trabajo a Costo más Porcentaje: Podrán 
ser ordenados y cancelados con cargo en el 
renglón de pago CR.110.06 todos aquellos 
trabajos de naturaleza imprevisible, que no 
tengan precios unitarios en el contrato, y que se 
ajusten a la normativa vigente y a las directrices 
en vigor, emanadas por el Contratante con 
respecto a este renglón de pago.
12
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 Manual de Especificaciones Generales para la Construcción 
de Carreteras, Caminos y Puentes “CR-2010”, pp 73. 
Constitución Política.
Tratados Internacionales 
Ley de Fortalecimiento y 
Modernización del ICE. 
Reglamento a la Ley del ICE.
Ley de Contratación 
Administrativa.
Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.
Ley General de la Administración 
Pública. 
Cartel.
Contrato.
Reglamentos de Organización y 
Servicios.
Directrices Internas.
Usos, normas y costumbres del 
derecho común.
Las abreviaturas que se utilizan en el presente 
trabajo se enlistan a continuación en el cuadro 1: 
 
Cuadro 1. Abreviaturas empleadas en el 
presenteestudio 
 
Abreviatura Significado 
LCA Ley de Contratación 
Administrativa 
RLCA Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa 
ICE Instituto Costarricense de 
Electricidad 
RECOPE Refinadora Costarricense de 
Petróleo 
CNE Comisión Nacional de 
Emergencias 
MOPT Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte 
IDA Instituto de Desarrollo Agrario 
INCOFER. Instituto Costarricense de 
Ferrocarril 
 
SENARA. 
Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y 
Avenamiento 
AYA Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados 
CONAVI Consejo Nacional de Viabilidad 
 
RLFM 
Reglamento al título dos de la 
Ley de Fortalecimiento de las 
Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones 
 
RPCN 
Reglamento para el 
Funcionamiento de la 
Proveeduría Institucional de la 
CNE 
 
CR-2010 
Manual de Especificaciones 
Generales para la Construcción 
de Carreteras, Caminos y 
Puentes 
LGAP Ley General de la Administración 
Pública 
 
RRCM 
Reglamento para el Reajuste de 
Precios en los Contratos de Obra 
Pública deConstrucción 
yMantenimiento 
 
 
Metodología 
 
 
 
 
 
 
El proyecto se desarrolló en diferentes etapas. 
Las primeras dos fueron las bases para 
establecer los límites y contextos para las 
siguientes, a partir de las cuales se iban 
cumpliendo los objetivos establecidos. En la 
figura 3, se muestra el esquema de las diferentes 
etapas y el alcance establecido para el desarrollo 
de los objetivos planteados: 
 
Figura 3. Esquema secuencial de la metodología empleada 
(Autoría propia). 
Como complemento al proceso establecido en la 
figura 3, se asistió a dos cursos-talleres: uno 
sobre Contratación Administrativa: “Manejo 
Efectivo de Licitaciones y Contratos con el 
Estado” y el otro sobre “El Reajuste de Precios en 
la Contratación Administrativa”. Los cuales fueron 
de gran utilidad, ya que sirvieron de introducción 
al proceso de la investigación realizada y 
ayudaron a conocer todos los ámbitos legales 
que intervenían en la contratación administrativa 
y en el reajuste de precios. Por otra parte, 
confirmaron correcta la elaboración hasta el 
momento. 
 
 
1. Aspectos técnicos de 
los productos a utilizar 
 
Los productos que ADB Consultores desea 
ofrecer a las instituciones para participar en los 
concursos administrativos, se presentan a 
continuación: 
 
 
Armorflex 
 
 Descripción: 
El sistema Armorflex está compuesto por un 
entramado de bloques de concreto que forman 
mantas de distintos tamaños. Por medio de un 
cable de poliéster, se unen para dar la 
configuración de mantas, de manera que se 
articulan con dicho cable.La configuración 
anterior, permite proteger de la erosión que se 
genera de la abrasión producida por el agua o el 
viento. En el anexo 1 se muestran todos los 
aspectos técnicos del sistema.  
 
 
 
1. Alcance de los aspectos 
técnicos  ofrecidos por 
ADB
2. Determinación de las 
instituciones donde se 
puede concursar
3. Estudio de la legislación 
que interviene
4. Procedimientos para 
realizar la contratación 
administrativa
5. Procedimientos para 
elaborar los reajustes.
6. Cálculo del 
presupuesto, tabla de 
pagos y reajustes
Con/Span 
 
 Descripción: 
El sistema Con/Span consiste en una 
estructura prefabricada de concreto armado. 
Donde se conforma por arcos que pueden servir 
como túnel falso o puente abovedado. Los cuales 
llevan encima material de relleno. En caso de 
funcionar como puente, sobre el relleno, se 
colocará la superficie de ruedo.  
El sistema, una vez terminada la fabricación, 
es transportado al sitio donde se colocaran los 
elementos. La ubicación requiere emplear una 
grúa que permita levantar las piezas y colocarlas 
en su respectivo lugar. El hecho de estar frente a 
una estructura prefabricada hace que su 
colocación sea rápida, de manera que genera un 
ahorro en tiempo, mano de obra, estructuras 
temporales y otros complementos que 
normalmente se ocupan para implementar una 
similar. Además, el sistema al ser prefabricado, 
se produce en un ambiente controlado con altos 
estándares de calidad. En el anexo 2 se 
muestran todos los aspectos técnicos del 
sistema. 
 
 
2. Determinación de las 
instituciones donde se 
puede concursar  
 
A partir de las descripciones y especificaciones 
de los productos Armorflex y Con/Span se 
definen las instituciones con las que ADB 
Consultores puede participar. Es de vital 
importancia que los productos presenten una 
opción técnica para lo solicitado en el cartel que 
saquen a concurso  
 
 
 
 
 
 
 
Los proyectos que se pueden desarrollar con los 
sistemas se muestran a continuación en el 
cuadro 2: 
 
Cuadro 2. Proyectos donde se puede concursar 
 
Sistema Proyecto 
 
 
Con/Span 
Puentes 
Túneles falsos 
Alcantarillas 
abovedadas 
Sistemas 
subterráneos
13
 
 
 
 
 
 
 
Armorflex 
Diques 
Protección de los 
márgenes de ríos 
Fondos de lagunas o 
embalses 
Rellenos en carreteras 
donde se den 
inundaciones 
Zonas de descarga de 
alcantarillas 
Vertederos 
Canales 
Evitar la socavación en 
puentes o estructuras 
donde se presente el 
fenómeno 
 
 A partir de la identificación de los tipos de 
proyecto en los que podría la empresa ADB 
Consultores participar en concursos con los 
sistemas Armorflex y Con/Span se identificaron 
las instituciones gubernamentales que 
desarrollan este tipo de proyectos, las cuales se 
citan a continuación: 
 
 SENARA 
 AyA 
 RECOPE 
 CONAVI 
 CNE 
 MOPT 
 IDA 
 INCOFER 
 ICE 
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 Con el método cortar y cubrir. 
Lo anterior, no implica que la empresa ADB 
Consultores este limitado a participar en otro tipo 
de concursos con entidades gubernamentales. Si 
no más bien, estas organizaciones en su 
mayoría, sacan concursos en los cuales los 
proyectos son obras donde se pueden aplicar los 
productos y las obras de ingeniería que la 
compañía ofrece. Cuando alguna otra institución 
saca a competencia pública un contrato o 
licitación donde las especificaciones técnicas del 
cartel permitan la incorporación del sistema 
presentado preliminarmente se puede entrar al 
concurso. 
 
 
3. Estudio de la 
legislación 
 
Una vez definidas las instituciones, donde la 
empresa desea participar, se inició la 
investigación respetiva para determinar los 
reglamentos y las leyes que intervienen en todo 
el proceso de contratación administrativa con 
dichas entidades. Para esto se asistió a un curso-
taller sobre “Manejo Efectivo de Licitaciones y 
Contratos con el Estado” donde el Facilitador Lic. 
Don Daniel Jiménez Solís, explicó 
detalladamente las diferentes legislaciones que 
intervienen por procedimiento de contratos y por 
instituciones.  
Se ejecutaron también, entrevistas 
personales y por teléfono con cada encargado y 
subalternos de cada proveeduría, donde se 
explicó de manera específica los procedimientos 
utilizados para la elaboración del cartel. 
 La base de los contratos administrativos 
se halla en la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento; pero, a continuación se 
presentan los diferentes artículos que van 
sustentando todos los principios descritos en 
dicha ley.  
La Constitución Política de Costa Rica 
enuncia en su artículo 182: 
“Los contratos para la ejecución de obras 
públicas que celebren los Poderes del Estado, las 
Municipalidades y las instituciones autónomas, 
las compras que se hagan con fondos de esas 
entidades y las ventas o arrendamientos de 
bienes pertinentes a las mismas, se harán 
mediante licitación, de acuerdo con la ley en 
cuanto al monto respectivo” 
 También se presentan los siguientes 
artículos vinculados con la ley No 7494 en el 
cuadro 3: 
 
Cuadro 3. Artículos constitucionales relacionados 
con la ley No 7494
14
 
 
Artículo Descripción 
27 Libertad de petición 
30 Libre acceso a documentos 
33 Igualdad de trato 
46 Libre concurrencia 
 
 La Ley General de la Administración 
Pública,  en los siguientes artículos, sirve de 
supletoria a la ley de contratación administrativa, 
como se muestra en el cuadro 4: 
 
Cuadro 4. Artículos de la ley general de 
administración pública relacionados con la ley No 
7494
15
 
 
Artículo Descripción 
11 Sometimiento al ordenamiento jurídico 
16 Prevalece el criterio técnico y 
científico 
157 Enmendar y corrección de errores 
 
 El régimen de nulidades que se 
encuentra en el capítulo sexto la Ley General de 
Administración Pública regirá para todo el marco 
de la contratación administrativa.  
 Cuando se participe en contratos y 
licitaciones con el ICE regirá la Ley de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones No 8660 
y su reglamento. Además, en forma supletoria la 
Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. En el caso de la CNE y cuando se 
declare una emergencia funcionará en 
complemento a la LCA el Reglamento para el 
Funcionamiento de la Proveeduría Institucional 
de la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias en su 
capítulo IV. 
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Manejo Ejectivo de Licitaciones y Contratos con el Estado. 
Material facilitado por Lic. Don Daniel Jiménez Solís. 
15
Manejo Ejectivo de Licitaciones y Contratos con el Estado. 
Material facilitado por Lic. Don Daniel Jiménez Solís. 
En el cuadro 5 se muestra la legislación que 
interviene en cada proceso de contratación 
administrativa: 
 
Cuadro 5. Leyes y Reglamentos que rigen en 
cada Institución para la adquisición de bienes y 
servicios 
 
Institución Ley y Reglamento 
Principal 
Otras Leyes y 
Reglamentos 
 
ICE 
Ley No 8660 y su 
Reglamento  al 
título II 
 
LCA y RLCA 
RECOPE LCA y RLCA No 
SENARA LCA y RLCA No 
IDA LCA y RLCA No 
INCOFER LCA y RLCA No 
CONAVI LCA y RLCA CR-2010 
 
 
 
CNE 
 
 
 
LCA y RLCA 
Reglamento 
para el 
Funcionamiento 
de la 
Proveeduría 
Institucional de 
la CNE en su 
capítulo IV 
MOPT LCA y RLCA CR-2010 
AyA LCA y RLCA No 
 
Se contempla que existen códigos y normas no 
tomados, como parte de la contratación 
administrativa; sin embargo, son aplicables a los 
procesos de ingeniería para cumplir con los 
requisitos técnicos.  Tales como: El Código 
Sísmico de Costa Rica, El Código de 
cimentaciones de Costa Rica, etc. 
 
 
4. Procedimientos para 
realizar la contratación 
administrativa 
 
Para la elaboración del proceso adecuado para la 
contratación administrativa,  con las instituciones 
contempladas en el cuadro 5, se siguió el 
esquema de la figura 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tipos de 
Procedimientos
2. Fase Previa 3. Estudio General 4. Estudio Detallado
5. Recurso de 
Objeción y 
Aclaraciones
6. Estudio de las 
Ofertas
7. Recursos de 
Apelación y 
Revocatoría
8. Ejecución del 
Contrato
9. Recepción 
Definitiva
10. Multas 11. Sanciones
12. Registro de 
Proveedores
 
Figura 4. Esquema general del procedimiento para realizar ofertas (Autoría propia) 
 
 
 
 
 
 
1. Tipos de Procedimientos 
 
La verificación de los tipos de contratos, 
procedimientos y modalidades donde puede 
participar ADB Consultores con las instituciones, 
se obtuvieron a partir de los aspectos del RLCA 
que se muestran en el cuadro 6: 
 
Cuadro 6. Apartados utilizados para la 
determinación de los tipos de procedimientos 
según RLCA 
 
Capítulo Secciones 
 
VII 
I 
II 
IV 
IX Única 
XI II 
III 
 
Para la verificación de los tipos de 
contratos, procedimientos y modalidades donde 
puede participar ADB Consultores con el ICE, se 
consiguieron a partir de los aspectos del RLFM 
que se muestran en el cuadro 7: 
 
Cuadro 7. Apartados utilizados para la 
determinación de los tipos de procedimientos 
según RLFM 
 
Capítulo Secciones 
 
 
II 
VIII 
IX 
XI 
XIII 
XV 
 
A partir de febrero de cada año la 
Contraloría General de la República pública los 
estratos donde se encuentra cada institución, 
según los artículos 27 y 84 de la LCA. Dichos 
estratos, se establecen a partir del presupuesto 
destinado para la compra de bienes y servicios 
no personales. Estos rangos se presentan en el 
anexos 3. 
 
 
 
 
 
2. Fase Previa 
 
La fase previa consiste en la búsqueda de los 
carteles que sacan a concurso las instituciones 
del cuadro 5.Para estos se debe ejecutar una 
revisión de manera continua del lugar de la 
publicación del cartel. En el cuadro 8 se 
establecen las direcciones electrónicas donde 
realizar las revisiones correspondientes 
 
Cuadro 8. Sitios de publicación de los carteles, 
según la institución 
 
Institución Sitio de Publicación 
 
ICE 
https://appcenter.grupoice.com/PEL
/listarAdquisiciones.do 
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp 
 
RECOPE 
http://www.recope.go.cr/info_pro
veedores/contratacion_bienes_s
ervicios/licitaciones.htm 
SENARA http://www.senara.or.cr/Licitacione/ 
IDA http://www.ida.go.cr/licitaciones/cart
eles.html 
INCOFER Página en Construcción 
CONAVI https://www.hacienda.go.cr/rp/ca/C
onsultaTramites.aspx 
 
 
CNE 
http://www.cne.go.cr/index.php?o
ption=com_docman&task=cat_vie
w&gid=228&Itemid=102 
https://www.hacienda.go.cr/rp/ca/C
onsultaTramites.aspx 
MOPT https://www.hacienda.go.cr/rp/ca/C
onsultaTramites.aspx 
 
AyA 
http://www.aya.go.cr/Proveeduria/E
xpediente/frwListadoProcedimiento
s.aspx 
 
 
3. Estudio General 
 
En el caso de que se halle un cartel de interés 
para la empresa, se procede a la verificación de 
la fecha de apertura, de las visitas de preoferta y 
la entrega de documentos adicionales. Además 
en esta parte, se revisa no incurrir en el régimen 
de prohibiciones o no estar inhabilitado para 
concursar. Los apartados respectivos al régimen 
de prohibiciones se tomaron del capítulo V LCA y 
del capítulo III RLCA. Lo relacionado con las 
inhabilitaciones se tomó del capítulo X, sección III 
LCA y del XIV RLCA. 
4. Estudio Detallado 
 
Se basaen el proceso de elaboración de la oferta 
a presentar por los oferentes. La compañía debe 
valorar, frente a las condiciones del cartel, si tiene 
la capacidad técnica, legal y financiera que se 
requiere para llevar a buen término el objeto del 
contrato. También se debe actuar bajo las 
indicaciones del artículo 2 RLCA. 
 Para efectuar la oferta de ante mano se 
debe tener en cuenta todo lo dispuesto en el 
capítulo III RLCA. Los aspectos que intervienen 
en esta parte corresponden a lo competente en el 
capítulo IV, en sus dos secciones.Además, los 
capítulos V y VI en su primera sección. 
 En el caso de que la contratación sea con 
el ICE, se aplicarán todas las secciones 
anteriores de manera supletoria y los siguientes 
apartados del RLFM: del capítulo II, se usaron las 
secciones III, IV, VI y VII. 
 
 
5. Recursos  de Objeción y 
Aclaraciones 
 
Las aclaraciones se emplean para esclarecer 
dudas con respecto a cualquier asunto durante la 
preparación de la oferta y en el plazo establecido. 
Por otra parte, el recurso de objeción viene a 
modificar aspectos esenciales y no esenciales del 
cartel. Para definir los procedimientos que 
incumben intervienen los próximos apartados: 
capítulo IX sección primera de LCA, capítulo V, VI 
y XII con las secciones I, II del RLCA. 
 Para la presentación de aclaraciones y 
objeciones con el ICE, se utilizan los aspectos 
previos de manera supletoria y los sucesivos del 
RLFM: capítulo II, secciones VI y XVI.  
 
 
6. Estudio de las Ofertas 
 
Este estudio se realiza para fiscalizar y estar al 
tanto del proceso de las ofertas en manos de la 
administración. Asimismo, se establecen los 
plazos dispuestos para cada procedimiento de 
esta etapa. Los apartados que intervienen son los 
siguientes: capítulo IV con las secciones I y II, 
capítulo VI sección II del RLCA. 
 Para las contrataciones que realice el 
ICE, se contemplan los aspectos precedentes de 
manera supletoria y los siguientes del RLFM: 
capítulo II, secciones II, III, IV, VII. Para 
licitaciones por emergencia de la CNE se aplican 
los artículos 39 y 42 del capítulo IV del RPCN. 
 
 
7. Recursos de Apelación y 
Revocatoria 
 
Los recursos contra la adjudicación de contratos 
establecidos por la administración, se mostrarán 
mediante los procedimientos de apelación y 
revocatoria, para establecer el proceso ante 
dichos recursos, se utilizaron los siguientes 
apartados: capítulo VIII, sección II de la LCA, 
capítulo XII, secciones III y IV del RLCA. 
 En caso de que la contratación se realice 
con el ICE procederán los aspectos anteriores de 
manera supletoria y de conformidad con el RLFM 
se contemplan los posteriores: capítulo II, sección 
XVI. En caso de que se tratara de una 
contratación por emergencia, se aplica el artículo 
43 del capítulo IV del RPCN. 
 
 
8. Ejecución del Contrato 
 
En este apartado del procedimiento se platean 
todas las disposiciones reglamentarias 
empleadas durante el proceso de ejecución. 
Estas competencias se tomaron de los siguientes 
apartados: capítulo XIII, secciones I y II del 
RLCA. En caso de que el contrato se haya 
finiquitado con el ICE, además de los puntos 
anteriores (que se utilizan de manera supletoria) 
se asignan las sucesivas disposiciones del 
RLFM: capítulo II, sección XVII. Si se concursa 
en una licitación por emergencia, se aplica lo 
estipulado en el artículo 46, capítulo IV del 
RPCN. 
 
 
9. Recepción Definitiva 
 
Cuando un contrato llega a su término, se 
establece mediante la recepción definitiva que 
dispone la administración. Sin embargo, se 
mantienen ciertas disposiciones que no excluyen 
las responsabilidadesal contratista, indicadas en 
los puntos respectivos. Los aspectos que 
continúan en vigencia se indican en los siguientes 
apartados: capítulo XIII, sección II del RLCA. 
 En caso de recepciones definitivas que 
se hayan realizado con el ICE regirán las 
competencias anteriores de manera supletoria y 
los posteriores del RLFM: capítulo II, sección 
XVII. En el caso de una licitación por emergencia 
se procede según el artículo 39, capítulo IV del 
RPCN. 
 
 
10. Multas 
 
La administración podrá multar al contratista 
durante todo el procedimiento de contratación 
administrativa, según las disposiciones indicadas 
en los siguientes apartados: capitulo IV, sección 
III del RLCA. En la situación que la multa se 
aplique por parte del ICE regirán los siguientes 
apartados: capítulo II, sección IV. 
 
 
11. Sanciones 
 
En caso de que el oferente se vea sancionado 
por la administración, la sanción será conforme lo 
dispuestos en el siguiente aspecto: capítulo X, 
secciones II y III de la LCA, capítulo XIV, sección 
única del RLCA. En el hecho de que la sanción 
provenga del ICE según indica el artículo193 
regirán las disposiciones de la LCA y del RLCA.  
 
 
12. Registro de Proveedores 
 
La inscripción, reactivación y mantenimiento en el 
registro de proveedores en cada institución, se 
detalla en los apartados: capítulo VIII, sección 
única del RLCA. En caso de ser parte del registro 
del ICE, se aplica los siguientes puntos: capítulo 
II, sección XII del RLFM. La condición de 
proveedor inscrito representa una acreditación y 
evaluación previa para la administración.  
 
 
5. Procedimientos para 
elaborar los reajustes. 
 
A partir del Reglamento para los Reajustes de 
Precios en los Contratos de Obra Pública de 
Construcción y Mantenimiento, se diseñaron unas 
guías esquemáticas para establecer el 
procedimiento a realizar en el cobro de reajustes 
se definieron las siguientes etapas: 
 
 De los reajustes 
 De los contratos pactados parcial o 
totalmente en moneda extranjera 
 Procedimiento para ejecutar los reajustes 
 Índices de los precios 
 Título octavo de la Ley General de 
Administración Pública 
 
 
6. Cálculo del 
presupuesto, tabla de 
pagos y reajustes 
 
 
Cálculo del Presupuesto 
 
El precio del objeto ofertado es una parte 
importante en la presentación de las ofertas en 
los concursos públicos. Dicho proceso está 
regulado por el RLCA, RLFM y depende de la 
entidad con que se concurse y los apartados que 
disponen las regulaciones (se indicaron en la 
sección de “Estudio Detallado del Cartel”).  
Como parte del proyecto, se elaboraron 
una serie de hojas de cálculo en Excel que 
permitieran estimar los presupuestos a la hora de 
competir en los proyectos establecidos en el 
cartel. 
Para el sistema Armorflex se aplicaron 
dos tipos de presupuestos. Uno cuando 
solamente se tiene el área a proteger y obtiene 
así un aproximado de los materiales, transporte y 
mano de obra a utilizar. El otro se estima con los 
planos, donde se modula la colocación de los 
bloques y se diseñan las mantas. Con el detalle 
de modulación se utiliza la herramienta  para 
calcular los costos de materiales, transporte y 
mano de obra.  
En el caso del cálculo del sistema 
Con/Span, se desarrolló una hoja de cálculo a 
partir de un costo por peso, de los elementos que 
lleva la estructura; dicho costo contempla los 
materiales utilizados y la mano de obra. Además, 
se contemplan los costos de los estudios 
necesarios, transporte y colocación. Los pesos se 
obtienen después de ver las dimensiones del 
puente y modular los elementos prefabricados. La 
parte de las cimentaciones y pedestales, 
necesarios para montar sobre estos los arcos, se 
calcula por volumen de obra. 
 
 
Tabla de Pagos y Reajustes 
 
Una vez que se adjudica alguna contratación, se 
adquiere el derecho al cobro de reajustes. La 
manera de aplicarlos se encuentra en el 
Reglamento para Reajustes de Precios en los 
Contratos de Obra Pública de Construcción No. 
33114-MEIC. Este derecho se aplica con el fin de 
mantener el equilibrio económico.  
 Los reajustes se calculan con 
estimaciones mensuales con base en el precio de 
la oferta. Para efectuar los reajustes al precio se 
debe presentar, de previo, un presupuesto 
detallado y completo con todos los elementos que 
lo componen.  
 Se estableció una hoja de cálculo para 
conseguir los reajustes a partir de todas las 
disposiciones presentadas en la Reforma al 
Reglamento para El Reajuste de Precios, 
mediante el Decreto ejecutivo No. 36943 del 13 
de diciembre del 2011. 
 La metodología de cálculo se realizó por 
medio de los siguientes artículos:  
 
 Artículo 5
16
: estructura del precio del contrato. 
 
1. Estructura del Precio del Contrato de 
Edificaciones: 
 
 
(Ec 1) 
En donde: 
 
 PC: Representa el precio del contrato. 
 CDM: Representa la ponderación del total 
de costos de mano de obra directa. 
 CDI: Representa la ponderación del total 
de costos de insumos directos. 
 CIM: Representa la ponderación del total 
de costos de mano de obra indirecta. 
 CII: Representa la ponderación del total 
de costos de insumos indirectos. 
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 CE: Representa la ponderación del costo 
de los insumos y servicios específicos. 
 U: Representa la ponderación de la 
utilidad. 
 I: Representa la ponderación dispuesta 
para el rubro de imprevistos. 
 
2. Estructura del Precio del Contrato de 
obras de ingeniería civil: 
 
 
(Ec 2) 
En donde: 
 
 PC: Representa el precio del contrato. 
 CDM: Representa la ponderación del total 
de costos de mano de obra directa. 
 CEA: Representa la ponderación de los 
costos de los grupos de insumos y 
servicios especiales. 
 CIM: Representa la ponderación del total 
de costos de mano de obra indirecta. 
 CII: Representa la ponderación del total 
de costos de insumos indirectos. 
 CE: Representa la ponderación del costo 
de los insumos y servicios específicos. 
 U: Representa la ponderación de la 
utilidad. 
 I: Representa la ponderación dispuesta 
para el rubro de imprevistos. 
 
Una vez establecida la estructura del precio y 
según el tipo de obra que se esté realizando se 
calculan los reajustes con las ecuaciones 3 y 4: 
 
A) Artículo 18 del RRCM, la establece para 
calcular los reajustes de edificaciones y 
viviendas
17
: 
 
 
(Ec 3) 
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En donde: 
 
 RP: Representa el monto total de 
reajuste de precios periódica. 
 EPA: Representa el monto de la 
estimación periódica del avance. 
 CDM: Representa la ponderación del 
monto total a precios iniciales de los 
Costos en Mano de Obra Directa 
presupuestados. 
 CDI: Representa la ponderación del 
monto total a precios iniciales de los 
Costos de Insumos Directos 
presupuestados. 
 CIM: Representa la ponderación del 
monto total a precios iniciales de los 
Costos en Mano de Obra Indirecta 
presupuestados. 
 CII: Representa la ponderación del monto 
total a precios iniciales de los Costos de 
Insumos Indirectos presupuestados. 
 CE: Representa la ponderación del 
monto total a precios iniciales del costo 
total de los insumos y servicios 
específicos. 
 ISMN1: Representa el Índice de Salarios 
Mínimos Nominales para la actividad de 
construcción para el mes de facturación. 
 ISMN0:Representa el valor del Índice de 
Salarios Mínimos Nominales para la 
actividad de construcción inicial. 
 IPE1: Representa el Índice de Precios de 
Edificaciones respectivo, sea el Índice 
precios de Edificios o el Índice de Precios 
de Vivienda de Interés Social para el mes 
de facturación. 
 IPE0:Representa el Índice de Precios de 
Edificaciones respectivo, sea el Índice 
precios de Edificios o el Índice de Precios 
de Vivienda de Interés Social inicial. 
 IPC1: Representa el Índice de Precios al 
Consumidor para el mes de facturación. 
 IPC0: Representa el valor del Índice de 
Precios al Consumidor inicial. 
 RAi: Cambio porcentual del precio que se 
determinará por método analítico, 
conforme se establece en el artículo 20 
siguiente del presente Reglamento. 
 
B) Artículo 19 del RRCM, la establece para 
calcular los reajustes de obras de ingeniería 
civil
18
: 
 
 
(Ec 4) 
En donde: 
 
 RP: Representa el monto total de 
reajuste de precios periódica. 
 EPA: Representa el monto de la 
estimación periódica del avance. 
 CDM: Representa la ponderación del 
monto total a precios iniciales de los 
Costos en Mano de Obra Directa 
presupuestados. 
 CEA: Representa la ponderación del 
costo total a precios iniciales de los 
grupos de insumos y servicios 
especiales. 
 CIM: Representa la ponderación del 
monto total a precios iniciales de los 
Costos en Mano de Obra Indirecta 
presupuestados. 
 CII: Representa la ponderación del monto 
total a precios iniciales de los Costos de 
Insumos Indirectos presupuestados. 
 CE: Representa la ponderación del 
monto total a precios iniciales del costo 
total de los insumos y servicios 
específicos. 
 ISMN1:Representa el valor del Índice de 
Salarios Mínimos Nominales para la 
actividad de construcción para el mes de 
facturación. 
 ISMN0:Representa el valor del Índice de 
Salarios Mínimos Nominales para la 
actividad de construcción inicial. 
 ICEA1: Representa el valor del índice de 
precios de los grupos de insumos y 
servicios especiales respectivo para el 
mes de facturación. 
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 ICEA0: Representa el valor del índice de 
precios de los grupos de insumos y 
servicios especiales respectivo inicial. 
 IPC1: Representa el valor del Índice de 
Precios al Consumidor para el mes de 
facturación. 
 IPC0: Representa el valor del Índice de 
Precios al Consumidor inicial. 
 RAi: Cambio porcentual del precio que se 
determinará por método analítico, 
conforme se establece en el artículo 20 
siguiente del presente Reglamento. 
 
En caso que se requiera implementar el 
método analítico como parámetro para 
equilibrar el contrato, se utiliza la ecuación 5: 
 
 Artículo 20 RRCM, en caso con que no 
existan índices por aplicar, se determinan los 
mismos mediante la siguiente formula: 
 
(Ec 5) 
En donde: 
 
 P1: Representa el precio de cada unidad 
de los insumos y servicios específicos (i) 
empleados o incorporados en el mes en 
que se ejecuta la obra. La documentación 
de soporte deberá ser aportada por el 
contratista y verificada por la 
Administración. 
 Po: Representa el precio de cada unidad 
de los insumos y servicios específicos (i) 
en la fecha de presentación de ofertas. 
 
Una vez establecido el tipo de obra a realizar 
se puede definir las fórmulas con las que se debe 
reajustar el proyecto. Ya sea de vivienda, 
edificios o incluso obras de ingeniería civil. Por 
otra parte, el INEC establece los índices a 
implementar en el cobro de reajustes para cada 
una de las estructuras del precio, mostradas 
anteriormente. Para los índices de grupos de 
insumos y servicios especiales se muestra la 
figura 43 en el anexo 4. Los índices de precios al 
consumidor (IPC) son tomados de las 
publicaciones mensuales que realiza el INEC en 
su sitio web
19
. Para los índices de salarios 
mínimos, el Banco Central de Costa Rica los 
pública en su página oficial
20
, como se muestra 
en la figura 44 del anexo 4. 
Asimismo, se debe establecer, en la 
estructura de precios definida, los porcentajes de 
participación que cada renglón de pago tiene. Es 
decir, que en cada actividad o renglón de pago se 
distribuye la estructura de precios de manera 
porcentual. Esto lo efectúa el ingeniero a cargo y 
según su criterio. 
 Por otra parte, con antelación a la 
estimación de los reajustes, se deben ejecutar las 
respectivas tablas de pagos, ya que en base a 
dichos montos se realizará el cálculo de los 
reajustes del mes correspondiente.  
La hoja de cálculo de reajustes incorpora 
una tabla de pagos donde se ingresan los montos 
mensualmente. Pero, estos ingresos van a 
depender del cronograma de trabajo definido. 
Debido a que, los reajustes se cobrarán de 
acuerdo con los avances de obras establecidos 
en un inicio. De manera que, los atrasos se 
reajustarán con los índices de los meses 
señalados en el cronograma inicial y no con los 
del mes de entrega del avance de obra real. En 
caso contrario, si se adelantaran las labores con 
respecto a lo planificado, se cobrarán los 
reajustes según al avance de obra real y no al 
establecido al inicio. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
A. Procedimiento para realizar la 
Contratación Administrativa 
 
Con el objetivo de dirigir los procedimientos a 
seguir para la participación en concursos y 
licitaciones, se diseñaron cuatro guías de 
procedimiento esquemáticas: 
 
a. Procedimiento general de la ley de 
Contratación Administrativa. 
Se divide en las etapas mostradas en la figura 4 
yse utilizan con las siguientes instituciones: 
 
 RECOPE 
 SENARA 
 IDA 
 INCOFER 
 CONAVI 
 CNE 
 MOPT 
 AyA 
 
b. Procedimiento para el Manejo Efectivo del 
Cobro de Reajustes. 
Se utiliza cuando se proceda con el cobro de 
reajustes, la cual se divide en las etapas 
indicadas: 
 
 De los reajustes 
 De los contratos pactados parcial o 
totalmente en moneda extranjera 
 Procedimiento para ejecutar los reajustes 
 Índices de los precios 
 Título octavo de la Ley General de 
Administración Pública 
 
c. Procedimiento para las Contrataciones por 
Emergencia Declarada. 
 
d. Procedimiento para el Manejo Efectivo de 
Contratos con el ICE. 
Es aplicado cuando se participaen concursos con 
el ICE y se divide en las etapas mostradas en la 
figura 4. 
Dado la extensión de las guías de 
procedimiento en este apartado, se presentan 
solamente los primeros tres esquemasindicados 
anteriormente.Estas guías se encuentran 
separadas y en etapas individuales, por cada 
parteprevista por el procedimiento respectivo.Los 
esquemas anteriores y los que no se indicanen 
este apartado se encuentran en la sección de 
apéndices 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 
 
 
B. Cálculo del Presupuesto, 
Tabla de Pagos y Reajustes 
 
También, como parte del procedimiento para 
contratar con la administración se desarrollaron 
hojas de cálculo para obtener los presupuestos, 
tablas de pagos y reajustes requeridos en los 
proyectos,donde se muestran los datos a modo 
de ejemplo para no utilizar información de la 
empresa por confidencialidad. A continuación se 
presentan las hojas desarrolladas: 
 
a. Presupuestos para Armorflex sin detalle de 
planos. 
b. Reajustes para Armorflex.  
c. Presupuestos para Armorflex con detalle de 
planos. 
d. Presupuesto para Con/Span. 
e. Reajustes para los elementos Con/Span. 
f. Reajustes para cimientos de los elementos 
Con/Span. 
Las dos primeras se muestran a 
continuación, mientras que las demás se 
encuentran en los apéndices 5, 6, 7 y 8 
respectivamente. 
 
A.Procedimientos para realizar la Contratación 
Administrativa 
 
a. Esquema General de la ley de Contratación Administrativa 
 
1. Tipos de Procedimientos 
1
Tipos de 
procedimientos en 
que puede participar 
la empresa
En todo contrato de obra 
pública se debe 
contemplar. Art 147 RLCA
Requisitos previos 
y estudios 
ambientales. Art 
148 RLCA
Listado de 
subcontrataciones
. Art 149 RLCA
Finiquito del 
contrato. Art 
152 RLCA
Aspectos del 
recibo de la obra. 
Art 151 RLCA
Riesgo del 
contratista. Art 
150 RLCA
Tipos de procedimientos
Licitación Pública. 
Art 91 RLCA
Licitación 
Abreviada. Art 
97 RLCA
Otras modalidades 
de contratación 
que se pueden 
incorporar  en los 
carteles
Procedimientos 
extraordinarios
Se da en los casos 
indicados en el art 
92 RLCA, con un 
plazo mínimo de 15 
días hábiles (art 94 
RLCA)
Los plazos de 
adjudicación se 
indican en el art 
95 RLCA
La participación 
en este concurso 
se rige por el art 
98 RLCA
Los plazos de 
recepción y 
adjudicación se 
indican en los art 
99 y 100 RLCA
Licitación con 
financiamiento. 
Art 103 RLCA
Licitación con 
precalificación. 
Art 105 RLCA
Los requisitos para 
esta modalidad se 
indican en el art 
104 RLCA
Convenio 
Marco. Art 115 
RLCA
Se dan mediante 
negociación directa 
entre la administración 
y el contratante. Art 
125 RLCA
Objetos de 
naturaleza 
incompatibles 
con el 
concurso. Art 
131 RLCA
Son objetos de esta contratación
Procedimientos 
de escasa 
cuantía. Art 136 
RLCA
Procedimientos 
de urgencia. Art 
132 RLCA
2
2
Aspectos del 
contrato y sus 
procedimientos. 
Art 153 RLCA
Las modalidades 
de este contrato 
se indican en el 
art 154 RLCA
2
Contrato de 
Suministro
 de Bienes
Contrato Obra Pública
 
Figura 5. Diagrama para determinar el tipo de procedimiento, contrato y modalidad en LCA y RLCA 
2. Fase Previa 
 
 
Se consultan 
las instituciones donde la 
empresa puede concursar
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA 
LA ELABORACIÓN DE OFERTAS 
 Se descarga el cartel y se 
determina si aplica la 
licitación para los 
intereses de la empresa 
No aplica
Si aplica
ESTUDIO Y 
ELABORACIÓN 
DE LA OFERTA
Identificar las instituciones 
en las que se puede 
participar como oferente
Una vez identificadas se 
procede a consultar las 
instituciones diariamente, 
para ver las contrataciones 
que salen a concurso
6
Verificar el tipo 
de procedimiento 
de contratación 
1
 
 
Figura 6. Diagrama para la búsqueda de carteles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Estudio General 
 
 
PROCEDIMIENTO 
GENERAL
Verificar las fechas 
de:  apertura y visita 
de preoferta
Además de adquirir 
los documentos 
adicionales al cartel 
Verificar que la empresa no 
incurra en el regimen de 
prohibiciones ni este 
inhabilitada para concursar
Se debe presentar una 
declaración jurada que 
indique que no se encuentra 
cubierto por dicho régimen. 
Art 20 RLCA 
Verificar3
5
La empresa no tiene 
impedimentos legales 
para concursar
No incurre
7
2
 
(Continua) 
 
Figura 7. Diagrama para la verificación de prohibiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a las 
prohibiciones
3
Verificar que la empresa 
no incurra en ninguno de 
los aspectos indicados en 
los art 22, 22 bis LCA
Verificar si incurre 
con los incisos h) y i) 
del art 22 bis LCA
Si incurre
No incurreLa empresa queda 
inhabilitada para 
concursar
No
Verificar si se puede 
realizar el 
levantamiento de 
Incompatibilidad del 
art 23 de la LCA
Si
No
El levantamiento por 
medio del art 22 RLCA
Si
El trámite del 
levantamiento se realiza 
mediante una petición 
fundamentada. Art 23 
RLCA
Aplica el levantamiento
Se solicita un 
nuevo estudio, 
según art 24 RLCA
No aplica el levantamiento
Se acoge el 
levantamiento
Si se acepta
No se acepta
El levantamiento, surtirá 
efectos, solamente para los 
concursos en los que la 
apertura de ofertas, sea 
posterior a la fecha y hora de 
la resolución. Además se 
deberá aportar junto con cada 
oferta, copia de la resolución 
respectiva. Art 24 RLCA
SiNo
Fin
No se puede concursar y si 
lo hace queda 
inmediatamente 
descalificado. Art 25 LCA
6
Verificar si se encuentre  
inhabilitada para participar 
en contrataciones. Art 100 y 
100 bis LCA.
Si
4
No
5
 
 
Figura 8. Diagrama para la verificación de prohibiciones 
 
4. Estudio Detallado 
 
ESTUDIO 
DETALLADO 
DEL CARTEL
Se aceptan todas 
las condiciones del 
cartel
Se procede a la 
estructuración 
de la oferta
Si
No8
10
La oferta a presentar 
debe cumplir de la mejor 
manera lo dispuesto en 
el art 2 RLCA
El oferente debe 
fiscalizar a la 
Administración 
mediante los art 14, 
15 RLCA
La administración tiene 
derecho a rescisión y 
resolución unilateral, 
además de modificación al 
cartel. Art 11 y 12 LCA
La capacidad de actuar 
por parte del oferente se 
debe acreditar si es el 
adjudicatario del 
concurso mediante 
certificación. Art 17 RLCA
Se debe tomar en cuenta
Elaboración del presupuesto
Se elabora respecto a 
las indicaciones del 
capítulo IV, sección 
primera RLCA
La  empresa tiene la 
capacidad de cumplir a 
cabalidad con cada 
especificación del cartel
Implica
Capacidad 
Financiera
Capacidad 
Técnica
Capacidad Legal
Verificar todas 
las condiciones 
del cartel
7
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Figura 9. Diagrama para la verificación de las condiciones del cartel 
 
 
El precio debe ser 
cierto y definitivo, 
sujeto a las condiciones 
establecidas en el 
cartel. Art 25 RLCA.
Se debe desglosar 
la estructura del 
precio junto con 
un presupuesto 
detallado, puede 
subsanarse. Art 
26 RLCA
El precio inaceptable 
según el art 30 RLCA 
excluye del concurso
Se pueden 
presentar 
descuentos 
globales, unitarios y 
por pronto pago al 
precio. Art 28 RLCA
En el cartel puede 
solicitarse cotización en 
precios unitarios y totales, 
y se pueden adjudicar 
parcialmente una misma 
línea. Art 27 RLCA.
Estructura del precio
Debe indicarse en la 
oferta la manera en que 
se harán los reajustes 
pertinentes. Art 31 RLCA
Se debe solicitar en el cartel. 
Art 37 RLCA. La vigencia de la 
misma se establece en el 
cartel, de lo contrario rige el 
art 43 RLCA.
Si la garantía de 
participación es 
insuficiente en un 
80% en plazo o en 
monto se podrá 
subsanar. Art 38 RLCA
Elaboración de la garantia de participación
En el cartel se 
indicará las forma 
de rendir las 
garantías o según el 
art. 42 RLCA
Existen líneas 
independientes 
entre si. Art 66 
RLCA
Solo se cotizan 
las del interés 
para el oferente
Si
El oferente esta 
en la obligación 
de cotizar todo 
el objeto
No
La garantía se 
ejecuta en caso de 
incumplir lo indicado 
en el art 39 RLCA
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Figura 10. Diagrama para la verificación de las condiciones del cartel 
 
 
 
 
 
Además se debe 
presentar en la 
oferta:
Las ponderaciones 
para el sistema de 
evaluaciones. Art 
55 RLCA
Documentos de 
acreditación de 
experiencia positiva. 
Art 56 RLCA
Aceptar la solicitud 
de muestras, si se 
omite es subsanable. 
Art 57 RLCA
Además se deben 
aportar los 
documentos 
indicados en el art. 
65 RLCA
La empresa va a 
realizar 
subcontrataciones
Se podrá subcontratar 
hasta un 50 % del 
monto adjudicado. Art 
69 RLCA
Si
La oferta a 
presentar se 
realizará como:
No
Único oferente
Posee toda la 
capacidad técnica, 
financiera y legal.
Si
Oferta en 
conjunto
Si la administración 
lo autoriza, según 
art 71 RLCA.
Si
Ofertas en 
consorcio. Art 
72 RLCA
No
No
Con el fin de reunir o 
completar requisitos. 
Art 73 RLCA
Si
Para participar de 
manera consorcial 
se debe:
Responder de 
manera solidaria, 
art 74 RLCA
Acuerdo 
Consorcial. Art 75 
RLCA
Formalizar mediante
Constitución de 
sociedad en 
consorcios. Art 
76 RLCA
Además de la oferta 
base se presenta una 
oferta alternativa.
Propuesta diferente a 
la del cartel que 
presenta una mejor 
solución. Art 70 RLCA
Si
Se entrega la 
oferta el día de 
la apertura
No
11
 
Figura 11. Diagrama para la verificación de las condiciones del cartel 
5. Recurso de Objeción y Aclaraciones 
 
Se pueden presentar 
aclaraciones y 
recursos  al cartel
Se descarta la participación en 
la licitación o contratación.
No
Estudio del 
procedimiento que 
se puede aplicar
Si
Aclaraciones al 
cartel. Art 60 y 62 
RLCA
Objeciones al 
cartel. Art 82 
LCA
No aplica
Si aplica
Se pide la aclaración y 
espera la resolución. 
Art 60 RLCA
Modifica al cartel
Verificar los cambios y 
analizar si se continua 
concursando
Si
Analizar si se 
continua 
concursando
No
No se continúa
No aplica
RECURSOS CONTRA 
EL CARTEL
Si se continúa
Analizar si se 
continua 
concursando
No se continúa
8
6
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Figura 12. Diagrama para la verificación de las aclaraciones y objeciones al cartel 
 
 
 
 
Solo en licitaciones públicas y 
abreviadas art 172 y 173 
RLCA. Con un plazo del 
primer tercio del tiempo para 
entregar ofertas. Art 81 LCA
Para la forma de 
presentación del 
recurso se explica en 
el art. 165 RLCA.
Argumentos que se deben 
presentar en el documento 
de objeción. Art 170 RLCA.
Tipos de 
Objeciones
Modificaciones 
al cartel
Prorrogas al 
cartel
Son las que no 
cambian el objeto del 
negocio ni constituyen 
una variación 
fundamental 
No esenciales
 Conllevan una 
alteración 
importante en la 
concepción original 
del objeto. Art 60 
RLCA
Esenciales
Únicamente consiste 
en un aumento en el 
plazo para la 
apertura de la oferta
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Figura 13. Diagrama para la verificación de las aclaraciones y objeciones al cartel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 83 LCA.- Resolución.
Deberá resolverse dentro de 
los diez días hábiles 
siguientes a su presentación. 
Si no se resuelve dentro de 
este plazo, la objeción se 
tendrá por acogida 
favorablemente.
Las notificaciones de las 
resoluciones se harán 
conforme al art 166 RLCA.
Las partes podrán solicitar las 
aclaraciones o adiciones que consideren 
pertinentes para la correcta comprensión 
de la resolución. Art 169 RLCA
Se acogieron el 
o los recursos 
presentados
Se descarta la 
participación en 
el concurso
No
Si
Se propone recurso de 
objeción contra otro recurso 
presentado por otra entidad, 
y ya aprobado
En caso necesario
Se especifican 
los plazos en el 
art. 171 RLCA
Si
No
Se sigue el mismo 
procedimiento anterior, 
respecto a las objeciones
Se acoge el 
recurso
Analizar si se 
continúa 
concursando
No
Verificar si la fecha 
de apertura fue 
modificada por los 
recursos
Si se continúa
No se continúa
Si
10
6
9
 
Figura 14. Diagrama para la verificación de las aclaraciones y objeciones al cartel 
6. Estudio de las Ofertas 
 
11
ESTUDIO DE LAS 
OFERTAS POR PARTE DE 
LA ADMINISTRACIÓN
EL día de la apertura se 
abren las ofertas y se 
levanta el acta respectiva. 
Art 78 RLCA
Se presentan 
aclaraciones posteriores 
al cierre del plazo de 
recepción de ofertas
La administración pide 
subsanar aspectos de 
la oferta. Art 80 RLCA
No
Ya sea por propia 
iniciativa o por 
petición de la 
administración. Art 
79 RLCA
Si
La administración posee 
un plazo de 5 días hábiles 
para pedir la subsanación 
y el oferente tiene 5 días 
hábiles para subsanar. Art 
80 RLCA
Si
Se procede al estudio 
de admisibilidad de 
ofertas. Art 83 RLCA
No
Son subsanables los 
aspectos indicados 
en el art 81 RLCA
Se subsana
Si no subsana 
será 
descalificado y 
se ejecutará la 
garantía de 
participación. 
Art 82 RLCA
No se subsana
6
Se aprueba la 
subsanación
Se descalifica al 
oferente del 
concurso
No Si
La administración indica 
que se cumplió con el 
estudio de admisibilidad
Se descalifica al 
oferente del 
concurso
No 6
Todas las ofertas 
elegibles entran en el 
sistema de calificación. 
Art 84 RLCA
Si
La que obtenga la 
mayor calificación será 
la más conveniente. 
Art 84 RLCA
La administración podrá 
pedir mejoras y 
descuentos. Art 85 RLCA
15
 
(Continua) 
 
Figura 15. Diagrama para la verificación del correcto procedimiento de adjudicación 
La administración deberá dictar 
la selección del adjudicatario o 
declarar el concurso 
infructuoso. Art 86 RLCA
La administración debe 
dictar el acto final, art 
87 RLCA y comunicarlo, 
art 88 RLCA
Se gana el 
concurso
No 6
Antes de dictar el acto 
final la administración 
puede revocar la 
adjudicación o el 
concurso infructuoso. 
Art 89 RLCA
Si
Debe dictar un 
nuevo acto. Art 
90 RLCA
Es revocado
No es revocado
Se declara 
infructuoso el 
concurso
Se puede modificar el 
procedimiento 
mediante un nuevo 
concurso. Art 30 RLCA
Si 6
No
Se presentan 
recursos contra 
el acto final
No
12
Si
Presentación de la 
Garantía de 
cumplimiento de 
acuerdo con lo indicado 
en el art 40 RLCA
La vigencia de la 
garantía se plantea 
en el art 43 RLCA
En el cartel se 
indicara las forma 
de rendir las 
garantías o según el 
art. 42 RLCA
La garantía se 
ejecuta en caso de 
incumplir lo indicado 
en el art 41 RLCA
Además se debe tomar en cuenta
La devolución de la 
garantía se hará 
respecto lo indicado 
en el art 45 RLCA
El cartel pide 
otras garantías
Según el art 46 
RLCA
Si
No
13
 
Figura 16. Diagrama para la verificación del correcto procedimiento de adjudicación 
7. Recursos de Apelación y Revocatoria 
 
12
Estudio del 
procedimiento 
que se puede 
aplicar
Se pueden presentar 
apelaciones, según 
art 84 LCA
No
Los plazos para 
poner este recurso 
se indican en el art 
174 RLCA y 
Si
Para determinar el 
monto se realiza 
según lo dispuesto 
en el art 175 RLCA
Fundamentación 
precisa de la 
infracción cometida. 
Art 177 RLCA
El recurso puede 
ser presentado por 
el que ostente 
interés legitimo. 
Art 176 RLCA
Para el recurso se debe tener en cuenta
Se inicia el trámite 
en la Contraloría. 
Art 178 RLCA y 87 
LCA
Con lo anterior se presenta el recurso
La contraloría rechaza el 
recurso por inadmisibilidad 
o improcedencia manifiesta. 
Art 179-180 RLCA y 86 LCA
Si
Se descalifica al 
oferente del 
concurso
6
Se da el trámite 
de procedencia 
del recurso. Art 
182 RLCA y 88 
LCA
No
En los plazos indicados, 
en el art 183 RLCA y 89 
LCA, la contraloría emite 
el fallo del recurso y los 
efectos del mismo. Art 
184 RLCA
Se declara sin lugar el recurso
Se descalifica al 
oferente del 
concurso
6Se declara con lugar el recurso
15
14
 
(Continua) 
 
Figura 17. Diagrama para la verificación del correcto procedimiento de apelación 
 
 
Se puede 
presentar recurso 
de revocatoria. Art 
185 RLCA
Para el recurso 
se debe tener 
en cuenta
Si
No
Se descalifica al 
oferente del 
concurso
6
Los plazos para 
poner este recurso 
se indican en el art 
174 RLCA 
Fundamentación 
precisa de la 
infracción cometida. 
Art 177 RLCA
El recurso puede 
ser presentado por 
el que ostente 
interés legitimo. 
Art 176 RLCA
Se inicia el trámite con 
la administración 
respectiva. Art 186 
RLCA
Con lo anterior se presenta el recurso
La Administración rechaza el 
recurso por inadmisibilidad 
o improcedencia manifiesta. 
Art 179-180 RLCA y 86 LCA
Si
Se descalifica al 
oferente del 
concurso
6
Se debe resolver 
dentro de los 15 días 
hábiles por parte de 
la administración. 
Art 187 RLCA
No
Se declara sin lugar el recurso
Se descalifica al 
oferente del 
concurso
6
Se declara con lugar el recurso
15
14
 
 
Figura 18. Diagrama para la verificación del correcto procedimiento de revocatoria 
 
8. Ejecución del Contrato 
 
 
13
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO
El perfeccionamiento 
del contrato se da 
con el acto en firme. 
Art 189 RLCA
La formalización 
se dará según lo 
dispuesto en el 
art 190 RLCA
Se declara 
insubsistente el 
contrato. Art 191 
RLCA
Se ejecuta la 
garantía de 
participación y 
se pierde el 
contrato
Si
Se da la orden 
de inicio del 
contrato según 
art 192 RLCA
No
6
La administración esta 
obligada a la 
tramitación necesaria 
del contrato. Art 193 
RLCA
Dada la orden de inicio
 
(Continua) 
 
Figura 19. Diagrama para la verificación del correcto procedimiento de ejecución del contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se aprueba 
la revisión
Se da la recepción 
provisional, sin 
condicionamiento o bajo 
protesta. Art 194 RLCA
Una vez finalizado el objeto del contrato
En el plazo indicado 
en el art 194 RLCA 
se hará la revisión 
del objeto
Bajo protesta
Sin condicionamiento
Se aprueba 
la revisión
Se informa al 
contratista para 
que corrija. Art 194 
RLCA
No se aprueba
La administración decide si ejecuta 
la garantía de cumplimiento o 
inicia una resolución contractual. 
Art 194 RLCA
No se aprueba
Resolución 
contractual
17
Garantía de cumplimiento
6
En caso de 
incumplimientos 
graves. Art 196 
RLCA
Rechazo17
Resolución 
contractual
Como una 
alternativa, 
según art 196 
RLCA
Plazo para correjir
Cumple
16
Vencido el plazo 
se ejecuta. Art 
196 RLCA
No 
cumple
17
Garantía de 
cumplimiento
Resolución 
contractual
16
El contratista debe 
entregar el objeto en las 
mejores condiciones y 
actualizado. Art 197 RLCA
En caso de demoras 
justificadas podrá 
solicitar una prorroga 
al plazo. Art 198 RLCA
Modificación 
unilateral del contrato 
en los casos indicados 
en el art 200 RLCA
Suspensión del 
plazo, según art 
199 RLCA
Cambios en lo estipulado en el contrato
Contrato 
adicional, según 
art 201 RLCA
Suspensión del 
contrato. Art 
202 RLCA
Verificar
Si se aplicaron 
multas o 
clausulas
Si
18
No
19
 
 
Figura 20. Diagrama para la verificación del correcto procedimiento de ejecución del contrato 
 
 
 
 
 
 
9. Recepción Definitiva 
16
Recepción definitiva 
del objeto. Art 195 
RLCA
No excluye la 
ejecución de la 
garantía de 
cumplimiento
Además empiezan a 
regir las garantías de 
funcionamiento, si las 
hubieran y no correrán 
multas
En caso de que la 
administración no este 
conforme con lo realizado 
por el contratista 
Procedimientos de inconformidad
Resolución 
contractual, según 
art 204 RLCA
Rescisión y rescisión 
por mutuo acuerdo, 
art 206 y 207 RLCA 
El procedimiento 
a seguir se 
especifica en el 
art 205 RLCA
17
El procedimiento a 
seguir se especifica 
en el art 208 RLCA
Realizar un arbitraje 
para resolver 
controversias. Art 
211 RLCA
Además se puede 
En caso de que el contratista 
quiera ceder los derechos y 
obligaciones del contrato 
deberá ser analizado por la 
administración. Art 209 RLCA
Extinción del contrato, 
art 203 RLCA. Sin 
embargo continua la 
responsabilidad por 
vicios ocultos
6
 
Figura 21. Diagrama para la verificación del correcto procedimiento de entrega del proyecto 
 
10. Multas 
 
18
La administración 
aplico multas
No
Se da por los 
casos indicados 
en el art 47 RLCA
Si
La administración 
podrá hacer el 
cobro según el 
art 48 RLCA
En caso de no 
realizarse el 
cobro la multa 
prescribe según 
art 49 RLCA
La administración 
aplica clausula 
penal. Art 50 RLCA
SiNo
Se debe realizar lo 
pedido por la 
administración para 
poder hacer la 
entrega definitiva
19
 
 
Figura 22. Diagrama para el ámbito de aplicación de las multas. 
 
 
 
 
 
 
11. Sanciones 
 
Sanciones en las 
que puede incurrir 
el contratista. Art 
212 y 215 RLCA
Exclusión del 
oferente por lo 
indicado en el art 
97 bis LCA
Sanción de 
inhabilitación. Art 
100 y 100 bis LCA
Sanción de 
apercibimiento. 
Art 99 LCA
La aplicación de dichas 
sanciones se realizan 
con el proceso indicado 
en el art 213 y 217 RLCA
Los efectos de 
la sanción se 
indican en el art 
216 RLCA
No se presenta recurso
En caso de presentar 
un recurso
9
La sanción 
prescribe según 
lo indicado en el 
art 218 RLCA
4
 
 
Figura 23. Diagrama para el ámbito de aplicación de las sanciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Registro de Proveedores 
 
 
REGISTRO DE 
PROVEEDORES
El fin del registro consiste 
en medio idóneo para 
verificar las acreditaciones 
y evaluaciones de la 
empresa. Art 116 RLCA 
La manera de 
inscribirse se 
encuentra en el 
art 117 y 118 RLCA
La exclusión del 
registro se da por las 
causas descritas en el 
art 124 RLCA
 
 
Figura 24. Diagrama para la inscripción en las proveedurías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Procedimientos para el Manejo Efectivo del Cobro de Reajustes. 
 
De los reajustes 
Para el cobro de 
reajustes se 
necesita
Cronograma de trabajo
Estimación periódica del avance
Presupuesto detallado
Renglones de pago
Los reajustes se 
basan en los 
principios indicados 
en el art 4 RRPCM
Para el cobro de 
reajustes se debe 
tener la estructura de 
precios indicada en el 
art 5 RRCM
Estructura del 
Precio del 
Contrato de 
Edificaciones
Estructura del 
Precio del 
Contrato de 
obras de 
ingeniería civil
Dependen del tipo de proyecto
DE LOS 
REAJUSTES
El medio de 
pago se da por 
dos facturas. 
Art 6 RRCM
Sistema de Pago
Separadas por 
rubro de 
reajuste. Art 20 
y 23 RRCM
El cobro de reajustes 
se realiza según el 
cronograma de 
trabajo. Art 7 RRCM
Se reajusta la 
utilidad del 
contrato
Según art 8 
RRCM
Si
No se reajusta 
lo indicado en el 
art 9 RRCM
No
En caso que se den 
adelantos y anticipos 
se reajustan según el 
art 10 RRCM
1
Tipo de moneda 
de la estructura
2
 
Figura 25. Aspectos generales del procedimiento para presentar los reajustes 
 
De los contratos pactados parcial o totalmente en moneda extranjera 
 
 
DE LOS CONTRATOS PACTADOS 
PARCIAL O TOTALMENTE EN 
MONEDA EXTRANJERA
Según art 21 
RRCM
Moneda 
nacional
Moneda 
Extranjera
Se reajusta 
según art 22 
RRCM
El equilibrio se 
mantiene según 
art 23 RRCM
El modo de 
facturación del 
tipo de moneda 
se indica en el 
art 24 RRCM
1
1
 
 
Figura 26. Procedimientos para los reajustes calculados en moneda extranjera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento para realizar los reajustes 
 
PROCEDIMIENTO 
PARA REALIZAR 
LOS REAJUSTES
Se determina el tipo de 
obra en construcción y 
se aplica la formula 
correspondiente
Indicada en el 
art 18 RRCM
Edificaciones
Indicada en el 
art 19 RRCM
Obras de 
ingeniería civil
No existen 
índices para 
algunas o todas 
las actividades
Se aplica el 
método analítico. 
Art 20 RRCM
No existen
No se aplica el 
método 
analítico
Si existen
Los plazos 
deben ser 
resueltos según 
art 17 RRCM
2
FIN
3
Tipos de indices 
a usar
4
5 Si
Se presentan recursos
 contra la resolución
No
 
Figura 27. Procedimiento establecido para determinar la manera de realizar el cálculo de los reajustes 
Índices de los precios 
 
 
INDICES DE LOS 
PRECIOS
La estructuración y 
publicación le 
corresponde al 
INEC. Art 11 RRCM
En caso de un 
mes sin 
publicación rige 
el art 12 RRCM
Forma de 
utilizar los 
índices
Para costo 
de mano de 
obra directa 
e indirecta. 
Art 13 RRCM 
Para el costo de 
insumos directos 
de edificaciones 
y viviendas. Art 
13 RRCM
Para el costo 
de insumos 
indirectos. Art 
13 RRCM 
Reajustes de 
insumos y 
servicios 
especiales. Art 
14 RRCM 
Por método 
analítico. Art 
20 RRCM
Para contratos 
de Ingeniería 
Civil
Elaborados por 
el Banco Central
Elaborados por 
el INEC
Índice de precios 
al consumidor 
(INEC)
Cuando se 
establecen 
insumos y 
servicios 
específicos
4
3
 
 
Figura 28.Sobre la implementación de los índices para el cálculo de los reajustes 
 
 
 
 
 
 
Título octavo de la Ley General de Administración Pública 
 
 
TITULO 
OCTAVO DE  LA 
LGAP
Los recursos que aplican 
y la manera en que 
aplican se indican en los 
siguientes artículos de la 
LGAP
5
El procedimiento de 
presentación de los 
recursos se encuentran 
en los art 347-352 LGAP
FIN
 
 
Figura 29.Sobre los recursos que se pueden presentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Procedimiento para las Contrataciones por Emergencia Declarada 
 
 
 
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS 
CONTRATACIONES POR EMERGENCIA 
DECLARADA
El plazo para recibir 
ofertas se establece 
en el inciso d del art 
39 RPCN
Con un plazo de 2 días 
hábiles para emitir el 
acto definitivo según 
inciso d del art 39 RPCN
La presentación de la 
garantía de participación y 
cumplimiento se estipulan 
en el art 42 RPCN
Solo se pueden presentar 
recursos de revocatoria y 
apelación, según se indica 
en el art 43 RPCN
El incumplimiento de las 
obligaciones se sancionan 
según art 44 RPCN
Si la contratación 
resulta infructuosa 
o desierta se aplica 
el art 46 RPCN
 
 
Figura 30. Diagrama para el ámbito de aplicación de las licitaciones por emergencia. 
 
B.Cálculo del presupuesto, tabla de pagos y reajustes
 
a. Presupuestos para Armorflex sin el detalle de planos 
 
 
Fuente: Autoría propia. 
Nota: Datos de entrada solo en celdas color gris OFERTA N 236
₡503
CONTRATISTA
PROYECTO
teléfono 24453430
50 INSTALACION EQUIPO
L W H
Abierta 40,0 cm 39,0 cm 15,2 cm 41,91
Descripción Cantidad Unidad
Bloques Enteros 6,0 unid/m2
Bloques Medios 1,0 unid/m2
Cable 6,0 m/m2 2001 m2 
Geotextil 1,1 m2/m2
Arandelas 2,0 unid/m2
Mordazas 2,0 unid/m2
Celda
Dimensiones Nominales (cm)
Peso (kg)
TIPO DE BLOQUE
Ubicación del proyecto
Propietario
Fecha 31/10/2012
Caracteristicas del Bloque
Descripción de la protección
Área Solicitada por el cliente 
o indicada en el cartel
2000 m2 
Rendimientos de Materiales
Área Ofertada Modulada
SISTEMA DE CONTROL DE EROSIÓN: ARMORFLEX
Tipo de Cambio
Tipo Canal
San Ramón, Alajuela
Criss Umaña Vindas
PROTECCIÓN DE MARGENES
luarlosa@gmail.com
CONSTRUVONA S.A.
NOMBRE DEL CONTACTO ING. LUIS ARMANDO LORIA SANDOVAL
Correo
 
 
 
 
 
200,00 m 0 unid 0,00 m 10,00 m 10,00 m
LARGO 6,00 m BLOQUES 15 unid
ANCHO 2,34 m BLOQUES 6 unid
No. Mantas LARGO 6,00 m BLOQUES 15 unid
1 ANCHO 1,17 m BLOQUES 3 unid
No. Mantas LARGO 4,00 m BLOQUES 10 unid
85 ANCHO 2,34 m BLOQUES 6 unid
0,31 2000 m² OK!!
PROPUESTA DE LAS DIMENSIONES DE LAS MANTAS
DIMENSIONES DEL AREA A CUBRIR
DIMENSIONES DE LAS MANTAS DE AJUSTE A LO ANCHO DE LA 
PROTECCIÓN
CANTIDAD DE BLOQUES EN MANTAS DE AJUSTE
1 85
1. CALCULO DE CANTIDAD DE ARMORFLEX  CON INSTALACIÓN MECÁNICA Y SIN DETALLE 
DE PLANOS
CANTIDAD DE BLOQUES EN MANTAS DE AJUSTE
DIMENSIONES DE LAS MANTAS DE AJUSTE  A LO LARGO DE LA 
PROTECCIÓN
CANTIDAD DE MANTAS A 
LO ANCHO DE LA 
PROTECCIÓN
VERIFICACIÓN DEL AREA A PROTEGER
CANTIDAD DE BLOQUES
MANTA DE 
AJUSTE
Área Solicitada por el Cliente o 
indicada en el cartel
2000 m²
Largo de la 
protección
N° Bloques 
Anclaje Total
Longitud 
Anclaje
Ancho de la 
Protección
Total
AREA 
TOTAL A 
PROTEGER
CANTIDAD DE MANTAS A 
LO LARGO DE LA 
PROTECCIÓN
 
 
2000 m² 12000 m 4104 unid 4104 unid 11793 unid 2064 unid 2200 m²
CANTIDAD
85 unid 15 unid x 6 unid
1 unid 15 unid x 3 unid
85 unid 10 unid x 6 unid
1 unid 10 unid x 3 unid
0,16 m²
1840 m²
161 m²
2001 m² OK!!
AREA POR BLOQUE
BLOQUES 
MEDIOS
AREA TOTAL BLOQ. ENTE.
AREA TOTAL BLOQ. MED.
TOTAL
VERIFICACIÓN DEL AREA TOTAL
CANTIDAD DE MANTAS
BLOQUES 
BLOQUES 
ENTEROS
CABLE ARANDELAS MORDAZAS
CANTIDAD DE MATERIALES POR AREA TOTAL
GEO-
SINTETICO
AREA 
TOTAL
 200 m 0 unid 0,00 m 10,00 m 10,00 m
LARGO 10,00 m BLOQUES 25 unid
ANCHO 200,00 m BLOQUES 513 unid
0,00 2000 m² OK!!
2000 m² 12000 m 4000 unid 4000 unid 12813 unid 24 unid
2000 m² 12000 m 4000 unid 4000 unid 12813 unid 24 unid 2200 m²
0,16 m²
1999 m²
2 m²
2001 m² OK!!
VERIFICACIÓN DEL AREA TOTAL
AREA POR BLOQUE
AREA TOTAL BLOQ. ENTE.
AREA TOTAL BLOQ. MED.
TOTAL
CANTIDAD DE MATERIALES POR MANTA
BLOQUES 
MEDIOS
CANTIDAD DE MATERIALES POR AREA TOTAL
AREA 
TOTAL
CABLE ARANDELAS MORDAZAS
BLOQUES 
ENTEROS
BLOQUES 
MEDIOS
GEO-
SINTETICO
AREA 
MANTA
CABLE ARANDELAS MORDAZAS
BLOQUES 
ENTEROS
VERIFICACIÓN DEL AREA A PROTEGER
CANTIDAD DE MANTAS A 
LO LARGO DE LA 
PROTECCIÓN
MANTA DE 
AJUSTE
AREA TOTAL 
A 
PROTEGER
1,0
Total
DIMENSIONES DEL AREA A CUBRIR
2. CALCULO DE CANTIDAD DE ARMORFLEX CON INSTALACIÓN MANUAL Y SIN DETALLE 
DE PLANOS
CANTIDAD DE BLOQUES
PROPUESTA DE LAS DIMENSIONES DE LAS MANTAS
Bloques Enteros 2000 m²
Largo de la 
protección
N° Bloques 
Anclaje Total
Longitud 
Anclaje
Ancho de la 
Protección
 
Figura 31.Explicación gráfica del diseño de mantas para utilizar la hoja de cálculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPO
15,24 m
41,91 kg
24,39 kg
Provincia Canton Distrito
Salidad de GUÁPILES Acarreo a Alajuela San Ramón San Juan 
1 Trailer 3 Ejes 1 4 ₡  77.948 ₡  6.620 ₡  84.568
2 Trailer 2 Ejes 1 4 ₡  77.948 ₡  6.620 ₡  84.568
3 Tandem 3 Ejes 1 4 ₡  77.948 ₡  6.620 ₡  84.568
4 Tandem 2 Ejes 1 4 ₡  70.153 ₡  5.958 ₡  76.111
5 Camión Mediano 1 4 ₡  57.501 ₡  4.884 ₡  62.385
6 Camión Pequeño 1 4 ₡  57.501 ₡  4.884 ₡  62.385
Descripción Cantidad P. Unitario Peso Total
Bloques Enteros 11793 41,91 kg 494,24 Ton
Bloques Medios 2064 24,39 kg 50,33 Ton
TOTAL 544,58 Ton
1 Trailer 3 Ejes 28,00 Ton 19,00 0,45 12,58 4 Tandem 2 Ejes ₡  84.568 ₡  76.111 ₡ 1.682.909
2 Trailer 2 Ejes 22,00 Ton 24,00 0,75 16,58 3 Tandem 3 Ejes ₡  84.568 ₡  84.568 ₡ 2.114.208
3 Tandem 3 Ejes 18,00 Ton 30,00 0,25 4,58 6 Camión Pequeño ₡  84.568 ₡  62.385 ₡ 2.599.434
4 Tandem 2 Ejes 13,50 Ton 40,00 0,34 4,58 6 Camión Pequeño ₡  76.111 ₡  62.385 ₡ 3.106.836
5 Camión Mediano 7,50 Ton 72,00 0,61 4,58 6 Camión Pequeño ₡  62.385 ₡  62.385 ₡ 4.554.086
6 Camión Pequeño 6,00 Ton 90,00 0,76 4,58 6 Camión Pequeño ₡  62.385 ₡  62.385 ₡ 5.677.011
1 Trailer 3 Ejes 28,00 Ton 668 1148
2 Trailer 2 Ejes 22,00 Ton 525 902
3 Tandem 3 Ejes 18,00 Ton 429 738
4 Tandem 2 Ejes 13,50 Ton 322 554
5 Camión Mediano 7,50 Ton 179 308
6 Camión Pequeño 6,00 Ton 143 246
Peso de Bloque Medio
Peso del 
Viaje de 
Costo km 
Adicionales
Costo por 
Viaje de 
Costo Total
UBICACIÓN Y COSTO DEL TRANSPORTE
47,10 km
Colocación con Mantas o Manual
N° Tipo de Camión Capacidad Viajes  
Viaje de 
Ajuste
N° Camión 
de Ajuste
Tipo de Camión 
de Ajuste
Costo por 
Viaje
N° Tipo de Camión Distancia
Factor 
Ajuste Dist.
Km 
Adicionales
Costo del 
viaje
N° Tipo de Camión Capacidad 
Bloques 
Enteros 
Bloques 
Medios por 
CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR CANTIDAD DE BLOQUES
CANTIDAD DE ARMORFLEX A TRANSPORTAR
CANTIDAD DE VIAJES A REALIZAR SEGÚN TIPO TRANSPORTE Y COSTO
Costo Total por 
Viaje
Tipo de Colocación
Peso de Bloque Entero
Altura de Bloque (H)
3. TRANSPORTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área 2001 m2 Días por mes 20 Rendimiento 0,75
Tipo de Bloque 50 Bi semanas 2
Ubicación 1  Valle central Viáticos por día 20.000,00₡ C. Sociales 9,17%
Cuadrilla Cantidad Horas día Costo del día
Viáticos personal fijo Cantidad Monto diario Total diario Costo x hora Maestro de Obras 1 8 37.100,40₡   
Maestro de Obras 1 24.000,00₡  24.000,00₡        3.000,00₡    Operario 5 8 152.401,60₡ 
Operario 1 20.000,00₡  20.000,00₡        2.500,00₡    Peón 10 8 87.336,00₡   
TOTAL 276.838,00₡ 
SALARIOS Hora C. Sociales Total x hora
Total hora c. 
Viáticos
Maestro de Obras 1.500,00₡         137,55₡        1.637,55₡          4.637,55₡    
Rendimiento Hora 
Cuadrilla
7,50 m2 
Operario 1.200,00₡         110,04₡        1.310,04₡          3.810,04₡    
Rendimiento Total 
diario
60 m2 
Peón 1.000,00₡         91,70₡           1.091,70₡          1.091,70₡    Costo por m2 diario 4.613,97₡   
Plazo Calculado 34 días Area 2001 m2 
Bisemanas 17 Plazo 27 días 
Costo Transporte 
bisemanal
20.000,00₡       
Rendimiento 
requerido
Total transporte 340.000,00₡    Relación 20%
transporte por m2 169,94₡             costo por m2 5.536,76₡   
BASE REQUERIDO
Costo base por m2 4.613,97₡     5.536,76₡          
Imprevistos 5% 230,70₡        276,84₡              
Ingeniería 12% 553,68₡        664,41₡              
Herramientas 5% 230,70₡        276,84₡              
Equipo de seguridad 10% 461,40₡        553,68₡              
Transportes de personal 169,94₡        169,94₡              
6.260,38₡     7.478,46₡          
MONTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA
4. CALCULO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION MANUAL DE ARMORFLEX
73,56 m2/día
14.962.162,37₡                 
COSTOS
TOTAL
PLAZO FIJO
m2/Peón/Hora
VIATICOS
 
 
Área 2001 m2 Días por mes 20 Rendimiento 0,75
Tipo de Bloque 50 Bi semanas 2
Ubicación 1  Valle central Viáticos por día 20.000,00₡  C. Sociales 9,17%
Cuadrilla Cantidad Horas día Costo del día
Viáticos personal fijo Cantidad Monto diario Total diario Costo x hora Maestro de Obras 1 8 37.100,40₡   
Maestro de Obras 1 24.000,00₡   24.000,00₡       3.000,00₡     Operario 5 8 152.401,60₡ 
Operario 1 20.000,00₡   20.000,00₡       2.500,00₡     Peón 10 8 87.336,00₡   
TOTAL 276.838,00₡ 
SALARIOS Hora C. Sociales Total x hora
Total hora c. 
Viáticos
Maestro de Obras 1.500,00₡          137,55₡         1.637,55₡          4.637,55₡     
Rendimiento Hora 
Cuadrilla
7,50 m2 
Operario 1.200,00₡          110,04₡         1.310,04₡          3.810,04₡     
Rendimiento Total 
diario
60 m2 
Peón 1.000,00₡          91,70₡            1.091,70₡          1.091,70₡     Costo por m2 diario 4.613,97₡     
Plazo Calculado 34 días Area 2001 m2 
Bisemanas 17 Plazo 27 días 
Costo Transporte 
bisemanal
5.000,00₡          
Rendimiento 
requerido
73,56 m2/día
Total transporte 85.000,00₡        Relación 20%
transporte por m2 42,49₡                costo por m2 5.536,76₡     
BASE REQUERIDO
Costo base por m2 4.613,97₡      5.536,76₡          
Imprevistos 5% 230,70₡         276,84₡             
Ingeniería 12% 553,68₡         664,41₡             
Herramientas 5% 230,70₡         276,84₡             
Equipo de seguridad 10% 461,40₡         553,68₡             
Transportes de personal 42,49₡            42,49₡                
6.132,92₡      7.351,01₡          
14.707.162,37₡                 MONTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA
VIATICOS
PLAZO FIJO
COSTOS
TOTAL
5. CALCULO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION MECANICA DE ARMORFLEX
m2/Peón/Hora
Documentodondese establecela oferta hechapor ADB 
 
 
Fecha 31-oct-12
Señores: 236
Contacto:
Teléfono: 1
Correo:
PROTECCION
PROYECTO
Especificaciones del sistema Armorflex a suministrar:
CLASE 50
Transporte y Descarga:
Trailer 3 Ejes
San Ramón, Alajuela
Area estimada: 2.001                                                 m2
50 11.793             
2.064               
12.000             
4.104               
4.104               
NT-3000 2.200               
54.349.301,39₡       
Impuesto de Ventas        13%
TOTAL (Incluyendo Impuestos)
Transporte a: San Ramón, Alajuela
Forma de pago
50%  como adelanto con la Orden de compra
50%  antes de la entrega de los materiales
Plazo de Entrega:
Validez de Oferta y Precios:
Impuestos y condiciones de pago
SINPE
Atentamente,
Ing. Alvaro Aguilar Dondi
Gerente General
alvaroaguilar@adbconsultores.com Tel:2553-4178
Bloque Armorflex entero CLASE
Geotextil tipo no tejido (m2)
Bloque Armorflex tipo medio
PROTECCIÓN DE MARGENES
CONSTRUVONA S.A.
ING. LUIS ARMANDO LORIA SANDOVAL
24453430
luarlosa@gmail.com
Tipo Canal
Revisión #
# de Cotización
El material será entregado en:
2. OFERTA ECONÓMICA 
ADB CONSULTORES brindará la asesoría técnica y el seguimiento  necesario para la correcta instalación del sistema.
ADB CONSULTORES no se hace responsable por los diseños que no se hayan realizado o avalado por su personal técnico
Descripción
1. OFERTA TECNICA
Los componentes del sistema cumplen con especificaciones ASTM, AASHTO y CR-2010: 
Cable de poliester de 12.7mm de diámetro,Mordazas de fijación y arandelas ambas de alumino y Geotextil no tejido tipo NT-4000 de Amanco o similar
Bloques de concreto con una resistencia a la compresión de 300 kg/ cm2
El material será entregado en el sitio especificado, hasta el punto de acceso seguro para camiones con:
Los materiales serán entregados 2 semanas después de la formalización de la orden de compra.
Esta oferta es válida por 15 días y sus precios por 15 días posteriores a la fecha de este oferta. Posterior a esta fecha, si se dieran aumentos de 
costos, los precios serán reajustados de acuerdo a dichos aumentos
a) IMPUESTOS. El precio arriba indicado incluye el 13 % de Impuesto de Ventas, cualquier nuevo impuesto o incremento a los actuales correrá por 
cuenta del cliente
b) CUENTA BANCARIA
AGUILAR DEL BARCO CONSULTORES S.A        3-101-631392
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA    100-01-146-0000675-8
151 146 100 100 06752
Cable de poliester de 1/2" (m)
Total de Oferta de Materiales de ADB-CONTECH ₡63.097.619,69
Cualquier aclaración o ampliación sobre los términos de esta oferta económica, tendrémos mucho gusto en  suministrárselas
Arandelas de aluminio (unidades)
Mordazas de aluminio (unidades)
Subtotal  Materiales
PRECIO POR m2 DE MATERIALES EN SITIO 31.537,77₡                                  
7.065.409,18₡                             
61.414.710,57₡                           
1.682.909,12₡                             
b. Reajustes para Armorflex 
 
Cuadro de requerimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM CANTIDAD UNIDAD
CODIGO 
ARMONIZADO
DESCRIPCIÓN
PRECIO 
UNITARIO (SIN 
IMPUESTO)
PRECIO 
UNITARIO (CON 
IMPUESTO)
CANTIDADES 
TOTALES DEL 
PROYECTO
1 1 C/U 68101108320
BLOQUE DE CEMENTO 
(CONCRETO) TIPO ACB
₡2.820,45 ₡3.187,11 11793,00 unid
2 1 UNIDAD 68101108321 BLOQUES MEDIOS ₡1.515,23 ₡1.712,21 2064,00 unid
3 1 C/U 68101108315
BLOQUE DE CEMENTO 
(CONCRETO) PERIMETRAL 
TIPO ACB
₡0,00 ₡0,00 0,00 unid
4 1 m 56075004668 CABLE DE POLIESTER ₡1.120,00 ₡1.265,60 12000 m
5 1 m² 39201001941
LAMINA PLASTICA 
(POLIETILENO) GRUESA 
(GEOTEXTIL) NO TEJIDO
₡1.234,19 ₡1.394,63 2200 m²
6 1 UNIDAD 73269016230 MORDAZAS PARA CABLE ₡120,06 ₡135,67 4104,00 unid
7 1 UNIDAD 73269016231
ARANDELAS PLANAS DE 
ALUMINIO 
₡268,38 ₡303,27 4104,00 unid
TABLA DE REQUERIMIENTO PARA LOS PROYECTOS POR LICITACIÓN
AREA MODULADA 2000,00 m²
CONTRATISTA ADB CONSULTORES MES Y AÑO DE 
APERTURA
jun-12
NOMBRE 
PROYECTO
No. 
LICITACIÓN
2012-550055
APERUTA DE 
LICITACIÓN
23-jun-12PROTECCIÓN DE MARGENES
Cuadro de pagos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licitacion N.
Empresa       
Proyecto
PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO 4 PAGO 5
31/08/2012 30/09/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012
MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO
1 ₡7.000.000,00 ₡7.000.000,00 ₡7.000.000,00 ₡7.000.000,00 ₡9.585.570,54
2 ₡750.000,00 ₡750.000,00 ₡750.000,00 ₡750.000,00 ₡534.001,00
3 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00
4 ₡4.200.000,00 ₡4.200.000,00 ₡4.200.000,00 ₡1.500.000,00 ₡1.087.200,00
5 ₡600.000,00 ₡600.000,00 ₡800.000,00 ₡800.000,00 ₡268.196,00
6 ₡105.000,00 ₡105.000,00 ₡105.000,00 ₡105.000,00 ₡136.781,00
7 ₡250.000,00 ₡250.000,00 ₡250.000,00 ₡250.000,00 ₡244.618,00
₡12.905.000,00 ₡12.905.000,00 ₡13.105.000,00 ₡10.405.000,00 ₡11.856.366,54
1 61,44% 0,04%
2 5,78% 0,08%
3 0,00%
4 24,83% 0,17%
5 5,02% 0,07%
6 0,91% 1,06%
7 2,03% 0,05%
TOTAL DE 
REAJUSTES 
₡0,00 
% DE 
REAJUSTES 
2000 m²
2,05 u/m²MORDAZAS PARA CABLE
₡303,27 2,05 u/m²
2012-550055
ADB CONSULTORES
PROTECCIÓN DE 
MARGENES
6,00 u/m²
₡135,67 
ARANDELAS PLANAS DE ALUMINIO 
1,10 u/m²
FECHA DE APERTURA DE 
LA LICITACIÓN
ITEM
P
R
O
TE
C
C
IÓ
N
 D
E 
M
A
R
G
EN
ES
23-jun-12
₡1.244.618,00 
₡61.176.366,38 
₡ 597,61 
₡0,00 
₡15.187.200,00 
₡3.068.196,00 ₡ 2.199,09 
₡556.781,00 ₡ 5.904,51 
₡ 14.048,07 
₡ 2.795,12 
₡ 0,00 
(₡0)₡61.176.366,38 
₡0,00 
₡15.187.200,00 
₡3.068.196,34 
₡0
(₡0)
₡0
₡556.780,65 
₡1.244.617,62 
MONTO TOTAL
₡37.585.570,54 
PRECIO UNITARIO
(₡0)
(₡0)
MONTO POR 
PAGAR
₡0,00
₡0₡3.534.001,23 
₡1.265,60 
₡1.394,63 
₡1.712,21 
DESCRIPCIÓN 
5,90 u/m²
Total
CANTIDAD
CABLE DE POLIESTER 
LAMINA PLASTICA (POLIETILENO) 
GRUESA (GEOTEXTIL) NO TEJIDO
1,03 u/m² 2000 m²
BLOQUE DE CEMENTO (CONCRETO) 
TIPO ACB
BLOQUE DE CEMENTO (CONCRETO) 
PERIMETRAL TIPO ACB
2000 m²
0,00 u/m²
Unidades en un m²
ITEM
CANTIDAD DE PAGOS 
ACUMULADOS
MONTO TOTAL 
INVERTIDO
% PAGADO
₡3.187,11 
DATOS ACUMULADOS 
2000 m²
12000 m
2200 m²
2000 m²
₡ 25.866,19 
₡37.585.570,54 
₡3.534.001,00 
BLOQUES MEDIOS
Distribución de los porcentajes de participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
₡ 0,00 
0,00% ₡ 0,00 
0,00% ₡ 0,00 
MANO OBRA 
DIRECTA
0,00% ₡ 0,00 
0,00% ₡ 0,00 
0,00% ₡ 0,00 
0,00% ₡ 0,00 0,00% ₡ 0,00 
0,00% ₡ 0,00 
0,00% ₡ 0,00 
0,00% ₡ 0,00 
0,00%
ITEM UNIDAD
m²
m²
4
DESCRIPCIÓN
BLOQUES ACB
BLOQUE ESPECIAL ACB 
(PERIMETRAL)
CABLE DE POLIESTER m
1
3
5 GEOTEXTIL
3,70% ₡ 11,22 
₡ 117,92 
3,70% ₡ 46,83 
3,70% ₡ 51,60 
3,70% ₡ 5,02 
2 BLOQUES MEDIOS ACB m² 78,00% ₡ 1.335,52 
ARANDELAS
MORDAZA
6
7
m²
UNIDAD
UNIDAD
78,00%
INSUMOS Y 
SERVICIOS 
0,00% ₡ 0,00 
0,00% ₡ 0,00 
0,00%
MANO OBRA 
INDIRECTA
3,70%
3,70% ₡ 63,35 
3,70% ₡ 0,00 ₡ 0,00 
INSUMOS Y 
SERVICIOS 
78,00% ₡ 2.485,94 
78,00% ₡ 0,00 
78,00% ₡ 987,17 
78,00% ₡ 1.087,82 
₡ 105,82 
78,00% ₡ 236,55 
IMPREVISTOS
3,00% ₡ 95,61 
3,00% ₡ 0,00 
₡ 37,97 
3,00% ₡ 41,84 
3,00% ₡ 4,07 
3,00% ₡ 51,37 
COSTOS 
INDIRECTOS
5,80% ₡ 184,85 
5,80% ₡ 0,00 
5,80% ₡ 73,40 
5,80% ₡ 80,89 
5,80% ₡ 99,31 
UTILIDAD
9,50% ₡ 302,78 
9,50% ₡ 0,00 
₡ 120,23 
9,50% ₡ 132,49 
₡ 162,66 9,50%
TOTAL
100,00% ₡ 3.187,11 
100,00% ₡ 0,00 
100,00% ₡ 1.265,60 
100,00% ₡ 1.712,21 
5,80% ₡ 7,87 
5,80% ₡ 17,59 
3,00%
9,50% ₡ 28,81 
100,00% ₡ 135,67 
100,00% ₡ 303,27 
9,50%
3,00% ₡ 9,10 
9,50% ₡ 12,89 
100,00% ₡ 1.394,63 
Índices utilizados en los cálculos de reajustes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153,852 3591,54
153,387 3699,29
154,198 3699,29
154,305 3699,29
154,993 3699,29
INDICES
INDICE DE SALARIOS MÍNIMOS 
NOMINALES (ISMN)
FECHA INDICES
jun-12
jul-12
oct-12
nov-12
dic-12
jul-12
ago-12
sep-12
FECHA
INDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR (IPC)
jun-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
MATERIAL
jun-12
jul-12
ARANDELAS MORDAZA
CABLE DE 
POLIESTER 
GEOTEXTIL
ago-12 ₡ 3.190,24 ₡ 0,00 ₡ 1.273,58 ₡ 1.398,97 ₡ 305,00 ₡ 139,56 
₡ 0,00 ₡ 1.265,60 ₡ 1.394,63 ₡ 303,27 
₡ 131,54 
PRECIOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR EL FACTOR RAi PARA OBTENER LOS REAJUSTES POR INSUMOS ESPECÍFICOS
Bloques Medios
PRECIO
₡ 1.515,23 
₡ 1.515,58 
PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
₡ 3.187,11 
₡ 3.189,12 ₡ 0,00 ₡ 1.270,00 ₡ 1.396,63 ₡ 303,27 
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
PRECIO
BLOQUES ACB
BLOQUE ESPECIAL 
ACB (PERIMETRAL)
PRECIOFECHA
₡ 135,67 
₡ 1.520,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 99,693 99,78 100,083 99,488 99,017 98,820 99,483 99,249
100 99,312 99,24 99,766 100,799 99,562 101,103 101,287 100,564
100,000 99,305 98,731 98,745 98,027 98,194 97,558 97,476 97,443
100,000 99,654 99,290 99,179 98,690 98,459 98,202 98,211 98,845
100,000 99,491 98,250 97,909 97,366 97,026 96,628 96,469 96,467
100,000 103,643 112,415 115,725 115,725 106,981 105,281 106,636 111,691
100,000 100,052 100,052 100,774 100,852 101,068 101,068 101,980 101,346
100,000 103,654 111,246 113,508 113,508 115,558 112,125 107,854 106,340
100,000 99,776 101,267 101,596 101,271 99,725 99,951 100,197 101,210
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 99,792
100,000 100,176 99,720 98,700 100,493 99,711 100,629 99,261 94,414
100,000 100,613 104,325 104,325 104,325 104,325 104,325 104,325 104,325
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 100,809 100,903 100,903 101,105 100,170 100,025 100,433 100,852
100,000 99,252 103,152 103,152 103,846 103,738 103,738 102,489 102,489
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 99,886 99,886 96,225 96,225 96,225 94,798 94,798 93,958
100,000 99,979 99,070 96,387 92,412 88,852 87,908 88,469 87,488
100,000 96,723 99,012 97,022 94,754 93,863 93,740 94,426 97,632
100,000 92,385 99,527 90,822 90,578 91,155 91,502 93,520 93,523
100,000 99,398 98,578 98,135 98,135 98,135 98,135 98,135 98,135
jul-12 oct-12 nov-12 dic-12
ÍNDICES DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, BASE FEBRERO 2012
Índice de Precios de Vivienda de Interés Social
Indices de Precios de Insumos y Servicios Especiales
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES
2.Índice de Precios de Repuestos
set-12
12. Índice de Precios de Hierro Fundido
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo
15. Índice de Precios de Acero Estructural
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial
19. Índice de Precios de Explosivos
ago-12
3. Índice de Precios de Llantas
4. Índice de Precios de Combustibles
5. Índice de Precios de Lubricantes
6. Índice de Precios de Asfálticos
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos
9. Índice de Precios de Encofrados
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto
feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
Índice de Precios de Edificios
Cálculo de los reajustes por actividad y precios unitarios 
 
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
OK
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
TOTAL----------
----------
----------
----------
3591,54 3699,29
₡0,00 
INDICES DE CADA GRUPO
G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
SU
M
O
S 
Y 
SE
R
V
IC
IO
S 
ES
P
EC
IA
LE
S
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 0,00%
19. Índice de Precios de Explosivos
15. Índice de Precios de Acero Estructural
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico
3190,24
MONTO DEL 
REAJUSTE
₡5.364,73 
₡913,06 
₡14.048,07 
₡7.770,27 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
PROTECCIÓN DE MARGENES
CALCULO DE REAJUSTES PARA BLOQUES ACB A LA FECHA: 31/08/2012
PAGO REALIZADO POR 
5,80%
3591,54 3699,29
% PARTICIPACIÓN
78,00%
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE
154,198
₡ 7.000.000,00 
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
2.Índice de Precios de Repuestos
3187,11
153,85
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos
5. Índice de Precios de Lubricantes
6. Índice de Precios de Asfálticos
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto
12. Índice de Precios de Hierro Fundido
MONTO POR COBRAR ₡ 14.048,07
MONTO TOTAL ₡7.014.048,07 
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 7.000.000,00
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR ₡ 14.048,07
TOTAL 100,00%
DESCRIPCIÓN
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS
COSTOS INDIRECTOS
IMPREVISTOS
MANO OBRA INDIRECTA 3,70%
3,00%
9,50%UTILIDAD
3. Índice de Precios de Llantas
4. Índice de Precios de Combustibles
9. Índice de Precios de Encofrados
MANO OBRA DIRECTA 0,00%
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial
Revisar %
  INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
SU
M
O
S 
Y 
SE
R
V
IC
IO
S 
ES
P
EC
IA
LE
S
OK
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico ₡0,00 
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto ₡0,00 
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos ₡0,00 
9. Índice de Precios de Encofrados ₡0,00 
UTILIDAD 9,50% ---------- ----------
TOTAL
MONTO DEL 
REAJUSTE
1520,06
₡ 750.000,00 
₡1.864,77 
INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
MONTO POR COBRAR ₡ 2.795,12
MONTO TOTAL ₡752.795,12 
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 750.000,00
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR ₡ 2.795,12
100,00%
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL ₡2.795,12 
COSTOS INDIRECTOS 5,80% 153,85 154,198 ₡97,83 
MANO OBRA INDIRECTA 3,70% 3591,54 3699,29 ₡832,53 
Revisar %
MANO OBRA DIRECTA 0,00% 3591,54 3699,29 ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial ₡0,00 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo ₡0,00 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
6. Índice de Precios de Asfálticos ₡0,00 
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland ₡0,00 
5. Índice de Precios de Lubricantes ₡0,00 
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE 
PROTECCIÓN DE MARGENES
CALCULO DE REAJUSTES PARA BLOQUES MEDIOS A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
4. Índice de Precios de Combustibles
2.Índice de Precios de Repuestos
3. Índice de Precios de Llantas
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 78,00% 1515,23
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 0,00%
  INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR ₡ 0,00
MONTO POR COBRAR ₡ 0,00
MONTO TOTAL ₡0,00 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 0,00
₡0,00 
UTILIDAD 9,50% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
COSTOS INDIRECTOS 5,80% 153,85 154,198 ₡0,00 
MANO OBRA INDIRECTA 3,70% 3591,54 3699,29 ₡0,00 
MANO OBRA DIRECTA 0,00% 3591,54 3699,29 ₡0,00 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Revisar %
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial ₡0,00 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
₡0,00 
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto ₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
₡0,00 
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos ₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
₡0,00 
MONTO DEL 
REAJUSTE
0,00
₡ 0,00 
₡0,00 
INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
PROTECCIÓN DE MARGENES
CALCULO DE REAJUSTES PARA BLOQUES PERIMETRALES A LA FECHA: 31/08/2012
% 
PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
5. Índice de Precios de Lubricantes ₡0,00 
4. Índice de Precios de Combustibles
G
R
U
P
O
S 
D
E 
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SU
M
O
S 
Y 
SE
R
V
IC
IO
S 
ES
P
EC
IA
LE
S
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 0,00%
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 78,00% 0,00
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA INDICES A FECHA DE 
2.Índice de Precios de Repuestos
3. Índice de Precios de Llantas
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
6. Índice de Precios de Asfálticos
9. Índice de Precios de Encofrados
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo
 
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR ₡ 25.866,19
MONTO POR COBRAR ₡ 25.866,19
MONTO TOTAL ₡4.225.866,19 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 4.200.000,00
₡25.866,19 
UTILIDAD 9,50% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
COSTOS INDIRECTOS 5,80% 153,85 154,198 ₡547,84 
MANO OBRA INDIRECTA 3,70% 3591,54 3699,29 ₡4.662,16 
MANO OBRA DIRECTA 0,00% 3591,54 3699,29 ₡0,00 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Revisar %
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial ₡0,00 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
₡0,00 
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto ₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
₡0,00 
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos ₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
₡0,00 
MONTO DEL 
REAJUSTE
1273,58
₡ 4.200.000,00 
₡20.656,19 
INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
PROTECCIÓN DE MARGENES
CALCULO DE REAJUSTES PARA CABLE POLIESTER A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
5. Índice de Precios de Lubricantes ₡0,00 
4. Índice de Precios de Combustibles
G
R
U
P
O
S 
D
E 
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SE
R
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S 
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GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 0,00%
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 78,00% 1265,60
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE 
2.Índice de Precios de Repuestos
3. Índice de Precios de Llantas
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
6. Índice de Precios de Asfálticos
9. Índice de Precios de Encofrados
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo
  INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR ₡ 2.199,09
MONTO POR COBRAR ₡ 2.199,09
MONTO TOTAL ₡602.199,09 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 600.000,00
₡2.199,09 
UTILIDAD 9,50% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
COSTOS INDIRECTOS 5,80% 153,85 154,198 ₡78,26 
MANO OBRA INDIRECTA 3,70% 3591,54 3699,29 ₡666,02 
MANO OBRA DIRECTA 0,00% 3591,54 3699,29 ₡0,00 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Revisar %
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial ₡0,00 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
₡0,00 
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto ₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
₡0,00 
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos ₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
₡0,00 
MONTO DEL 
REAJUSTE
1398,97
₡ 600.000,00 
₡1.454,80 
INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
PROTECCIÓN DE MARGENES
CALCULO DE REAJUSTES PARA GEOTEXTIL A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
5. Índice de Precios de Lubricantes ₡0,00 
4. Índice de Precios de Combustibles
G
R
U
P
O
S 
D
E 
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S 
Y 
SE
R
V
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S 
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GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 0,00%
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 78,00% 1394,63
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE 
2.Índice de Precios de Repuestos
3. Índice de Precios de Llantas
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
6. Índice de Precios de Asfálticos
9. Índice de Precios de Encofrados
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo
 
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR ₡ 597,61
MONTO POR COBRAR ₡ 597,61
MONTO TOTAL ₡105.597,61 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 105.000,00
₡597,61 
UTILIDAD 9,50% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
COSTOS INDIRECTOS 5,80% 153,85 154,198 ₡13,70 
MANO OBRA INDIRECTA 3,70% 3591,54 3699,29 ₡116,55 
MANO OBRA DIRECTA 0,00% 3591,54 3699,29 ₡0,00 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Revisar %
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial ₡0,00 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
₡0,00 
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto ₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
₡0,00 
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos ₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
₡0,00 
MONTO DEL 
REAJUSTE
305,00
₡ 105.000,00 
₡467,36 
INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
PROTECCIÓN DE MARGENES
CALCULO DE REAJUSTES PARA ARANDELAS A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
5. Índice de Precios de Lubricantes ₡0,00 
4. Índice de Precios de Combustibles
G
R
U
P
O
S 
D
E 
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SU
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O
S 
Y 
SE
R
V
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IO
S 
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P
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IA
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S
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 0,00%
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 78,00% 303,27
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE 
2.Índice de Precios de Repuestos
3. Índice de Precios de Llantas
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
6. Índice de Precios de Asfálticos
9. Índice de Precios de Encofrados
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo
 
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR ₡ 5.904,51
MONTO POR COBRAR ₡ 5.904,51
MONTO TOTAL ₡255.904,51 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 250.000,00
₡32,61 
MANO OBRA INDIRECTA 3,70% 3591,54 3699,29 ₡277,51 
₡5.904,51 
UTILIDAD 9,50% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
MANO OBRA DIRECTA 0,00% 3591,54 3699,29 ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial ₡0,00 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
₡0,00 
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo ₡0,00 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
₡0,00 
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto ₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
9. Índice de Precios de Encofrados ₡0,00 
₡0,00 
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland ₡0,00 
₡5.594,39 
INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
3. Índice de Precios de Llantas
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
PROTECCIÓN DE MARGENES
CALCULO DE REAJUSTES PARA MORDAZAS CABLE A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
139,56
₡ 250.000,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación
Revisar %
COSTOS INDIRECTOS 5,80% 153,85 154,198
MONTO DEL 
REAJUSTE
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 0,00%
G
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5. Índice de Precios de Lubricantes
6. Índice de Precios de Asfálticos
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 78,00% 135,67
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE 
4. Índice de Precios de Combustibles
2.Índice de Precios de Repuestos
Cuadros resumen de los resultados de reajustes obtenidos 
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TOTAL ₡ 12.905.000,00 ₡ 51.410,60 
₡ 2.795,12 ₡ 750.000,00 
₡ 105.000,00 ₡ 597,61 
68101108315
56075004668
39201001941
73269016230
73269016231
₡ 4.200.000,00 ₡ 25.866,19 
₡ 600.000,00 ₡ 2.199,09 
₡ 250.000,00 ₡ 5.904,51 
₡ 0,00 ₡ 0,00 
CODIGO 
ARMONZADO
DESCRIPCIÓN
BLOQUE DE CEMENTO 
(CONCRETO) TIPO ACB
BLOQUE DE CEMENTO 
(CONCRETO) PERIMETRAL TIPO 
CABLE DE POLIESTER 
LAMINA PLASTICA (POLIETILENO) 
GRUESA (GEOTEXTIL) NO TEJIDO
MORDAZAS PARA CABLE
ARANDELAS PLANAS DE 
ALUMINIO 
UNIDAD
C/U 68101108321 BLOQUES MEDIOS
ITEN
1
3
4
5
6
C/U
m
m²
UNIDAD
UNIDAD
2
MONTO 
PAGADO
REAJUSTE DEL MONTO
C/U 68101108320
TABLA DE REQUERIMINETO Y REAJUSTES PARA EL PROYECTO 
PROTECCIÓN DE MARGENES EN LA FECHA:
31/08/2012
₡ 7.000.000,00 ₡ 14.048,07 
₡ 12.905.000,00 ₡ 35.402,25 ₡0,00 ₡0,00 ₡14.325,06 ₡1.683,29 
₡0,00 
31/08/2012
MANO OBRA 
INDIRECTA
₡7.770,27 
₡832,53 
₡0,00 
₡4.662,16 
₡666,02 
₡277,51 
₡116,55 
COSTOS 
INDIRECTOS
₡913,06 
₡97,83 
₡0,00 
₡547,84 
₡78,26 
₡32,61 
₡13,70 
₡0,00 
₡0,00 
CODIGO 
ARMONZADO
DESCRIPCIÓN
MONTO 
PAGADO
INSUMOS Y SERVICIOS 
ESPECÍFICOS
2 C/U 68101108321 BLOQUES MEDIOS ₡ 750.000,00 ₡ 1.864,77 
1 C/U 68101108320
BLOQUE DE CEMENTO 
(CONCRETO) TIPO ACB
₡ 7.000.000,00 
4 m 56075004668 CABLE DE POLIESTER ₡ 4.200.000,00 ₡ 20.656,19 
3 C/U 68101108315
BLOQUE DE CEMENTO 
(CONCRETO) PERIMETRAL TIPO 
ACB
₡ 0,00 
₡ 105.000,00 
₡ 1.454,80 
6 UNIDAD 73269016230 MORDAZAS PARA CABLE ₡ 250.000,00 ₡ 5.594,39 
5 m² 39201001941
LAMINA PLASTICA (POLIETILENO) 
GRUESA (GEOTEXTIL) NO TEJIDO
₡ 600.000,00 
TABLA DE REQUERIMINETO Y REAJUSTES PARA EL PROYECTO 
PROTECCIÓN DE MARGENES EN LA FECHA:
ITEN UNIDAD
TOTALES
MANO OBRA 
DIRECTA
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡ 467,36 
GRUPOS DE INSUMOS Y 
SERVICIOS ESPECIALES
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡0,00 
₡ 0,00 
₡ 5.364,73 
7 UNIDAD 73269016231
ARANDELAS PLANAS DE 
ALUMINIO 
Análisis de Resultados 
 
 
 
 
 
 
Cuando se presenta la posibilidad de concursar 
en un contrato con el Estado es de vital 
importancia realizar un proceso  efectivo de la 
contratación, con el fin de presentar una oferta 
competente, sin correr el riesgo de quedar 
descalificados, por llevar a cabo erróneo el 
procedimiento en alguna de sus condiciones.  
El Estado en el año 2012 disminuyo la 
cantidad de contratos y sus respectivos 
presupuestos. Esto significo que se licitaran 
menos cantidad de proyectos con 
unmismonúmero de oferentes. En la figura 32, se 
muestra la decreciente inversión, por parte del 
Estado en contratación administrativa: 
 
 
Figura 32. Cantidad de procedimientos tramitados por las 
instituciones del gobierno.
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Se observa la tendencia desde el año 
2007 a sacar a concurso menos cantidad de 
contratos;lo que significa que las empresas tienen 
un alto grado de competencia. Esta situación 
hace que sea de vital importancia, para las 
mismas,mejorar los procedimientos de 
preparación de la oferta.Es decir, que las 
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Contraloría General de la República, Estadísticas sobre 
Compras con Fondos Públicos. 
empresas deben competir por tiempo, costo y 
calidad en la ejecución de los proyectos con el fin 
de ir ganando la confianza de la administración. 
 
 
Figura 33. Cantidad de dinero invertido en concursos 
adjudicados
22
. 
En la figura 33 se indica la cantidad de 
millones de colones invertidospor año en los 
contratos adjudicados. Para el año 2011 en 
contraposición, con la figura 32, donde van 
disminuyendoel número de contrataciones.Se 
aumentó la inversión respecto a los demás años. 
Lo anterior, implica que para el 2011 se 
realizaron contrataciones por mayores montos en 
comparación con los demás años. Sin 
embargo,para el 2012, se disminuyó la cantidad 
de contratos y de presupuestos disponibles. 
Por lo anterior, se ve la importancia de un 
manejo efectivo de todo el procedimiento de la 
contratación. ADB Consultores puede participar 
en concursos por suministro de bienes o por 
contratos de obra pública. Para participar con el 
Estado, se debe tener todas las capacidades 
legales, técnicas y financieras que demande el 
proyecto. Las guías de 
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procedimientosesquemáticas realizadas brindan 
la capacidad legal necesaria para participar en 
los concursos; también representan una ventaja, 
ya que consisteen una herramienta que permite 
accesar de manera fácil y ágil al conocimiento de 
las normas que regulan la contratación en cada 
una de sus etapas, incluso indica los requisitos 
que se piden y en el momento cuando se 
necesitan. Esto da a la empresa ADB una 
posición no solo de oferente, sino que también de 
fiscalizador de la administración.Muchas 
compañías quedan fuera de los procesos de 
contratación administrativa por desconocimiento 
de los aspectos que se encuentran en juego 
durante todo el desarrollo de la contratación. El 
hecho de fiscalizar a la administración implica 
que se tenga pleno conocimiento de todos los 
aspectos que intervienen en cada concurso. Lo 
anterior permite proteger a la firma del mal 
desempeño de la administración. Se dan casos 
donde por ciertos errores cometidos por los 
funcionarios públicos el contrato resulta en 
perjuicio del oferente, y no porque sea así la 
naturaleza del contrato, sino porque se 
interpretan de manera errónea los artículos o las 
condicionesestablecidas. Ante esta posibilidad 
solo la correcta fiscalización puede librar al 
oferente de estos peligros. 
Por otra parte y mediante las visitas 
llevadas a cabo a las proveedurías institucionales 
de interés, se pudo conocer el sentir de la 
administración ante los contratos que sacan a 
concurso. Es una realidad que muchos 
funcionarios no tienen conocimiento sobre los 
reglamentos que están interviniendo en los 
concursos públicos, más se basan en machotes 
establecidos y muchas veces sin el criterio 
necesario para definir un cartel acorde con los 
requerimientos para satisfacer, de manera 
eficiente, las necesidades que se quieren 
solventar.Estas situaciones pueden limitar el área 
de acción de todo el contrato y provocan que se 
perjudiquen alguno de los participantes o hasta 
todo el proceso en sí. 
El oferente debe tener plenoconocimiento 
de todas las reglas que intervienen en el proceso. 
Esto resulta un valor agregado que le favorece en 
todos los sentidos. Además le permite verificar si 
un cartel está estructurado de manera correcta y 
no falta a las leyes que lo rigen; le advierte sobre 
los plazos, garantías, certificaciones y demás 
aspectos legales, financieros y técnicos. También 
le facilita tener un campo de acción en cuanto a 
los recursos que puede presentar durante las 
etapas de la licitación. 
Las hojas de cálculo desarrolladas para 
obtener los presupuestos muestran un medio 
rápido y eficaz de controlar las cantidades y los 
montos del objeto del contrato. Además establece 
la parte previa para elaborar los cálculos de los 
reajustes a los precios definidos. 
Otro aspecto que resulta de absoluta 
importancia es el mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato. Descuidar los reajustes 
de precios podría dejar a una empresa con muy 
poca utilidad o hasta con pérdidas al final del 
contrato. Debido al desconocimiento de este 
tema muchas compañías lo omiten y no hacen 
uso del derecho que le establece la ley de 
contratación administrativa. Por lo que, no saber 
calcularlo o incluso desconocer en qué consiste 
conlleva a que muchos oferentes pierdan 
ganancias. Asimismo, provoca que aumenten los 
costos de las ofertaspara cubrir las diferencias en 
los precios presupuestados. Incluso, cada vez 
que un contratista aumenta su presupuesto se ve 
perjudicado, a la hora de presentar ofertas, con 
respecto a otro que tome en cuenta los reajustes, 
debido que este último puede señalar un menor 
precio sobre un mismo objeto. 
La función de la administración es 
satisfacer las necesidades presentes en la 
sociedad, y la del oferente realizar un servicio 
que le permita lograr una utilidad o ganancia 
razonable. Con lo anterior es importante obtener 
un criterio sobre todo el proceso contractual, es 
decir, la administración busca un empresario que 
le pueda satisfacer los requerimientos de la mejor 
manera posible. Con lo anterior, un oferente que 
demuestre que puede producir un buen trabajo va 
a representarun beneficio para la administración;y 
por ende; este lo  va a buscar en futuros 
contratos. La relación administración-oferente no 
debe basarse solamente en artículos y 
reglamentos propuestos, sino que es vital 
establecer un clima de confianza que le permita a 
la institución gubernamental confiar en el 
profesionalismo de la empresa y le asegure de 
antemano que el proyecto se terminará de 
acuerdo a lo estipulado. Lo expuesto regulado 
por las normas correspondientes. 
Efectuarnegociaciones con la 
administración en términos de comprensión y 
tolerancia, en muchos aspectos, repercutirá en un 
ánimo mutuo de desempeñar un buen servicio. El 
cual hará que los participantes trabajen en forma 
anuente y comprometida.  
El éxito de un contrato con la 
administración no solo se basa en el 
conocimiento de la parte legal, técnica y 
financiera; sino que, también toma parte 
delcontrato todas las relaciones humanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 En contratos administrativos de suministros 
de bienes y en los de obra pública son las 
modalidades en las cuales ADB Consultores 
puede concursar, ya que los sistemas le 
permiten ofrecer tanto el producto como el 
servicio. 
 Para poder desarrollar de manera correcta 
los contratos de administración pública es 
necesario comprender a fondo todo el marco 
legal, técnico y financiero que interviene, para 
realizar una oferta competente. 
 Para los contratos administrativos con el ICE 
se diferencian de las demás instituciones 
porque se aplica la Ley 8660 y su 
reglamento, pero de forma supletoria 
participa la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento. 
 En la CNE el procedimiento por emergencia 
indica diferentes plazos con respecto a los 
establecidos en la LCA y RLCA. 
 La empresa ADB Consultores no incumple 
ninguno de los aspectos del art. 22 del RLCA, 
lo que le permite participar en los distintos 
concursos de su interés. 
 En las guías de procedimientos esquemáticos 
se establece, de manera secuencial, un 
proceso general para elaborar las ofertas, por 
lo que facilita la fiscalización de la 
administración durante todo el proceso de 
contratación. 
 Los esquemas implementados indican en 
todas las etapas de la contratación los 
diferentes requisitos por cumplir, durante el 
proceso de contratación, permitiendo a la 
empresa ADB Consultores tener siempre 
preparado y de ante mano certificaciones, 
garantías, etc para agilizar el proceso y evitar 
contratiempos. 
 Para el cálculo de reajustes de precios de los 
sistemas utilizados por la empresa ADB 
Consultores se debe aplicar la fórmula 
propuesta en el artículo 19 del RRCM, 
mediante la utilización de índices de servicios 
especiales y específicos. Según la obra a 
realizar. 
 La elaboración de presupuestos mediante 
renglones de pago o actividades conlleva a la 
elaboración de presupuestos con precios 
unitarios, los cuales son la base para llevar a 
cabo el cálculo de los reajustes pertinentes. 
 Los presupuestos del sistema Armorflex 
calculados con la modulación hecha en 
planos permite obtener cantidades de 
materiales más exactas, permitiendo 
optimizar mejor los recursos que en el caso 
donde solo se cuente con el área a proteger. 
 Los precios unitarios del sistema Con/Span 
se deben determinar por peso del elemento, 
debido a que son estructuras prefabricadas, 
no elaboradas en el sitio del proyecto.  
 Es importante determinar de la mejor manera 
los porcentajes de participación, ya que este 
porcentaje repercute directamente en los 
montos obtenidos con el reajuste de precios.  
 El cálculo y cobro de reajustes es la manera 
en que la empresa puede mantener la 
viabilidad de los proyectos que contrate con 
El Estado, ya que por medio de ellos puede 
cobrar los incrementos en los precios de los 
gastos.  
 Es de vital importancia establecer y mantener 
una relación de cordialidad entre la 
administración y el oferente, para garantizar 
la mejor disposición de ambas partes en todo 
el concurso. 
 
 
 
Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 Se debe establecer una continua revisión de 
las leyes y los reglamentos que intervienen 
en los proceso de contratación administrativa; 
además de posibles nuevas leyes aparte de 
la LCA, con el fin de verificar posibles 
reformas, cambios en los procedimientos y 
nuevos aspectos que se puedan incorporar a 
los procesos de concursos. 
 Para poder fiscalizar de manera correcta la 
administración, se requiere examinar cada 
febrero la publicación de los estratos que 
elabora la Contraloría General de la 
República, con el fin de conocer los límites 
con los que cuenta cada institución para 
determinar los posibles procedimientos para 
los contratos de obra pública. 
 Es necesario estar inscrito en el registro de 
proveedores de cada departamento visitado. 
Ya que, pertenecer a los mismos, constituye 
un medio idóneo para comprobar las 
acreditaciones y las evaluaciones de la 
empresa. 
 Para el cálculo de reajustes de precios 
Armorflex, se recomienda utilizar el método 
analítico; ya que, dicho producto no posee 
índices especiales. Para estos es necesario 
explicar a la administración dicha situación, 
para que con esto tome las previsiones del 
caso a la hora de publicar el cartel. 
 Los índices publicados por el INEC deben ser 
descargados e introducidos cada mes con el 
fin de actualizar las hojas de cálculo 
correspondientes para el buen 
funcionamiento de dicha herramienta. 
 Cada vez que un proyecto implique el cobro 
de reajustes es conveniente reunirse con el 
empleado público que realiza la revisión de 
dicho proceso, esto con el fin de unificar 
criterios respecto a la manera de aplicar el 
método de cálculo, para no tener problemas a 
la hora de presentar dichos cobros.  
 Es de vital importancia establecer los 
porcentajes de participación de los elementos 
de la estructura del precio de manera 
adecuada, ya que una distribución errónea 
provocaría un mal cálculo del reajuste de 
precios. 
 Leer a profundidad cada una de las leyes y 
reglamentos mencionados en este trabajo 
ayudaría a comprender de mejor manera 
cada una de las herramientas elaboradas 
para el proceso de contratación 
administrativa. 
 Es de gran ayuda visitar cada uno de los 
departamentos técnicos de las instituciones 
de interés, para mostrarles los sistemas que 
ofrece la empresa, con el propósito de que a 
la hora de realizar un cartel donde se 
implementen dichos elementos, el mismo sea 
elaborado acorde con las pautas requeridas 
por los productos. 
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 Nota: Datos de entrada solo en celdas color gris OFERTA N 125
₡503,00
CONTRATISTA
PROYECTO
teléfono 87049933
50 INSTALACION EQUIPO
L W H
Abierta 40,00 39 15,24 41,91
Descripción Cantidad Unidad
Bloques Enteros 6,0 unid/m2
Bloques Medios 1,0 unid/m2
Cable 6,0 m/m2 3021,41 m2 
Geotextil 1,1 m2/m2 Diferencia 21,41 m2 
Arandelas 2,0 unid/m2
Mordazas 2,0 unid/m2
Celda
Dimensiones Nominales (cm)
Peso (kg)
TIPO DE BLOQUE
Ubicación del proyecto
Propietario
Fecha 24/09/2012
Caracteristicas del Bloque
Descripción de la protección
Área Solicitada por el Cliente 
o indicada en el cartel
3000 m2 
Rendimientos de Materiales
Área Ofertada Modulada
SISTEMA DE CONTROL DE EROSIÓN: ARMORFLEX
Tipo de Cambio
Sección de Canal
Zarcero
Pablo Alpizar
Protección de Margenes
fralmo@gmail.com
CESCO
NOMBRE DEL CONTACTO Francisco Alvarado Mora
Correo
  
 
 
 
1 41,9 15,0 6,00 m 15,0 6,00 m 6,0 2,34 m 6,0 2,34 m 50,0 90,0 14,04 m² 4500,0 702,00 m²
2 41,9 15,0 6,00 m 15,0 6,00 m 12,0 4,68 m 12,0 4,68 m 45,0 180,0 28,08 m² 8100,0 1263,60 m²
3 41,9 12,0 4,80 m 12,0 4,80 m 12,0 4,68 m 12,0 4,68 m 47,0 144,0 22,46 m² 6768,0 1055,81 m²
1 4150 700 1200 1200 4212 m
2 7785 630 2160 2160 7582 m
3 6486 564 2256 2256 6335 m
1. CALCULO DE CANTIDAD DE ARMORFLEX CON DETALLE DE PLANOS
Area de Bloque
5616 3324 m²5616 18128 m
Area de 
Cobertura
3021,41 m²
CALCULO DE MATERIALES TOTALES EN LA PROTECCIÓN
Cantidad 
Mordazas
Cantidad 
Cable
Cantidad 
Bloques Enteros
Cantidad 
Bloques Medios
Cantidad 
Arandelas
Cantidad 
Geo-textil
18421 1894
VERIFICACIÓN AREAS
Por tipo de Manta
Cantidad 
Bloques 
Enteros
Cantidad 
Bloques 
Medios
Cantidad 
Arandelas
Cantidad 
Mordazas
Cantidad 
Cable
24,0 24,0 84 m
48,0 48,0 168 m14 bloq
48,0 48,0 135 m
83 bloq
12 bloq
14 bloq
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TOTALES 142,0
2873,68 m²
3021,41 m²
147,73 m²
0,156 m²
173 bloq
138 bloq
Área de Bloques Enteros
Área de Bloques Medios
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DIMENSIONES DE PROTECCIÓN
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Cantidad 
Bloques 
Enteros
Cantidad 
Bloques 
Medios
Cantidad 
Arandelas
Cantidad 
Mordazas
Cantidad Cable
Por Manta
3021,41 m²
CALCULO DE MATERIALES COLOCACIÓN CON MANTAS
19368,0
N
. 
M
a
n
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s
 Figura 34. Esquema ilustrativo de los tipos de mantas 
 
 
Figura 35. Esquema ilustrativo de los tipos de mantas 
1 150,00 m² 30,0 m 10,0 m 4 999 3996 600,00 m²
2 800,00 m² 80,0 m 20,0 m 3 5229 15687 2400,00 m²
TOTAL 7 6228 19683 3000,00 m²
1 925 74 103 103 900,0 m 3700 296 410 410 3600,0 m
2 5029 200 205 205 4800,0 m 15087 600 615 615 14400,0 m
3000,00 m² 18787 896 1026 1026 18000 3300,0 m
OK!!
2. CALCULO DE MATERIALES COLOCACIÓN MANUAL
CANTIDAD DE MATERIALES POR MANTA
VERIFICACIÓN DE AREAS
TOTAL 3000,66 m²
Area de Bloque 0,156 m²
Área de Bloques Enteros 2930,772 m²
Área de Bloques Medios 69,89 m²
Cantidad 
Cable
Cantidad 
Geo-textil
Area de 
Cobertura
Cantidad 
Bloques 
Enteros
Cantidad 
Bloques 
Medios
Cantidad 
Arandelas
Cantidad 
Cable
Por Tipo Manta
Cantidad 
Mordazas
Cantidad 
Cable
N
 M
a
n
ta
s
Bloques 
Enteros
Perimetro 
Longitudinal
Area de 
Mantas
Bloques 
Medios
Bloques 
Medios
CANTIDAD DE MATERIALES TOTALES
Cantidad 
Mordazas
Cantidad 
Arandelas
Cantidad 
Bloques 
Manta
Ancho 
Máximo
Cantidad 
Mantas 
Iguales
Bloques 
Enteros
Cantidad 
Bloques por 
Tipo Manta
Cobertura 
por Tipo 
Manta
N
 M
a
n
ta
s Por Manta
Cantidad 
Arandelas
Cantidad 
Mordazas
 
 
Figura 36.Esquema explicativo de las partes de las mantas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MANUAL
15,24 m
41,91 m
24,39 kg
Provincia Canton Distrito
Salidad de GUÁPILES Acarreo a Alajuela Alfaro Ruiz Zarcero
1 Trailer 3 Ejes 1 2 ₡  159.602 ₡  2.610 ₡  162.212
2 Trailer 2 Ejes 1 2 ₡  159.602 ₡  2.610 ₡  162.212
3 Tandem 3 Ejes 1 2 ₡  159.602 ₡  2.610 ₡  162.212
4 Tandem 2 Ejes 1 2 ₡  143.642 ₡  2.349 ₡  145.991
5 Camión Mediano 1 2 ₡  117.736 ₡  1.925 ₡  119.661
6 Camión Pequeño 1 2 ₡  117.736 ₡  1.925 ₡  119.661
Descripción Cantidades Peso Unitario Peso Total
Bloques Enteros 18787 41,91 kg 787,36 Ton
Bloques Medios 896 24,39 kg 21,85 Ton
TOTAL 809,21 Ton
1 Trailer 3 Ejes 28,00 Ton 28,00 0,90 25,21 1 Trailer 3 Ejes ₡  162.212 ₡  162.212 ₡ 4.704.136
2 Trailer 2 Ejes 22,00 Ton 36,00 0,78 17,21 3 Tandem 3 Ejes ₡  162.212 ₡  162.212 ₡ 6.001.828
3 Tandem 3 Ejes 18,00 Ton 44,00 0,96 17,21 3 Tandem 3 Ejes ₡  162.212 ₡  162.212 ₡ 7.299.521
4 Tandem 2 Ejes 13,50 Ton 59,00 0,94 12,71 4 Tandem 2 Ejes ₡  145.991 ₡  145.991 ₡ 8.759.437
5 Camión Mediano 7,50 Ton 107,00 0,89 6,71 5 Camión Mediano ₡  119.661 ₡  119.661 ₡ 12.923.394
6 Camión Pequeño 6,00 Ton 134,00 0,87 5,21 6 Camión Pequeño ₡  119.661 ₡  119.661 ₡ 16.154.242
1 Trailer 3 Ejes 28,00 Ton 668 1148
2 Trailer 2 Ejes 22,00 Ton 525 902
3 Tandem 3 Ejes 18,00 Ton 429 738
4 Tandem 2 Ejes 13,50 Ton 322 554
5 Camión Mediano 7,50 Ton 179 308
6 Camión Pequeño 6,00 Ton 143 246
3. TRANSPORTE
CANTIDAD DE ARMORFLEX A TRANSPORTAR
Peso de Bloque Entero
Tipo de Colocación
N° Tipo de Camión Capacidad 
Bloques 
Enteros Viaje
Bloques Medios 
por Viaje
CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR CANTIDAD DE BLOQUES
Altura de Bloque (H)
Peso de Bloque Medio
Colocación con Mantas o Manual
N° Tipo de Camión
Viaje de 
Ajuste
Capacidad Viajes  
CANTIDAD DE VIAJES A REALIZAR SEGÚN TIPO TRANSPORTE Y COSTO
N° Tipo de Camión Distancia
UBICACIÓN Y COSTO DEL TRANSPORTE
Costo Total 
por Viaje
Peso del Viaje 
de Ajuste (Ton)
Costo por 
Viaje
Costo por Viaje 
de Ajuste
Costo Total
122,32 km
Factor Ajuste 
Dist.
Kilometros 
Adicionales
Costo del 
viaje
Costo km 
Adicionales
N° Camión 
de Ajuste
Tipo de Camión 
de Ajuste
 
 
 
Área 3021 m2 Días por mes 20 Rendimiento 0,75
Tipo de Bloque 50 Bi semanas 2
Ubicación 1  Valle central Viáticos por día 20.000,00₡ C. Sociales 9,17%
Cuadrilla Cantidad Horas día Costo del día
Viáticos personal 
fijo
Cantidad Monto diario Total diario
Costo x 
hora
Maestro de Obras 1 8 41.467,20₡     
Maestro de Obras 1 24.000,00₡    24.000,00₡       3.000,00₡    Operario 2 8 66.200,80₡     
Operario 1 20.000,00₡    20.000,00₡       2.500,00₡    Peón 4 8 41.921,28₡     
TOTAL 149.589,28₡   
SALARIOS Hora C. Sociales Total x hora
Total hora c. 
Viáticos
Maestro de Obras 2.000,00₡          183,40₡          2.183,40₡          5.183,40₡    Rendimiento Hora Cuadrilla3,00 m2 
Operario 1.500,00₡          137,55₡          1.637,55₡          4.137,55₡    Rendimiento Total diario 24 m2 
Peón 1.200,00₡          110,04₡          1.310,04₡          1.310,04₡    Costo por m2 diario 6.232,89₡     
Plazo Calculado 126 días Area 3021 m2 
Bisemanas 63 Plazo 101 días 
Costo Transporte 
bisemanal
15.000,00₡       
Rendimiento 
requerido
29,97 m2/día
Total transporte 945.000,00₡     Relación 20%
transporte por m2 312,77₡             costo por m2 7.479,46₡     
BASE REQUERIDO
Costo base por m2 6.232,89₡      7.479,46₡          
Imprevistos 5% 311,64₡          373,97₡             
Ingeniería 12% 747,95₡          897,54₡             
Herramientas 5% 311,64₡          373,97₡             
Equipo de seguridad10% 623,29₡          747,95₡             
Transportes de personal 312,77₡          312,77₡             
8.540,18₡      10.185,66₡       
MONTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA
VIATICOS
30.775.036,32₡                          
m2/Peón/Hora
4. INSTALACIÓN MANUAL
COSTOS
TOTAL
PLAZO FIJO
Área 3021 m2 Días por mes 20 Rendimiento 0,75
Tipo de Bloque 50 Bi semanas 2
Ubicación 1  Valle central Viáticos por día 20.000,00₡  C. Sociales 9,17%
Cuadrilla Cantidad Horas día Costo del día
Viáticos personal 
fijo
Cantidad Monto diario Total diario Costo x hora Maestro de Obras 1 8 41.467,20₡     
Maestro de Obras 1 24.000,00₡     24.000,00₡         3.000,00₡     Operario 2 8 66.200,80₡     
Operario 1 20.000,00₡     20.000,00₡         2.500,00₡     Peón 4 8 41.921,28₡     
TOTAL 149.589,28₡  
SALARIOS Hora C. Sociales Total x hora
Total hora c. 
Viáticos
Maestro de Obras 2.000,00₡          183,40₡           2.183,40₡           5.183,40₡     
Rendimiento Hora 
Cuadrilla
3,00 m2 
Operario 1.500,00₡          137,55₡           1.637,55₡           4.137,55₡     
Rendimiento Total 
diario
24 m2 
Peón 1.200,00₡          110,04₡           1.310,04₡           1.310,04₡     Costo por m2 diario 6.232,89₡     
Plazo Calculado 126 días Area 3021 m2 
Bisemanas 63 Plazo 101 días 
Costo Transporte 
bisemanal
15.000,00₡        
Rendimiento 
requerido
29,97 m2/día
Total transporte 945.000,00₡     Relación 20%
transporte por m2 312,77₡              costo por m2 7.479,46₡     
BASE REQUERIDO
Costo base por m2 6.232,89₡       7.479,46₡           
Imprevistos 5% 311,64₡           373,97₡               
Ingeniería 12% 747,95₡           897,54₡               
Herramientas 5% 311,64₡           373,97₡               
Equipo de seguridad10% 623,29₡           747,95₡               
Transportes de personal 312,77₡           312,77₡               
8.540,18₡       10.185,66₡         
MONTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA  ₡                 30.775.036,32 
5. INSTALACIÓN MECÁMICA
VIATICOS
PLAZO FIJO
COSTOS
TOTAL
m2/Peón/Hora
Documento donde se establece la oferta hecha por ADB 
 
Fecha 24-sep-12
Señores: # de Cotización 125
Contacto:
Teléfono: Revisión # 1
Correo:
PROTECCION
PROYECTO
Especificaciones del sistema Armorflex a suministrar:
CLASE 50
Transporte y Descarga:
Trailer 3 Ejes
Zarcero
3.021                                                m2
Bloque Armorflex entero CLASE 50 18.421            
Bloque Armorflex tipo medio 1.894               
18.128            
Arandelas de aluminio (unidades) 5.616               
Mordazas de aluminio (unidades) 5.616               
Geotextil tipo no tejido (m2) NT-3000 3.324               
82.076.980,06₡     
Impuesto de Ventas        13% 10.670.007,41₡          
TOTAL (Incluyendo Impuestos) 92.746.987,47₡          
Transporte a: Zarcero 4.704.135,81₡            
Total de Oferta de Materiales de ADB-CONTECH ₡97.451.123,28
PRECIO POR m2 DE MATERIALES EN SITIO 32.253,55₡                 
Forma de pago
50%  como adelanto con la Orden de compra
50%  antes de la entrega de los materiales
Plazo de Entrega:
Validez de Oferta y Precios:
Impuestos y condiciones de pago
SINPE
Atentamente,
Ing. Alvaro Aguilar Dondi
Gerente General
alvaroaguilar@adbconsultores.com Tel:2553-4178
Cable de poliester de 8,0 mm
a) IMPUESTOS. El precio arriba indicado incluye el 13 % de Impuesto de Ventas, cualquier nuevo impuesto o incremento a los actuales correrá 
por cuenta del cliente
b) CUENTA BANCARIA
Los materiales serán entregados 2 semanas después de la formalización de la orden de compra.
Esta oferta es válida por 15 días y sus precios por 15 días posteriores a la fecha de este oferta. Posterior a esta fecha, si se dieran aumentos de 
costos, los precios serán reajustados de acuerdo a dichos aumentos
Subtotal  Materiales
AGUILAR DEL BARCO CONSULTORES S.A        3-101-631392
Cualquier aclaración o ampliación sobre los términos de esta oferta económica, tendrémos mucho gusto en  suministrárselas
151 146 100 100 06752
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA    100-01-146-0000675-8
CESCO
Francisco Alvarado Mora
87049933
fralmo@gmail.com
Cable de poliester de 8,0 mm de diámetro,Mordazas de fijación y arandelas ambas de alumino y Geotextil no tejido tipo NT-3000 de Amanco o 
similar
1. OFERTA TECNICA
Los componentes del sistema cumplen con especificaciones ASTM, AASHTO y CR-2010: 
Protección de Margenes
Bloques de concreto con una resistencia a la compresión de 300 kg/ cm2
Sección de Canal
El material será entregado en:
2. OFERTA ECONÓMICA 
ADB CONSULTORES brindará la asesoría técnica y el seguimiento  necesario para la correcta instalación del sistema.
ADB CONSULTORES no se hace responsable por los diseños que no se hayan realizado o avalado por su personal técnico
El material será entregado en el sitio especificado, hasta el punto de acceso seguro para camiones con:
Descripción
Area estimada:
APENDICE Nº6 
Presupuesto para Con/Span 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
del concreto 2400 kg/m³
7,32 m
12,20 m
89,25 m²
1,5 m
3,00 m²
3,00 m²
6,00 m²
0,2 m
1,20 m²
3,00 m²
3,00 m²
6,00 m²
0,2 m
1,20 m²
5760,00 kg
Tipo Anclaje Cantidad Área Espesor Peso
A 2 0,80 m² 0,2 m 768,00 kg
B 2 0,80 m² 0,2 m 768,00 kg
C 2 0,80 m² 0,2 m 768,00 kg
2304,00 kg
CÁLCULO DE PESOS DE ELEMENTOS 
CON/SPAN
1. Dimensiones del Puente
1. Claro del Arco
2. Ancho del Puente
3. Area del Puente
4. Altura Libre
2. Dimensiones del Aleton
Area  Aleton Margen Izquierda
Area Aleton Margen Derecha
Area Total Aletones
2.1 Aletones Aguas Arriba
3. Contrafuertes
Peso Contrafuertes
Espesor Aleton
Area Total Aletones
Espesor Aleton
Volumen Total Aletones
Peso Aletones
Volumen Total Aletones
2.1 Aletones Aguas Abajo
Area  Aleton Margen Izquierda
Area Aleton Margen Derecha
  
 
8,00 m²
16,00 m²
0,20 m
3,20 m³
3840,00 m³
7680,00 kg
7,32 m
1,52 m
107,67 m²
2,44 m 1,83 m 1,22 m
5 0 0
14887,74 kg 0,00 kg 0,00 kg
12,2 m
74438,72 kg
15,00 m²
15,00 m
2
450,00 m³
90,18 ton 90182,72 kg
Cantidad de Arcos
Correcto
Peso por Arco
Verificación de Ancho Total
Longitud de Cimiento
Lados
Peso Arcos
6. Concreto para Fundaciones (Estimado)
Area de Concreto Armado (por lado)
15744,00 kg
Volumen de Concreto Armado
Peso Total 
Peso de Contrafuertes, 
Aletones y Confinamientos 
15,74 ton
Area Cerramiento
Area Total Cerramientos
Espesor Cerramiento
Volumen Total Cerramientos
4. Cerramientos Laterales
Ancho de Arco
Peso Cerramientos
5. Arcos
Claro de Arco
Altura Libre
Volumen Hidráulico Canal de Arcos
Peso de un Cerramiento
 Tipo de Cambio $502,00 
TRANSPORTE A: Acosta
Descripción Cantidad
Peso total a transportar 90,18 ton
Viajes 4
Precio por viaje $350,00
Total Transporte $1.400,00
Descripción Costo ($/ton) Peso Elementos Costo total 
Costo Tonelada Arco $2.050,00 74,44 ton $152.599,38
Costo Tonelada Aletón $8.600,00 5,76 ton $49.536,00
Costo Tonelada Contrafuerte $8.600,00 2,30 ton $19.814,40
Costo Tonelada Cerramiento $2.175,00 7,68 ton $16.704,00
$238.653,78
Precio CONTECH $237.000,00
PRECIO TOTAL $237.000,00
COSTO ACARREO
COSTO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS
Mayor el de ADB
PRECIO CALCULADO ADB
COSTO CALCULADO ADB
 1. Claro del Arco 7,32 m
2. Ancho del Puente 12,20 m
3. Area del Puente 89,25 m²
4. Altura Libre 1,52 m
Item Descripción Costo ($)
1,0 Estudio de suelos $0,00 
2,0 Estudio Hidrológico $0,00
3,0 Topografía $0,00
4,0 Geotécnia $0,00
5,0 Tránsito (cargas) $0,00
6,0 Diseño de fundaciones $0,00
7,0 Planos constructivos $0,00
8,0 Especificaciones $0,00
$0,00
Item Descripción  Costo ($) Costo ($/m²)
9,0 Fabricación de elementos $237.000,00 $2.655,60
Impuesto de Ventas 13% $30.810,00
$267.810,00
10,0 Transporte $1.400,00 15,69 $/m²
$269.210,00
11,0 Baranda tipo guarda camino $300,00 $3,36
12,0 Rellenos $0,00 $0,00
13,0 Superficie de ruedo $0,00 $0,00
14,0 Gastos financieros $0,00 $0,00
$269.510,00 $3.019,87
DIMENSIONES DEL PUENTE
TOTAL ESTUDIOS
PRESUPUESTO DE ESTUDIOS
PRESUPUESTO GLOBAL
PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PRECIO TOTAL
Precio de los materiales CON/SPAN  (después de impuestos)
Precio Total (Planta Euroconcretos en Quepos, con transporte)
APENDICE Nº7 
Reajustes para Cimientos de los Elementos Prefabricados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de requerimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.V.I. 13%
ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD
COSTO TOTAL 
SIN IMPUESTOS
COSTO TOTAL 
CON IMPUESTOS
1 1 m³ 450,00 m³ ₡450.000,00 ₡508.500,00
2 1 m³ 250,00 m³ ₡145.000,00 ₡163.850,00
3 1 global 1 ₡28.000.000,00 ₡31.640.000,00
4 1 global 1 ₡9.564.320,00 ₡10.807.681,60
5 1 global 1 ₡6.800.000,00 ₡7.684.000,00
6 1 global 1 ₡3.896.325,00 ₡4.402.847,25
TABLA DE REQUERIMIENTO PARA LOS PROYECTOS POR LICITACIÓN
CONTRATISTA ADB CONSULTORES
jun-12
NOMBRE 
PROYECTO
No. 
LICITACIÓN
14-jun-12Puente Rio Lorito
MES Y AÑO DE 
APERTURA
APERUTA DE 
LICITACIÓN
2012-4569
DISEÑO
CONTROL DE AGUAS
DESCRIPCIÓN
CONCRETO CIMENTACIÓN Y 
PEDESTAL
CONCRETO SUSTITUCIÓN
MONTAJE (GRÚA)
SEGURIDAD Y ANDAMIAJE 
ILUMINACIÓN
Cuadro de pagos 
 
 
 
 
 
 
Licitacion N.
Empresa       
Proyecto
PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO 4 PAGO 5
31/08/2012 30/09/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012
MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO
1 ₡100.000,00 ₡100.000,00 ₡100.000,00 ₡100.000,00 ₡108.500,00
2 ₡40.000,00 ₡40.000,00 ₡40.000,00 ₡25.000,00 ₡18.850,00
3 ₡4.500.000,00 ₡4.500.000,00 ₡4.500.000,00 ₡4.500.000,00 ₡13.640.000,00
4 ₡2.500.000,00 ₡2.500.000,00 ₡2.500.000,00 ₡2.500.000,00 ₡807.682,00
5 ₡1.800.000,00 ₡1.800.000,00 ₡1.800.000,00 ₡2.100.000,00 ₡184.000,00
6 ₡850.000,00 ₡850.000,00 ₡850.000,00 ₡850.000,00 ₡1.002.847,00
₡9.790.000,00 ₡9.790.000,00 ₡9.790.000,00 ₡10.075.000,00 ₡15.761.879,00
1 0,92% 0,00%
2 0,30% 0,00%
3 57,31% 0,00%
4 19,58% 0,00%
5 13,92% 0,00%
6 7,98% 0,00%
100%
(₡68,73)
(₡3,82)
ITEM
% DE 
REAJUSTES 
10807681,60 ₡/m³
DATOS ACUMULADOS DE TORO II
TOTAL DE 
REAJUSTES 
₡7.684.000,00 
₡4.402.847,25 
₡55.206.878,85 
CANTIDAD DE PAGOS 
ACUMULADOS
MONTO TOTAL 
VENDIDO
% 
PAGADO
₡31.640.000,00 
₡4.402.847,00 
(₡171,83)
TOTAL
₡55.206.878,85 
(₡1,53)
(₡373,82)
(₡32,46)
₡508.500,00 
₡163.850,00 
₡10.807.682,00 
₡7.684.000,00 
(₡95,46)
MONTO POR 
PAGAR
(₡0)
(₡0)
(₡0)
(₡0)
(₡0)
(₡0)
₡0
₡31.640.000,00 
₡10.807.681,60 
DESCRIPCIÓN 
450,00 m³ 1130,00 ₡/m³CONCRETO CIMENTACIÓN Y PEDESTAL
31640000,00 ₡/m³
₡163.850,00 655,40 ₡/m³
MONTO TOTAL
₡508.500,00 
1,00 glo
14-jun-12
SEGURIDAD Y ANDAMIAJE ILUMINACIÓN
CONCRETO SUSTITUCIÓN 250,00 m³
MONTAJE (GRÚA)
FECHA DE APERTURA DE LA 
LICITACIÓN
ITEM
ADB CONSULTORES
2012-4569
Puente Rio Lorito
PRECIO UNITARIO
P
u
e
n
te
 R
io
 L
o
ri
to
CANTIDAD
1,00 glo
1,00 glo
1,00 glo
7684000,00 ₡/m³
4402847,25 ₡/m³
DISEÑO
CONTROL DE AGUAS
Distribución de los porcentajes de participación 
 
 
Índices utilizados en el cálculo de los reajustes 
 
 
 
ITEM UNIDAD
m³
DESCRIPCIÓN
CONCRETO CIMENTACIÓN Y 
PEDESTAL
UTILIDAD
9,00% ₡ 101,70 
COSTOS INDIRECTOS
1,50% ₡ 16,95 
IMPREVISTOS
3,00% ₡ 33,90 
TOTAL
100,00% ₡ 1.130,00 
INSUMOS Y SERVICIOS 
ESPECÍFICOS
INSUMOS Y SERVICIOS 
ESPECIALES
MANO OBRA DIRECTA MANO OBRA INDIRECTA
5,00% ₡ 56,50 72,00% ₡ 813,60 7,00% ₡ 79,10 2,50% ₡ 28,25 1
2 CONCRETO SUSTITUCIÓN m³
global
4
MONTAJE (GRÚA)
SEGURIDAD Y ANDAMIAJE 
ILUMINACIÓN
global
DISEÑO global
global
9,00%
6 CONTROL DE AGUAS
₡ 58,99 9,00%
9,00% ₡ 691.560,00 
1,50% ₡ 474.600,00 
1,50% ₡ 162.115,22 
1,50% ₡ 9,83 
100,00% ₡ 31.640.000,00 
100,00% ₡ 10.807.681,60 
100,00% ₡ 4.402.847,25 
100,00% ₡ 655,40 
100,00% ₡ 7.684.000,00 
9,00% ₡ 396.256,25 
3,00%
1,50% ₡ 66.042,71 3,00% ₡ 132.085,42 
3,00% ₡ 230.520,00 1,50% ₡ 115.260,00 
9,00%
₡ 2.847.600,00 
₡ 972.691,34 
₡ 19,66 
3,00% ₡ 949.200,00 
₡ 324.230,45 
3,00%
₡ 1.582.000,00 72,00% ₡ 22.780.800,00 7,00% ₡ 2.214.800,00 2,50% ₡ 791.000,00 
5
3
5,00% ₡ 32,77 72,00% ₡ 471,89 7,00% ₡ 45,88 2,50% ₡ 16,39 
5,00%
5,00% ₡ 220.142,36 72,00% ₡ 3.170.050,02 7,00% ₡ 308.199,31 2,50% ₡ 110.071,18 
5,00% ₡ 540.384,08 72,00% ₡ 7.781.530,75 7,00% ₡ 756.537,71 2,50% ₡ 270.192,04 
5,00% ₡ 384.200,00 72,00% ₡ 5.532.480,00 7,00% ₡ 537.880,00 2,50% ₡ 192.100,00 
153,852 3591,54
153,387 3699,29
154,198 3699,29
154,305 3699,29
154,993 3699,29
ago-12
sep-12
INDICES
ago-12
sep-12
INDICE DE SALARIOS MÍNIMOS 
NOMINALES (ISMN)
FECHA INDICES
jun-12
jul-12jul-12
oct-12
nov-12
dic-12
FECHA
INDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR (IPC)
jun-12
oct-12
nov-12
dic-12
  
 
 
 
 
 
 
100 99,693 99,78 100,083 99,488 99,017 98,820 99,483 99,249
100 99,312 99,24 99,766 100,799 99,562 101,103 101,287 100,564
100,000 99,305 98,731 98,745 98,027 98,194 97,558 97,476 97,443
100,000 99,654 99,290 99,179 98,690 98,459 98,202 98,211 98,845
100,000 99491,000 98,250 97,909 97,366 97,026 96,628 96,469 96,467
100,000 103,643 112,415 115,725 115,725 106,981 105,281 106,636 111,691
100,000 100,052 100,052 100,774 100,852 101,068 101,068 101,980 101,346
100,000 103,654 111,246 113,508 113,508 115,558 112,125 107,854 106,340
100,000 99,776 101,267 101,596 101,271 99,725 99,951 100,197 101,210
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 99,792
100,000 100,176 99,720 98,700 100,493 99,711 100,629 99,261 94,414
100,000 100,613 104,325 104,325 104,325 104,325 104,325 104,325 104,325
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 100,809 100,903 100,903 101,105 100,170 100,025 100,433 100,852
100,000 99,252 103,152 103,152 103,846 103,738 103,738 102,489 102,489
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 99,886 99,886 96,225 96,225 96,225 94,798 94,798 93,958
100,000 99,979 99,070 96,387 92,412 88,852 87,908 88,469 87,488
100,000 96,723 99,012 97,022 94,754 93,863 93,740 94,426 97,632
100,000 92,385 99,527 90,822 90,578 91,155 91,502 93,520 93,523
100,000 99,398 98,578 98,135 98,135 98,135 98,135 98,135 98,135
15. Índice de Precios de Acero Estructural
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial
19. Índice de Precios de Explosivos
6. Índice de Precios de Asfálticos
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos
9. Índice de Precios de Encofrados
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto
12. Índice de Precios de Hierro Fundido
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo
Índice de Precios de Edificios
Índice de Precios de Vivienda de Interés Social
Indices de Precios de Insumos y Servicios Especiales
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
2.Índice de Precios de Repuestos
3. Índice de Precios de Llantas
4. Índice de Precios de Combustibles
5. Índice de Precios de Lubricantes
ÍNDICES DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, BASE FEBRERO 2012
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 oct-12 nov-12 dic-12
Cálculo de reajuste por actividad y precio unitario 
 
 
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
7,00% 5,04%
0,50% 0,36%
1,50% 1,08%
1,50% 1,08%
0,50% 0,36%
0,00% 0,00%
25,00% 18,00%
35,00% 25,20%
5,70% 4,10%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
14,09% 10,14%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
9,21% 6,63%
0,00% 0,00%
100,00% 72,00%
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR (₡3,82)
MONTO POR COBRAR (₡3,82)
MONTO TOTAL ₡99.996,18 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 100.000,00
(₡3,82)
UTILIDAD 9,00% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
COSTOS INDIRECTOS 1,50% 153,85 154,198 ₡3,37 
MANO OBRA INDIRECTA 2,50% 3591,54 3699,29 ₡75,00 
MANO OBRA DIRECTA 7,00% 3591,54 3699,29 ₡210,01 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Correcta distribución de %
₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial 90,58 91,50 ₡67,61 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
₡0,00 
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo 100,00 100,00 ₡0,00 
₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
100,63 ₡5,57 
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico ₡0,00 
101,27 99,95 (₡234,60)
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos 100,00 100,00 ₡0,00 
₡0,77 
6. Índice de Precios de Asfálticos ₡0,00 
MONTO DEL REAJUSTE
0,00
₡ 100.000,00 
₡0,00 
INDICES DE CADA GRUPO
97,56 (₡24,13)
(₡1,78)
96,63 (₡8,18)
115,73 105,28 (₡97,46)
100,85 101,07
98,20
5,00% 0,00
Puente Rio Lorito
CALCULO DE REAJUSTES PARA CIMENTACIÓN Y PEDESTAL A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
5. Índice de Precios de Lubricantes
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
INDICES A FECHA DE 
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
72,00%
DESCRIPCIÓN
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS
INDICES A FECHA DE
98,03
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9. Índice de Precios de Encofrados
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto
4. Índice de Precios de Combustibles
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES
2.Índice de Precios de Repuestos
3. Índice de Precios de Llantas
98,69
97,37
100,49
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico
  
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
7,00% 5,04%
0,50% 0,36%
1,50% 1,08%
1,50% 1,08%
0,50% 0,36%
0,00% 0,00%
25,00% 18,00%
35,00% 25,20%
5,70% 4,10%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
14,09% 10,14%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
9,21% 6,63%
0,00% 0,00%
100,00% 72,00%
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR (₡1,53)
MONTO POR COBRAR (₡1,53)
MONTO TOTAL ₡39.998,47 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 40.000,00
(₡1,53)
UTILIDAD 9,00% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
COSTOS INDIRECTOS 1,50% 153,85 154,198 ₡1,35 
MANO OBRA INDIRECTA 2,50% 3591,54 3699,29 ₡30,00 
MANO OBRA DIRECTA 7,00% 3591,54 3699,29 ₡84,00 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Correcta distribución de %
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial 90,58 91,50 ₡27,04 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo 100,00 100,00 ₡0,00 
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto ₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico ₡0,00 
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland 101,27 99,95 (₡93,84)
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos 100,00 100,00 ₡0,00 
101,07 ₡0,31 
6. Índice de Precios de Asfálticos ₡0,00 
MONTO DEL REAJUSTE
0,00
₡ 40.000,00 
₡0,00 
INDICES DE CADA GRUPO
97,56 (₡9,65)
(₡0,71)
96,63 (₡3,27)
115,73 105,28 (₡38,99)
9. Índice de Precios de Encofrados 100,49 100,63 ₡2,23 
Puente Rio Lorito
CALCULO DE REAJUSTES PARA CONCRETO SUSTITUCIÓN A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
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4. Índice de Precios de Combustibles
98,03
2.Índice de Precios de Repuestos 98,69 98,20
3. Índice de Precios de Llantas 97,37
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 5,00% 0,00
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 72,00%
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE 
5. Índice de Precios de Lubricantes 100,85
  
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
7,00% 5,04%
0,50% 0,36%
1,50% 1,08%
1,50% 1,08%
0,50% 0,36%
0,00% 0,00%
25,00% 18,00%
35,00% 25,20%
5,70% 4,10%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
14,09% 10,14%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
9,21% 6,63%
0,00% 0,00%
100,00% 72,00%
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR (₡171,83)
MONTO POR COBRAR (₡171,83)
MONTO TOTAL ₡4.499.828,17 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 4.500.000,00
(₡171,83)
UTILIDAD 9,00% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
COSTOS INDIRECTOS 1,50% 153,85 154,198 ₡151,80 
MANO OBRA INDIRECTA 2,50% 3591,54 3699,29 ₡3.375,12 
MANO OBRA DIRECTA 7,00% 3591,54 3699,29 ₡9.450,33 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Correcta distribución de %
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial 90,58 91,50 ₡3.042,50 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
₡0,00 
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto ₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
(₡10.556,80)
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos 100,00 100,00 ₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
₡0,00 
MONTO DEL REAJUSTE
0,00
₡ 4.500.000,00 
₡0,00 
INDICES DE CADA GRUPO
97,56 (₡1.085,68)
(₡80,16)
96,63 (₡368,24)
115,73 105,28 (₡4.385,92)
98,03
100,49 100,63 ₡250,58 
₡0,00 
101,27 99,95
Puente Rio Lorito
CALCULO DE REAJUSTES PARA MONTAJE A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
5. Índice de Precios de Lubricantes 100,85 101,07 ₡34,64 
4. Índice de Precios de Combustibles
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S 98,20
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 72,00%
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 5,00% 0,00
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE 
2.Índice de Precios de Repuestos 98,69
3. Índice de Precios de Llantas 97,37
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
6. Índice de Precios de Asfálticos
9. Índice de Precios de Encofrados
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo 100,00 100,00
  
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
7,00% 5,04%
0,50% 0,36%
1,50% 1,08%
1,50% 1,08%
0,50% 0,36%
0,00% 0,00%
25,00% 18,00%
35,00% 25,20%
5,70% 4,10%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
14,09% 10,14%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
9,21% 6,63%
0,00% 0,00%
100,00% 72,00%
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR (₡95,46)
MONTO POR COBRAR (₡95,46)
MONTO TOTAL ₡2.499.904,54 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 2.500.000,00
(₡95,46)
UTILIDAD 9,00% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
COSTOS INDIRECTOS 1,50% 153,85 154,198 ₡84,33 
MANO OBRA INDIRECTA 2,50% 3591,54 3699,29 ₡1.875,07 
MANO OBRA DIRECTA 7,00% 3591,54 3699,29 ₡5.250,19 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Correcta distribución de %
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial 90,58 91,50 ₡1.690,28 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
₡0,00 
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto ₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
(₡5.864,89)
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos 100,00 100,00 ₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
₡0,00 
MONTO DEL REAJUSTE
0,00
₡ 2.500.000,00 
₡0,00 
INDICES DE CADA GRUPO
97,56 (₡603,16)
(₡44,53)
96,63 (₡204,58)
115,73 105,28 (₡2.436,62)
98,03
100,49 100,63 ₡139,21 
₡0,00 
101,27 99,95
Puente Rio Lorito
CALCULO DE REAJUSTES PARA SEGURIDAD, ANDAMIAJE Y ILUMINACIÓN A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
5. Índice de Precios de Lubricantes 100,85 101,07 ₡19,25 
4. Índice de Precios de Combustibles
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S 98,20
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 72,00%
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 5,00% 0,00
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE 
2.Índice de Precios de Repuestos 98,69
3. Índice de Precios de Llantas 97,37
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
6. Índice de Precios de Asfálticos
9. Índice de Precios de Encofrados
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo 100,00 100,00
  
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
7,00% 5,04%
0,50% 0,36%
1,50% 1,08%
1,50% 1,08%
0,50% 0,36%
0,00% 0,00%
25,00% 18,00%
35,00% 25,20%
5,70% 4,10%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
14,09% 10,14%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
9,21% 6,63%
0,00% 0,00%
100,00% 72,00%
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR (₡68,73)
MONTO POR COBRAR (₡68,73)
MONTO TOTAL ₡1.799.931,27 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 1.800.000,00
(₡68,73)
UTILIDAD 9,00% ---------- ----------
COSTOS INDIRECTOS 1,50% 153,85 154,198 ₡60,72 
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
MANO OBRA DIRECTA 7,00% 3591,54 3699,29 ₡3.780,13 
MANO OBRA INDIRECTA 2,50% 3591,54 3699,29 ₡1.350,05 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Correcta distribución de %
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial 90,58 91,50 ₡1.217,00 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo 100,00 100,00 ₡0,00 
₡0,00 
9. Índice de Precios de Encofrados 100,49 100,63 ₡100,23 
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico ₡0,00 
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1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo 98,03 97,56 (₡434,27)
2.Índice de Precios de Repuestos 98,69 98,20 (₡32,06)
3. Índice de Precios de Llantas 97,37 96,63 (₡147,30)
4. Índice de Precios de Combustibles 115,73 105,28 (₡1.754,37)
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland 101,27 99,95 (₡4.222,72)
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos 100,00 100,00
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 5,00% 0,00 0,00
₡ 1.800.000,00 
₡0,00 
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 72,00% INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
5. Índice de Precios de Lubricantes 100,85 101,07 ₡13,86 
6. Índice de Precios de Asfálticos ₡0,00 
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto ₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido
Puente Rio Lorito
CALCULO DE REAJUSTES PARA DISEÑO A LA FECHA: 31/08/2012
DESCRIPCIÓN % PARTICIPACIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE PAGO REALIZADO POR EL
MONTO DEL REAJUSTE
  
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
7,00% 5,04%
0,50% 0,36%
1,50% 1,08%
1,50% 1,08%
0,50% 0,36%
0,00% 0,00%
25,00% 18,00%
35,00% 25,20%
5,70% 4,10%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
14,09% 10,14%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
9,21% 6,63%
0,00% 0,00%
100,00% 72,00%
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR (₡32,46)
MONTO POR COBRAR (₡32,46)
MONTO TOTAL ₡849.967,54 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 850.000,00
(₡32,46)
UTILIDAD 9,00% ---------- ----------
COSTOS INDIRECTOS 1,50% 153,85 154,198 ₡28,67 
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
MANO OBRA DIRECTA 7,00% 3591,54 3699,29 ₡1.785,06 
MANO OBRA INDIRECTA 2,50% 3591,54 3699,29 ₡637,52 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Correcta distribución de %
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial 90,58 91,50 ₡574,70 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo 100,00 100,00 ₡0,00 
₡0,00 
9. Índice de Precios de Encofrados 100,49 100,63 ₡47,33 
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico ₡0,00 
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1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo 98,03 97,56 (₡205,07)
2.Índice de Precios de Repuestos 98,69 98,20 (₡15,14)
3. Índice de Precios de Llantas 97,37 96,63 (₡69,56)
4. Índice de Precios de Combustibles 115,73 105,28 (₡828,45)
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland 101,27 99,95 (₡1.994,06)
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos 100,00 100,00
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 5,00% 0,00 0,00
₡ 850.000,00 
₡0,00 
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 72,00% INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
5. Índice de Precios de Lubricantes 100,85 101,07 ₡6,54 
6. Índice de Precios de Asfálticos ₡0,00 
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto ₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido
Puente Rio Lorito
CALCULO DE REAJUSTES PARA CONTROL DE AGUAS A LA FECHA: 31/08/2012
DESCRIPCIÓN % PARTICIPACIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE PAGO REALIZADO POR EL
MONTO DEL REAJUSTE
Cuadros resumen de los resultados de reajustes obtenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN LA FECHA:
(₡68,73)
6 global 1 CONTROL DE AGUAS ₡ 850.000,00 (₡32,46)
5 global 1 DISEÑO ₡ 1.800.000,00 
₡ 40.000,00 
₡ 2.500.000,00 (₡95,46)
₡ 4.500.000,00 (₡171,83)
(₡1,53)
RUBRO DESCRIPCIÓN
CONCRETO CIMENTACIÓN Y 
PEDESTAL
MONTAJE (GRÚA)
SEGURIDAD Y ANDAMIAJE 
ILUMINACIÓN
1
1
1 CONCRETO SUSTITUCIÓN
1 ₡ 100.000,00 (₡3,82)
ITEN
1
3
4
global
global
UNIDAD
2 m³
m³
MONTO PAGADO REAJUSTE DEL MONTO
31/08/2012
TABLA DE REQUERIMINETO Y REAJUSTES PARA EL PROYECTO: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
EN LA FECHA:
₡ 9.790.000,00 ₡ 0,00 (₡28.606,56) ₡ 20.559,73 ₡ 7.342,76 ₡ 330,25 
TABLA DE REQUERIMINETO Y REAJUSTES PARA EL PROYECTO: 
TOTALES
MANO OBRA 
DIRECTA
₡210,01 
₡84,00 
₡9.450,33 
₡1.785,06 
GRUPOS DE INSUMOS Y 
SERVICIOS ESPECIALES
(₡292,20)
(₡116,88)
(₡13.149,08)
(₡2.483,72)
1 MONTAJE (GRÚA)
RUBRO DESCRIPCIÓN
2 1 CONCRETO SUSTITUCIÓN
6
4
1 m³ 1
CONCRETO CIMENTACIÓN Y 
PEDESTAL
₡ 100.000,00 
MONTO PAGADO
INSUMOS Y SERVICIOS 
ESPECÍFICOS
₡ 0,00 
₡ 0,00 
₡ 0,00 
₡ 850.000,00 ₡ 0,00 
₡ 4.500.000,00 
m³
ITEN UNIDAD
global 1 CONTROL DE AGUAS
3 global
5 global 1 DISEÑO ₡ 1.800.000,00 ₡ 0,00 (₡5.259,63) ₡3.780,13 
global 1
SEGURIDAD Y ANDAMIAJE 
ILUMINACIÓN
₡ 2.500.000,00 ₡ 0,00 
₡637,52 ₡28,67 
31/08/2012
₡3.375,12 ₡151,80 
₡1.875,07 ₡84,33 
₡1.350,05 ₡60,72 
MANO OBRA 
INDIRECTA
COSTOS 
INDIRECTOS
₡75,00 ₡3,37 
₡30,00 ₡1,35 
(₡7.305,05) ₡5.250,19 
₡ 40.000,00 
APENDICE Nº8 
Calculo de los Reajustes para los Elementos Con/Span Prefabricados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de requerimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM CANTIDAD UNIDAD RUBRO DESCRIPCIÓN COSTO TONELADA
CANTIDADES TOTALES 
DE UNIDADES
1 1 UNIDAD 1
ARCO DE CONCRETO 
PREFABRICADO
1081450,00 ₡/ton 5,00 unid
2 1 UNIDAD 1
ALETÓN DE CONCRETO 
PREFABRICADO
4476700,00 ₡/ton 4,00 unid
3 1 UNIDAD 1
CABEZAL DE CIERRE DE CONCRETO 
PREFABRICADO
1166960,00 ₡/ton 2,00 unid
4 1 UNIDAD 1
CONTRAFUERTES DE CONCRETO 
PREFABRICADO
4476700,00 ₡/ton 6,00 unid
TABLA DE REQUERIMIENTO PARA LOS PROYECTOS POR LICITACIÓN
CONTRATISTA ADB CONSULTORES
jun-12
NOMBRE PROYECTO No. LICITACIÓN 2012-4569 14-jun-12Puente Rio Lorito
MES Y AÑO DE APERTURA
APERUTA DE LICITACIÓN
Cuadro de pagos 
 
 
Distribución de los porcentajes de participación 
 
 
Licitacion N.
Empresa       
Proyecto
PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO 4 PAGO 5
31/08/2012 30/09/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012
MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO
1 ₡17.500.000,00 ₡17.500.000,00 ₡17.500.000,00 ₡17.500.000,00 ₡10.503.138,00
2 ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00 ₡5.785.792,00
3 ₡1.750.000,00 ₡1.750.000,00 ₡1.750.000,00 ₡1.750.000,00 ₡1.962.253,00
4 ₡2.500.000,00 ₡2.500.000,00 ₡2.500.000,00 ₡2.500.000,00 ₡314.317,00
₡26.750.000,00 ₡26.750.000,00 ₡26.750.000,00 ₡26.750.000,00 ₡18.565.500,00
1 64,11% -0,07%
2 20,54% -0,06%
3 7,14% -0,06%
4 8,21% -0,07%
100%
(₡53.576,28)
(₡15.307,51)
₡25.785.792,00 ₡6.446.448,00 
% DE 
REAJUSTES 
3,84 ton
0,38 ton ₡1.719.052,80 
DATOS ACUMULADOS DE TORO II
7,68 ton
2,30 ton
TOTAL DE REAJUSTES 
REALIZADOS
₡4.481.126,40 
₡8.962.253,00 
₡10.314.317,00 
(₡5.357,63)
TOTAL
₡125.565.499,60 
MONTO POR PAGAR
₡0
₡0
(₡0)
(₡0)
(₡0)
FECHA DE APERTURA DE LA 
LICITACIÓN
ITEM
ADB CONSULTORES
₡125.565.499,60 
₡8.962.252,80 
₡10.314.316,80 P
u
e
n
te
 R
io
 L
o
ri
to DESCRIPCIÓN 
14,89 ton ₡16.100.627,60 ARCO DE CONCRETO PREFABRICADO 74,44 ton
1,44 ton5,76 ton
CABEZAL DE CIERRE DE CONCRETO 
PREFABRICADO
Peso Total
MONTO TOTAL
₡80.503.138,00 
PRECIO UNITARIO
2012*4569
Puente Rio Lorito
(₡81.895,17)
Peso por Unidad
ITEM
CANTIDAD DE 
PAGOS 
MONTO TOTAL 
VENDIDO
% PAGADO
(₡7.653,75)
₡80.503.138,00 
₡25.785.792,00 
CANTIDAD
14-jun-12
CONTRAFUERTES DE CONCRETO 
PREFABRICADO
ALETÓN DE CONCRETO PREFABRICADO
UTILIDAD
10,00% ₡ 1.610.062,76 
IMPREVISTOS
3,00% ₡ 483.018,83 
MANO OBRA DIRECTA
6,00% ₡ 966.037,66 
TOTAL
100,00% ₡ 16.100.627,60 
COSTOS INDIRECTOS
2,50% ₡ 402.515,69 
MANO OBRA INDIRECTA
1,30%0,00% ₡ 0,00 ₡ 209.308,16 1
ITEM UNIDAD
unid
DESCRIPCIÓN
ARCO DE CONCRETO 
PREFABRICADO
INSUMOS Y SERVICIOS 
ESPECÍFICOS
INSUMOS Y SERVICIOS 
ESPECIALES
77,20% ₡ 12.429.684,51 
3,00%6,00% ₡ 103.143,17 100,00% ₡ 1.719.052,80 
100,00% ₡ 6.446.448,00 
10,00% ₡ 448.112,64 
₡ 171.905,28 
₡ 644.644,80 10,00%
10,00%
3,00%
₡ 51.571,58 
6,00% ₡ 386.786,88 
6,00% ₡ 268.867,58 100,00% ₡ 4.481.126,40 ₡ 134.433,79 
3,00% ₡ 193.393,44 
2,50% ₡ 112.028,16 
2,50% ₡ 42.976,32 
2,50% ₡ 161.161,20 1,30% ₡ 83.803,82 
1,30% ₡ 58.254,64 0,00% ₡ 0,00 
0,00% ₡ 0,00 1,30% ₡ 22.347,69 
2
ALETÓN DE CONCRETO 
PREFABRICADO
unid 0,00% ₡ 0,00 
3 unid
4
CABEZAL DE CIERRE DE CONCRETO 
PREFABRICADO
CONTRAFUERTES DE CONCRETO 
PREFABRICADO
unid
77,20% ₡ 4.976.657,86 
77,20% ₡ 3.459.429,58 
77,20% ₡ 1.327.108,76 
Índices utilizados en el cálculo de los reajustes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153,852 3591,54
153,387 3699,29
154,198 3699,29
154,305 3699,29
ago-12
sep-12
INDICES
ago-12
sep-12
INDICE DE SALARIOS MÍNIMOS 
NOMINALES (ISMN)
FECHA INDICES
jun-12
jul-12jul-12
oct-12
nov-12
dic-12
FECHA
INDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR (IPC)
jun-12
oct-12
nov-12
dic-12
MATERIAL
jun-12
jul-12
CONTRAFUERTES DE 
CONCRETO PREFABRICADO
ALETÓN DE CONCRETO 
PREFABRICADO
PRECIO
PRECIOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR EL FACTOR RAi PARA OBTENER LOS REAJUSTES POR INSUMOS ESPECÍFICOS
ARCO DE CONCRETO 
PREFABRICADO
CABEZAL DE CIERRE DE 
CONCRETO PREFABRICADO
PRECIO PRECIOFECHA
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
PRECIO
  
 
 
 
 
 
 
 
100 99,693 99,78 100,083 99,488 99,017 98,820 99,483 99,249
100 99,312 99,24 99,766 100,799 99,562 101,103 101,287 100,564
100,000 99,305 98,731 98,745 98,027 98,194 97,558 97,476 97,443
100,000 99,654 99,290 99,179 98,690 98,459 98,202 98,211 98,845
100,000 99491,000 98,250 97,909 97,366 97,026 96,628 96,469 96,467
100,000 103,643 112,415 115,725 115,725 106,981 105,281 106,636 111,691
100,000 100,052 100,052 100,774 100,852 101,068 101,068 101,980 101,346
100,000 103,654 111,246 113,508 113,508 115,558 112,125 107,854 106,340
100,000 99,776 101,267 101,596 101,271 99,725 99,951 100,197 101,210
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 99,792
100,000 100,176 99,720 98,700 100,493 99,711 100,629 99,261 94,414
100,000 100,613 104,325 104,325 104,325 104,325 104,325 104,325 104,325
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 100,809 100,903 100,903 101,105 100,170 100,025 100,433 100,852
100,000 99,252 103,152 103,152 103,846 103,738 103,738 102,489 102,489
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000 99,886 99,886 96,225 96,225 96,225 94,798 94,798 93,958
100,000 99,979 99,070 96,387 92,412 88,852 87,908 88,469 87,488
100,000 96,723 99,012 97,022 94,754 93,863 93,740 94,426 97,632
100,000 92,385 99,527 90,822 90,578 91,155 91,502 93,520 93,523
100,000 99,398 98,578 98,135 98,135 98,135 98,135 98,135 98,135
ÍNDICES DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, BASE FEBRERO 2012
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 oct-12 nov-12 dic-12
Índice de Precios de Edificios
Índice de Precios de Vivienda de Interés Social
Indices de Precios de Insumos y Servicios Especiales
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
2.Índice de Precios de Repuestos
3. Índice de Precios de Llantas
4. Índice de Precios de Combustibles
5. Índice de Precios de Lubricantes
15. Índice de Precios de Acero Estructural
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial
19. Índice de Precios de Explosivos
6. Índice de Precios de Asfálticos
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos
9. Índice de Precios de Encofrados
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto
12. Índice de Precios de Hierro Fundido
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo
Cálculo de reajuste por actividad y precio unitario 
 
 
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
0,00% 0,00%
2,50% 1,93%
3,00% 2,32%
4,00% 3,09%
0,50% 0,39%
0,00% 0,00%
25,00% 19,30%
35,00% 27,02%
2,00% 1,54%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
25,00% 19,30%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
3,00% 2,32%
0,00% 0,00%
100,00% 77,20%
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES
97,373. Índice de Precios de Llantas
Puente Rio Lorito
CALCULO DE REAJUSTES PARA ARCOS A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
SU
M
O
S 
Y 
SE
R
V
IC
IO
S 
ES
P
EC
IA
LE
S
5. Índice de Precios de Lubricantes
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
9. Índice de Precios de Encofrados
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil
15. Índice de Precios de Acero Estructural
INDICES A FECHA DE 
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
77,20%
DESCRIPCIÓN
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS
INDICES A FECHA DE PAGO REALIZADO POR EL
98,20
0,00%
MONTO DEL REAJUSTE
0,00
₡ 17.500.000,00 
₡0,00 
INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
(₡1.671,24)
96,63 (₡3.070,97)
115,73 105,28 (₡48.768,54)
100,85 101,07
0,00
₡0,00 
2.Índice de Precios de Repuestos
100,49 100,63 ₡366,62 
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico ₡0,00 
101,27 99,95 (₡44.019,26)
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos 100,00 100,00 ₡0,00 
98,69
₡144,46 
6. Índice de Precios de Asfálticos ₡0,00 
4. Índice de Precios de Combustibles
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo 100,00 100,00 ₡0,00 
₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial 90,58 91,50 ₡4.132,41 
₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
MANO OBRA DIRECTA 6,00% 3591,54 3699,29 ₡31.501,11 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Correcta distribución de %
COSTOS INDIRECTOS 2,50% 153,85 154,198 ₡983,90 
MANO OBRA INDIRECTA 1,30% 3591,54 3699,29 ₡6.825,24 
(₡53.576,28)
UTILIDAD 10,00% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR (₡53.576,28)
MONTO POR COBRAR (₡53.576,28)
MONTO TOTAL ₡17.446.423,72 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 17.500.000,00
  
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
0,00% 0,00%
2,50% 1,93%
3,00% 2,32%
4,00% 3,09%
0,50% 0,39%
0,00% 0,00%
25,00% 19,30%
35,00% 27,02%
2,00% 1,54%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
25,00% 19,30%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
3,00% 2,32%
0,00% 0,00%
100,00% 77,20%
Puente Rio Lorito
CALCULO DE REAJUSTES PARA ALETONES A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
SU
M
O
S 
Y 
SE
R
V
IC
IO
S 
ES
P
EC
IA
LE
S
5. Índice de Precios de Lubricantes
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 0,00% 0,00
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 77,20%
4. Índice de Precios de Combustibles
2.Índice de Precios de Repuestos 98,69 98,20
3. Índice de Precios de Llantas 97,37
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland
9. Índice de Precios de Encofrados
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto
100,49
₡41,27 
6. Índice de Precios de Asfálticos ₡0,00 
MONTO DEL REAJUSTE
0,00
₡ 5.000.000,00 
₡0,00 
INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
(₡477,50)
96,63 (₡877,42)
115,73 105,28 (₡13.933,87)
100,85 101,07
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE 
100,63 ₡104,75 
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico ₡0,00 
101,27 99,95 (₡12.576,93)
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos 100,00 100,00 ₡0,00 
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil ₡0,00 
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo 100,00 100,00 ₡0,00 
₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico ₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial 90,58 91,50 ₡1.180,69 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
MANO OBRA DIRECTA 6,00% 3591,54 3699,29 ₡9.000,32 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Correcta distribución de %
COSTOS INDIRECTOS 2,50% 153,85 154,198 ₡281,11 
MANO OBRA INDIRECTA 1,30% 3591,54 3699,29 ₡1.950,07 
(₡15.307,51)
UTILIDAD 10,00% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR (₡15.307,51)
MONTO POR COBRAR (₡15.307,51)
MONTO TOTAL ₡4.984.692,49 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 5.000.000,00
  
 
 
 INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
0,00% 0,00%
2,50% 1,93%
3,00% 2,32%
4,00% 3,09%
0,50% 0,39%
0,00% 0,00%
25,00% 19,30%
35,00% 27,02%
2,00% 1,54%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
25,00% 19,30%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
3,00% 2,32%
0,00% 0,00%
100,00% 77,20%
G
R
U
P
O
S 
D
E 
IN
SU
M
O
S 
Y 
SE
R
V
IC
IO
S 
ES
P
EC
IA
LE
S
5. Índice de Precios de Lubricantes
7. Índice de Precios de Cemento Pórtland 101,27
9. Índice de Precios de Encofrados
11. Índice de Precios de Tuberías de Concreto
4. Índice de Precios de Combustibles
2.Índice de Precios de Repuestos 98,69
3. Índice de Precios de Llantas 97,37
1. Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo
100,49
13. Índice de Precios de Hierro Dúctil
17. Índice de Precios de Cable Eléctrico
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE 
98,20
GRUPOS DE INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES 77,20%
Puente Rio Lorito
CALCULO DE REAJUSTES PARA CABEZAL A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
₡14,45 
6. Índice de Precios de Asfálticos ₡0,00 
MONTO DEL REAJUSTE
0,00
₡ 1.750.000,00 
₡0,00 
INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
(₡167,12)
96,63 (₡307,10)
115,73 105,28 (₡4.876,85)
100,85 101,07
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 0,00% 0,00
100,63 ₡36,66 
10. Índice de Precios de Tuberías de Plástico ₡0,00 
99,95 (₡4.401,93)
8. Índice de Precios de Adquisición de Áridos 100,00 100,00 ₡0,00 
₡0,00 
14. Índice de Precios de Acero de Refuerzo 100,00 100,00 ₡0,00 
₡0,00 
12. Índice de Precios de Hierro Fundido ₡0,00 
₡0,00 
18. Índice de Precios de Señalización y  Demarcación Vial 90,58 91,50 ₡413,24 
15. Índice de Precios de Acero Estructural ₡0,00 
16. Índice de Precios de Acero Estructural de Importación ₡0,00 
MANO OBRA DIRECTA 6,00% 3591,54 3699,29 ₡3.150,11 
19. Índice de Precios de Explosivos ₡0,00 
Correcta distribución de %
COSTOS INDIRECTOS 2,50% 153,85 154,198 ₡98,39 
MANO OBRA INDIRECTA 1,30% 3591,54 3699,29 ₡682,52 
(₡5.357,63)
UTILIDAD 10,00% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR (₡5.357,63)
MONTO POR COBRAR (₡5.357,63)
MONTO TOTAL ₡1.744.642,37 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 1.750.000,00
  INICIO: jun-12 ENTREGA: ago-12 ICE. FECHA: 31/08/2012
0,00% 0,00%
2,50% 1,93%
3,00% 2,32%
4,00% 3,09%
0,50% 0,39%
0,00% 0,00%
25,00% 19,30%
35,00% 27,02%
2,00% 1,54%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
25,00% 19,30%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
3,00% 2,32%
0,00% 0,00%
100,00% 77,20%
G
R
U
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V
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S 
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5. Índice de Precios de 
7. Índice de Precios de 101,27
9. Índice de Precios de 
11. Índice de Precios de 
4. Índice de Precios de 
2.Índice de Precios de 98,69
3. Índice de Precios de 97,37
1. Índice de Precios de 
100,49
13. Índice de Precios de 
17. Índice de Precios de 
DESCRIPCIÓN
INDICES A FECHA DE INDICES A FECHA DE 
98,20
GRUPOS DE INSUMOS Y 77,20%
Puente Rio Lorito
CALCULO DE REAJUSTES PARA CONTRAFUERTE A LA FECHA: 31/08/2012
% PARTICIPACIÓN
PAGO REALIZADO POR EL
₡20,64 
6. Índice de Precios de ₡0,00 
MONTO DEL REAJUSTE
0,00
₡ 2.500.000,00 
₡0,00 
INDICES DE CADA GRUPO
₡0,00 
(₡238,75)
96,63 (₡438,71)
115,73 105,28 (₡6.966,93)
100,85 101,07
INSUMOS Y SERVICIOS 0,00% 0,00
100,63 ₡52,37 
10. Índice de Precios de ₡0,00 
99,95 (₡6.288,47)
8. Índice de Precios de 100,00 100,00 ₡0,00 
₡0,00 
14. Índice de Precios de 100,00 100,00 ₡0,00 
₡0,00 
12. Índice de Precios de ₡0,00 
₡0,00 
18. Índice de Precios de 90,58 91,50 ₡590,34 
15. Índice de Precios de ₡0,00 
16. Índice de Precios de ₡0,00 
MANO OBRA DIRECTA 6,00% 3591,54 3699,29 ₡4.500,16 
19. Índice de Precios de ₡0,00 
Correcta distribución de 
COSTOS INDIRECTOS 2,50% 153,85 154,198 ₡140,56 
MANO OBRA INDIRECTA 1,30% 3591,54 3699,29 ₡975,03 
(₡7.653,75)
UTILIDAD 10,00% ---------- ----------
IMPREVISTOS 3,00% ---------- ---------- TOTAL
MONTO QUE SE DEBE REAJUSTAR (₡7.653,75)
MONTO POR COBRAR (₡7.653,75)
MONTO TOTAL ₡2.492.346,25 
TOTAL 100,00% OK
EQUILIBRIO DEL CONTRATO PARA BLOQUES ACB
PAGO REALIZADO ₡ 2.500.000,00
Cuadros resumen de los resultados de reajustes obtenidos 
 
 
 
 
EN LA FECHA:
₡ 5.000.000,00 
₡ 2.500.000,00 (₡7.653,75)
₡ 1.750.000,00 (₡5.357,63)
(₡15.307,51)
RUBRO DESCRIPCIÓN
ARCO DE CONCRETO 
PREFABRICADO
CABEZAL DE CIERRE DE 
CONCRETO PREFABRICADO
CONTRAFUERTES DE CONCRETO 
PREFABRICADO
1
1
1
ALETÓN DE CONCRETO 
PREFABRICADO
ITEN
1
3
4
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
2 UNIDAD
MONTO PAGADO REAJUSTE DEL MONTO
UNIDAD 1
31/08/2012
₡ 17.500.000,00 (₡53.576,28)
TABLA DE REQUERIMINETO Y REAJUSTES PARA EL PROYECTO: 
EN LA FECHA:
₡ 26.750.000,00 ₡ 0,00 (₡141.983,70) ₡48.151,70 ₡10.432,87 ₡1.503,96 
INSUMOS Y SERVICIOS 
ESPECÍFICOS
₡ 0,00 
₡ 0,00 
₡ 0,00 
₡ 2.500.000,00 ₡ 0,00 
₡ 1.750.000,00 
UNIDAD ₡ 5.000.000,00 2 1
ALETÓN DE CONCRETO 
PREFABRICADO
4
MONTO PAGADO
1 UNIDAD 1
ARCO DE CONCRETO 
PREFABRICADO
₡ 17.500.000,00 
GRUPOS DE INSUMOS Y 
SERVICIOS ESPECIALES
(₡92.886,53)
(₡26.539,01)
(₡9.288,65)
(₡13.269,50)
TABLA DE REQUERIMINETO Y REAJUSTES PARA EL PROYECTO: 
TOTALES
ITEN UNIDAD
UNIDAD 1
CONTRAFUERTES DE CONCRETO 
PREFABRICADO
3 UNIDAD 1
CABEZAL DE CIERRE DE 
CONCRETO PREFABRICADO
RUBRO DESCRIPCIÓN
₡ 682,52 ₡ 98,39 
₡ 975,03 ₡ 140,56 
31/08/2012
MANO OBRA 
INDIRECTA
COSTOS 
INDIRECTOS
₡ 6.825,24 ₡ 983,90 
₡ 1.950,07 ₡ 281,11 
MANO OBRA DIRECTA
₡ 31.501,11 
₡ 9.000,32 
₡ 3.150,11 
₡ 4.500,16 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
1. Aspectos Técnicos del Sistema Armorflex 
2. Aspectos Técnicos del Sistema Con/Span 
3. Determinación del procedimiento según los estratos  
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
Aspectos Técnicos del Sistema 
Armorflex 
 
En la figura 37, se muestra el producto colocado: 
 
 
Figura 37. Protección de talud.
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 Implementación: 
Este sistema presenta una solución para obras 
de infraestructura hidráulica. Ofrece protección de 
los márgenes de ríos, diques, fondos de lagunas o 
embalses, canales; además, de evitar la 
socavación en puentes o estructuras donde se 
presente el fenómeno; rellenos en carreteras 
donde se dan inundaciones; zonas de descarga de 
alcantarillas, vertederos, etc.  
 
Aspectos Técnicos:  
 Se define el tipo de bloque (figura 39) según 
las condiciones de la sección, siempre y 
cuando éste tenga un factor de seguridad de 
1,5 o mayor (según la aplicación). 
 Se utiliza un sistema de diseño de la casa 
matriz llamada Contech, desarrolladora del 
mismo. En el cual, se introducen 
características de la sección tales como: 
velocidad del flujo, pendiente del tramo, tipo de 
análisis del flujo (flujo en sección trapezoidal, 
rectangular o condición abierta) y caudal. 
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 Componentes del Sistema: 
o Bloques de concreto 
o Cables de poliéster con sus 
respectivos accesorios (arandelas y 
mordazas) 
o Geotextil no tejido tipo NT-3000 de 
Amanco o similar. El geotextil se 
coloca con el objetivo de permitir la 
salida de agua; pero, evitar el paso de 
finos, a través de los bloques. 
 
 
Figura 38. Componentes del sistema.
24
 
 
 El producto, por ser articulado, posee 
flexibilidad en una dirección permitiendo formar la 
figura del talud o topografía donde se esté 
colocando. Por su naturaleza de proteger contra la 
erosión, tiene otras funciones como el 
revestimiento de la obra. A continuación se 
presenta la figura 39 con los tipos de bloques: 
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Figura 39. Tipos de bloques Armorflex.
25
 
 
Cuando se requiere verificar si los bloques 
convienen para su colocación, en un proyecto del 
Estado, es necesario identificar las condiciones del 
sitio como: la pendiente del talud, el acceso al 
sitio, el estudio hidrológico donde se obtienen los 
datos para realizar el diseño del bloque, las 
condiciones del suelo donde se va a colocar y 
demás aspectos técnicos requeridos para 
determinar, con el criterio del ingeniero a cargo, si 
el sistema puede solucionar el problema. 
Las especificaciones técnicas de los 
bloques están normados por “Standard 
SpecificationforMaterials and Manufacture of 
Articulating Concrete Block (ABC) 
RevetmentSystems D 6684-01”. 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
Aspectos Técnicos del Sistema 
Con/Span 
 
 Componentes del Sistema: 
Los elementos están conformados por arcos 
de concreto, aletón, cabezales, anclaje del aletón. 
Donde todos son prefabricados. Asimismo se debe 
construir la debida cimentación para soportar la 
estructura. En la figura 40 se indica cada una de 
las partes: 
 
 
Figura 40. Componentes de los puentes Con/Span.
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 Implementación: 
El sistema se puede aplicar para obras de 
infraestructura hidráulica, vial y geotécnica. Dentro 
de los proyectos que se pueden ejecutar se 
encuentran: sistemas modulares de puentes, 
alcantarillas y subterráneos. Además, cumple con 
las especificaciones AASHTO y AASHTO RLFD.  
 
 Aspectos Técnicos: 
Los aspectos de capacidad estructural se 
diseñan de acuerdo con la normativa antes 
mencionada, incluso de la implementación de los 
códigos de diseños utilizados en Costa Rica como 
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El Código Sísmico, El Código de Cimentaciones y 
El Manual de Especificaciones Generales para la 
Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes 
“CR-2010”. 
 
 En las figuras 41 y 42 se indican todas las 
medidas modulares para la fabricación de los 
arcos:  
 Luz  
 Altura 
 Espesor 
 Ancho  
 Sección Hidráulica 
 Peso por metro lineal 
 
 
 
 
  
Figura 41. Medidas modulares de los arcos de concreto
27
 
 
 
 
Figura 42. Pesos de los arcos de concreto según sus medidas modulares
28
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(12 pies) (14 pies) (16 pies) (20 pies) (24 pies) (28 pies) (32 pies) (36 pies) (42 pies) (48 pies) (54 pies) (60 pies)
(Pie) m 3,66 m 4,27 m 4,88 m 6,10 m 7,32 m 8,53 m 9,75 m 10,97 m 12,80 m 14,63 m 16,46 m 18,29 m
3 0,91 2,79 - - - - - - - - - - -
4 1,22 3,90 4,65 5,11 6,04 - - - - - - - -
5 1,52 5,02 5,95 6,60 7,90 8,83 - - - - - - -
6 1,83 6,13 7,06 8,08 9,75 11,06 12,91 - - - - - -
7 2,13 7,25 8,55 9,57 11,61 13,29 15,51 17,09 - - - - -
8 2,44 8,36 9,85 11,06 13,47 15,51 18,12 20,07 21,55 - - - -
9 2,74 9,48 11,15 12,54 15,33 17,74 20,72 23,04 24,90 - - - -
10 3,05 10,59 12,45 14,03 17,19 19,97 23,32 26,01 28,24 31,03 35,95 40,41 -
11 3,35 - - - - 22,20 25,92 28,99 31,59 34,93 40,41 45,43 -
12 3,66 - - - - - - 31,96 34,93 38,83 44,87 50,45 53,70
13 3,96 - - - - - - - 38,28 42,74 49,33 55,65 59,27
14 4,27 - - - - - - - 41,62 46,54 53,79 60,57 64,85
0,20 m 0,20 m 0,25 m 0,25 m 0,25 m 0,31 m 0,31 m 0,36 m 0,36 m 0,41 m 0,41 m 0,41 m
4,06 m 4,67 m 5,38 m 6,60 m 7,82 m 9,14 m 10,36 m 11,68 m 13,51 m 15,44 m 17,28 m 19,11 m
Longitud Total 
(m)
Espesor de un 
bastión (m)
Altura Libre
Claro
Área de canal (m)
CON/SPAN (MÉTRICAS)
3,66 m 4,27 m 4,88 m 6,10 m 7,32 m 8,53 m 9,75 m 10,97 m 12,80 m 14,63 m 16,46 m 18,29 m
(Pie) m (12 pies) (14 pie) (16 pies) (20 pies) (24 pies) (28 pies) (32 pies) (36 pies) (42 pies) (48 pies) (54 pies) (60 pies)
3 0,91 2 798 - - - - - - - - - - -
4 1,22 3 095 3 393 4 732 5 149 - - - - - - - -
5 1,52 3 393 3 691 5 090 5 536 6 102 - - - - - - -
6 1,83 3 691 3 988 5 447 5 923 6 488 8 453 - - - - - -
7 2,13 3 988 4 286 5 834 6 310 6 875 8 899 10 596 - - - - -
8 2,44 4 286 4 584 6 221 6 667 7 262 9 346 11 042 12 084 - - - -
9 2,74 4 584 4 881 6 578 7 024 7 649 9 792 11 489 12 590 - - - -
10 3,05 4 881 5 179 6 935 7 411 8 006 10 239 11 935 13 096 14 495 15 685 19 406 -
11 3,35 - - - - 8 364 10 685 12 382 13 632 15 001 16 310 20 001 -
12 3,66 - - - - - - 12 828 14 167 15 507 16 876 20 596 23 097
13 3,96 - - - - - - - 14 673 16 013 17 501 21 192 23 751
14 4,27 - - - - - - - 15 209 16 608 18 096 21 787 24 436
0,20 m 0,20 m 0,25 m 0,25 m 0,25 m 0,31 m 0,31 m 0,36 m 0,36 m 0,41 m 0,41 m 0,41 m
4,06 m 4,67 m 5,38 m 6,60 m 7,82 m 9,14 m 10,36 m 11,68 m 13,51 m 15,44 m 17,28 m 19,11 mLongitud Total (m)
Espesor de un 
bastión (m)
Altura Libre
Claro
Peso (kg/m)
PESOS POR METRO LINEAL
Anexo 3 
 
Determinación del procedimiento según los estratos  
 
Cuadro 9. Límites establecidos para determinar el tipo de procedimiento a aplicar en los contratos de Bienes y Servicios
29
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DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Cuando la Ley no disponga de un procedimiento específico en función del tipo de contrato, el procedimiento se determinará de acuerdo con las 
pautas indicadas en este artículo. Los datos se deben actualizar cada febrero.  
LÍMITES GENERALES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (EXCLUYE OBRA PÚBLICA) AÑO 2012 (COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS) 
 
ESTRATOS 
ART 27 Y 
84 LCA 
 
PRESUPUESTO PARA COMPRA DE 
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 
ART. 27 Y 84. 
 
LÍMITES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
RECURSO DE 
APELACIÓN 
ART. 84 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 
 
LICITACIÓN ABREVIADA 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
   
MÁS DE 
IGUAL A O MENOS 
DE 
IGUAL A O MÁS 
DE 
 
MENOS DE 
IGUAL A O 
MÁS DE 
 
MENOS DE 
 
A PARTIR DE 
A ₡65.400.000.000,00    ₡392.000.000,00  ₡392.000.000,00  ₡54.500.000,00  ₡54.500.000,00  ₡196.000.000,00  
B ₡43.600.000.000,00  ₡65.400.000.000,00  ₡338.000.000,00  ₡338.000.000,00  ₡16.910.000,00  ₡16.910.000,00  ₡139.000.000,00  
C ₡21.800.000.000,00  ₡43.600.000.000,00  ₡237.000.000,00  ₡237.000.000,00  ₡15.220.000,00  ₡15.220.000,00  ₡99.400.000,00  
D ₡10.890.000.000,00  ₡21.800.000.000,00  ₡169.100.000,00  ₡169.100.000,00  ₡13.530.000,00  ₡13.530.000,00  ₡72.700.000,00  
E ₡2.180.000.000,00  ₡10.890.000.000,00  ₡118.400.000,00  ₡118.400.000,00  ₡11.840.000,00  ₡11.840.000,00  ₡52.300.000,00  
F ₡1.089.000.000,00  ₡2.180.000.000,00  ₡101.500.000,00  ₡101.500.000,00  ₡10.150.000,00  ₡10.150.000,00  ₡44.900.000,00  
G ₡654.000.000,00  ₡1.089.000.000,00  ₡67.700.000,00  ₡67.700.000,00  ₡8.460.000,00  ₡8.460.000,00  ₡31.000.000,00  
H ₡218.000.000,00  ₡654.000.000,00  ₡50.700.000,00  ₡50.700.000,00  ₡5.070.000,00  ₡5.070.000,00  ₡22.400.000,00  
I ₡65.400.000,00  ₡218.000.000,00  ₡33.800.000,00  ₡33.800.000,00  ₡3.380.000,00  ₡3.380.000,00  ₡14.950.000,00  
J   ₡65.400.000,00  ₡16.910.000,00  ₡16.910.000,00  ₡1.700.000,00  ₡1.700.000,00  ₡7.480.000,00  
Cuadro 10. Límites establecidos para determinar el tipo de procedimiento a aplicar en los contratos de Obra Pública
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DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Cuando la Ley no disponga de un procedimiento específico en función del tipo de contrato, el procedimiento se determinará de acuerdo con las 
pautas indicadas en este artículo. Los datos se deben actualizar cada febrero.  
 
LÍMITES ESPECÍFICOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA OBRA PÚBLICA AÑO 2012  
 
ESTRATOS 
ART 27 Y 
84 LCA 
 
PRESUPUESTO PARA COMPRA DE 
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 
ART. 27 Y 84. 
 
LÍMITES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
RECURSO DE 
APELACIÓN 
ART. 84 LICITACIÓN 
PÚBLICA 
 
LICITACIÓN ABREVIADA 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
   
MÁS DE 
IGUAL A O MENOS 
DE 
IGUAL A O MÁS 
DE 
 
MENOS DE 
IGUAL A O 
MÁS DE 
 
MENOS DE 
 
A PARTIR DE 
A ₡65.400.000.000,00    ₡609.000.000,00  ₡609.000.000,00  ₡84.600.000,00  ₡84.600.000,00  ₡304.000.000,00  
B ₡43.600.000.000,00  ₡65.400.000.000,00  ₡525.000.000,00  ₡525.000.000,00  ₡26.240.000,00  ₡26.240.000,00  ₡215.800.000,00  
C ₡21.800.000.000,00  ₡43.600.000.000,00  ₡368.000.000,00  ₡368.000.000,00  ₡23.620.000,00  ₡23.620.000,00  ₡154.500.000,00  
D ₡10.890.000.000,00  ₡21.800.000.000,00  ₡262.700.000,00  ₡262.700.000,00  ₡21.000.000,00  ₡21.000.000,00  ₡112.800.000,00  
E ₡2.180.000.000,00  ₡10.890.000.000,00  ₡183.900.000,00  ₡183.900.000,00  ₡18.370.000,00  ₡18.370.000,00  ₡81.300.000,00  
F ₡1.089.000.000,00  ₡2.180.000.000,00  ₡157.700.000,00  ₡157.700.000,00  ₡15.750.000,00  ₡15.750.000,00  ₡69.700.000,00  
G ₡654.000.000,00  ₡1.089.000.000,00  ₡105.200.000,00  ₡105.200.000,00  ₡13.130.000,00  ₡13.130.000,00  ₡48.100.000,00  
H ₡218.000.000,00  ₡654.000.000,00  ₡78.800.000,00  ₡78.800.000,00  ₡7.870.000,00  ₡7.870.000,00  ₡34.800.000,00  
I ₡65.400.000,00  ₡218.000.000,00  ₡52.500.000,00  ₡52.500.000,00  ₡5.240.000,00  ₡5.240.000,00  ₡23.200.000,00  
J   ₡65.400.000,00  ₡26.270.000,00  ₡26.270.000,00  ₡2.600.000,00  ₡2.600.000,00  ₡11.620.000,00  
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Cuadro 11. Límites establecidos para determinar el tipo de procedimiento a aplicar en Contratación Administrativa con el ICE
31
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DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
LÍMITES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  AÑO 2012 SEGÚN ART 22 DE LA LEY 8660 
 
 
INSTITUCIONES 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 
 
LICITACIÓN ABREVIADA 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
 
ESTRATOS 
DE 
REFERENCIA IGUAL A O MÁS 
DE 
 
MENOS DE 
IGUAL A O 
MÁS DE 
 
MENOS DE 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD (ICE) 
 
₡5.828.967.995,00  
 
₡5.828.967.995,00  
 
₡54.500.000,00  
 
₡54.500.000,00  
 
A 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
SERVICIO ELECTRICO (JASEC) 
 
₡434.875.431,00  
 
₡434.875.431,00  
 
₡15.220.000,00  
 
₡15.220.000,00  
 
C 
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ANEXO 4 
 
 
 
 
Figura 43. Índices de Precios de Edificios, viviendas y obras de ingeniería
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Figura 44. Índices de salarios mínimos
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